





Description des Travaux	BEC	AON	P	SPMP	Dates																				
					21/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	07/05/2020	28/05/2020	04/06/2020	04/07/2020	02/10/2020												
Appui à l'entretien des Routes dans les Forêtieres	BEC	100 000	AON	R	SPMP	28/02/2020	13/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	14/05/2020	04/06/2020	11/06/2020	11/07/2020	09/10/2020											
															50 000										
Travaux de renforcement et consolidation de la chaussée en latérite route Berrol-Sakai	BEC	88 029	AON	P	SPMP	05/03/2020	19/03/2020	02/04/2020	05/04/2020	20/05/2020	10/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	15/10/2020											
															81.81.00.77.220000.2351										
															48 504 898										
Travaux d'aménagement et Bitumage des Rues autour du Palais de la Renaissance	BEC	275 543	AON	P	SPMP	21/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	07/05/2020	28/05/2020	04/06/2020	04/07/2020	02/10/2020											
															81.81.00.90.220000.2351										
Travaux de Rehabilitation des Ouvrages Defectueux dans les Zones Est, Ouest et Nord de la RCA	BEC	18 961	CP	P	SPMP	03/03/2020	NA	NA	12/03/2020	22/03/2020	29/03/2020	NA	05/04/2020	05/05/2020											
															81.81.00.52.220000.2352										
Travaux de Rehabilitation des Bâiments a Usage de Bureau	BEC	10 484	CP	P	SPMP	05/03/2020	NA	NA	12/03/2020	22/03/2020	29/03/2020	NA	05/04/2020	05/05/2020											
															81.81.00.87.220000.2132										
Travaux d'assainissement de certaines Avenues dans la Ville de Bangui	BEC	24 457	CP	P	SPMP	05/03/2020	NA	NA	12/03/2020	22/03/2020	29/03/2020	NA	05/04/2020	05/05/2020											
															81.81.00.90.220000.2351										
TOTAL		1 818 969																							

Autorité Contractante

Le Ministre des Travaux Publics et de l'Entretien Routier

Visa de la DGMP

Autorité Apprôbatrice

Ministre des Finances et du Budget



Guisama HAMZA

Hélie Marie DONDEA


Date: 24 FEV 2020

Date: 06 MARS 2020

Date: 12 MARS 2020







16 MARS 2020

ANNEE 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

DESCRIPTION	TRAVAUX				LISTE DES SPECIFICATIONS				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ					
	SOURCE DE FINANCEMENT	NOMBRE DE Lots	Type de offres (cf CFA 000)	Montant Estimatif (FCFA 000)	Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service responsable	Date de dépôt	Date de dépôt à la DGMP	Date de Avis DGMP	Date de Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Réception Provisionnelle	Date de Réception Définitive	COUT FINAL	
travaux de Réhabilitation de la Route en Terre MBAIKI - BODA RN6 Long de 85 Km	96053922	1		548 483		AOI	P	SPMP	26/02/20	04/03/20	18/03/20	22/03/20	08/05/20	29/05/20	05/06/20	26/06/20	24/09/20				
	F.E.R						R														
TOTAL																					


Autorité contractante,

Visa DGMP


Autorité Appropriatrice,

Le Ministre de Travaux Publics  
et de l'Entretien Routier

Le Directeur Général des Marchés Publics  
et du Budget



Guismala HAMZA



Bienvenu Calyx BITIANGA

Date : 24 FEV 2020

Date : 06 MARS 2020



Heni Marie DONDRA

Date : 12 MARS 2020



N° 0241

16 Mars 2020

ANNEE : 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPTEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimé (FCFA 000)	Méthode de Passation	Prem. Révisé	Science Responsable	Date de dépôt	Date de dépôt à la DCMP	Date de l'avis DCMF	Publication de l'avis DMO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'avis DCMF	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de l'attribution		
Fournitures et petit entretien de bureau Cabinet	BFC			1 250	CP	P	DR	11/02/2020	NA	NA	14/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	NA		09/03/2020	23/03/2020		
	BFC	81.81.00.00.220000.6011			R	R	DR												
Fournitures et petit entretien de bureau (Dir-Cab)	BFC			1 250	CP	P	DR	11/02/2020	NA	NA	14/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	NA		09/03/2020	23/03/2020		
	BFC	81.81.00.00.220000.6011			R	R	DR												
Fournitures et petit entretien de bureau (CM)	BFC			750	DC	P	DR	11/02/2020	NA	NA	14/02/2020	21/02/2020	28/02/2020	NA		06/03/2020	13/03/2020		
	BFC	81.81.00.00.250000.6011			R	R	DR												
Fournitures et petit entretien de bureau (C)	BFC			750	DC	P	DR	15/02/2020	NA	NA	18/02/2020	25/02/2020	03/03/2020	NA		10/03/2020	17/03/2020		
	BFC	81.81.00.00.260001.6011			R	R	DR												
Fournitures et petit entretien de bureau (DR)	BFC			2 250	CP	P	DR	15/02/2020	NA	NA	18/02/2020	28/02/2020	06/03/2020	NA		13/03/2020	27/03/2020		
	BFC	81.81.00.00.280002.6011			R	R	DR												
Fournitures et petit entretien de bureau (CPCPR)	BFC			1 500	CP	P	DR	15/02/2020	NA	NA	18/02/2020	28/02/2020	06/03/2020	NA		13/03/2020	27/03/2020		
	BFC	81.81.00.00.290004.6011			R	R	DR												
Fournitures et petit entretien de bureau (DGETPD)	BFC			1 500	CP	P	DR	20/02/2020	NA	NA	23/02/2020	04/03/2020	11/03/2020	NA		18/03/2020	01/04/2020		
	BFC	81.81.00.00.310001.6011			R	R	DR												



Fournitures et petit entretien de bureau (DGPEP)	BFC	81.81.00.00.310004.6011			1 500	CP	P	DR	20/02/2020	NA	NA	NA	23/02/2020	04/03/2020	11/03/2020	NA	18/03/2020	01/04/2020
	BFC	81.81.00.00.320002.6011			1 000	CP	P	DR	20/02/2020	NA	NA	NA	23/02/2020	04/03/2020	11/03/2020	NA	18/03/2020	01/04/2020
Fournitures et petit entretien de bureau (DEERD)	BFC	81.81.00.00.320003.6011			1 000	CP	P	DR	27/02/2019	NA	NA	NA	02/03/2019	12/03/2019	19/03/2019	NA	26/03/2019	09/04/2019
	BFC	81.81.00.00.320007.6011			1 000	CP	P	DR	27/02/2020	NA	NA	NA	01/03/2020	11/03/2020	18/03/2020	NA	25/03/2020	08/04/2020
Fournitures et petit entretien de bureau (DECPCD)	BFC	81.81.00.00.320008.6011			1 000	CP	P	DR	27/02/2019	NA	NA	NA	02/03/2019	12/03/2019	19/03/2019	NA	26/03/2019	09/04/2019
	BFC	81.81.00.00.320009.6011			1 000	CP	P	DR	27/02/2020	NA	NA	NA	01/03/2020	11/03/2020	18/03/2020	NA	25/03/2020	08/04/2020
Fournitures et petit entretien de bureau (DSIEP)	BFC	81.81.00.00.330001.6011			1 000	CP	P	DR	04/03/2020	NA	NA	NA	07/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	NA	31/03/2020	14/04/2020
	BFC	81.81.00.00.360001.6011			1 000	CP	P	DR	04/03/2020	NA	NA	NA	07/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	NA	31/03/2020	14/04/2020
Fournitures et petit entretien de bureau (DRE)	BFC	81.81.00.00.449900.6011			4 566	CP	P	DR	04/03/2020	NA	NA	NA	07/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	NA	31/03/2020	15/04/2020
	BFC	81.86.15.00.360001.6011			500	DC	P	DR	20/02/2020	NA	NA	NA	23/02/2020	01/03/2020	08/03/2020	NA	16/03/2020	23/03/2020
Fournitures et prestations de service pour édition, impression (SPMP)	BFC	81.81.00.74.220000.2341			15 000	AON	P	SPMP	20/02/2020	05/03/2020	19/03/2020	22/03/2020	21/04/2020	12/05/2020	19/05/2020		18/06/2020	18/07/2020
	BFC						R											



Achat de petits matériels et outillages spécifiques à la fonction (Dir-Cab)	BFC	400	DC	P	DR	20/02/2020	NA	NA	23/02/2020	01/03/2020	08/03/2020	NA	15/03/2020	22/03/2020
	81.81.00.00.2920001.6071			R										

Autorité Contractante  
Le Ministre des Travaux Publics et de l'Entretien Routier




Date : 24 FEV 2020

Visa de la DGMP  
Le Directeur Général des Marchés Publics



Signature of Bievan Calyx BERTANGA  
Date : 06 MARS 2020

Autorité Approbatrice  
Ministre des Finances et du Budget



Date : 12 MARS 2020



DIRECTION DE CABINET  
 SERVICE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

N° 059 /MMT/DIR/CAB/SP/PA/DT

ATTACHE EN CHARGE DE LA DIVISION DES MARCHES DES TRAVAUX

N° 0411

16 MARS 2020

ANNEE : 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMATIF (CFM 000)	Appel d'offres No.	METHODE DE MARCHÉ	TERMS DE REFERENCE		AVIS A MANIFESTATION D'INTERET		DEMANDE DE PROPOSITIONS		EVALUATION TECHNIQUE (D ET FINANCIERE (D)		PROJET DE CONTRAT NEGOCIE		EXECUTION DU CONTRAT							
					PREVU	REALISE	DEMANDE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP	DATE DE LA DMAP			
Etudes préalables à la construction des routes (Bitumage)		100 000		CI	PREVU		13/03/20	20/03/20	23/03/20	17/04/20	20/04/20	04/05/20	07/05/20	21/06/20	06/07/20	13/07/20	15/07/20	30/07/20	02/08/20	09/08/20	08/09/20	
					REALISE																	

Autorité Contractante

Ministère des Travaux Publics et de l'Entretien Routier



24 FEV 2020

Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



06 MARS 2020



Date : 12 MARS 2020

Autorité Approbatrice  
 Ministère des Finances et du Budget

*[Handwritten signature]*