

002



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMATIF (FCFA 000)	Appel d'offres No.	METHODE DE MARCHÉ	TITRES DE REFERENCE		AVIS A ADMINISTRATION DIVERSES		DEMANDE DE PROPOSITIONS		EVALUATION TECHNIQUE (C) ET FINANCIERE (D)				PROJET DE CONTRAT NEGOCIE		EXECUTION DU CONTRAT		
					PREVU	REALISE	DE LA DEMANDE	DE LA DEMANDE	DATE DE PUBLICATION	DATE DE SHORTLIST	DATE DE FERMETURE	DATE DE LAVIS MOTIVE	DATE DE TRANSMISSION CANDIDATS	DATE LIMITE DE DEPOT /PROP.	RAPPORT D'AVANCEMENT (D)	DATE DE LAVIS MOTIVE	DATE DE FERMETURE	DATE DE LAVIS MOTIVE	DATE DE SIGNATURE
Etudes préables au Bimontage de la Route Sibut-Gamar-Bambari.	81.81.00.87.220000.2132	100 000		CI	PREVU	03/03/21	10/03/21	15/03/21	09/04/21	12/04/21	29/04/21	14/06/21	29/06/21	06/07/21	13/07/21	28/07/21	02/08/21	09/08/21	08/09/21
					REALISE														
Etudes préables au Bimontage de la Route Sibut-Déoko-Kaga Bandoro.	81.82.00.78.220000.2132	50 000		CI	PREVU	03/03/21	10/03/21	15/03/21	09/04/21	12/04/21	29/04/21	14/06/21	29/06/21	06/07/21	13/07/21	28/07/21	02/08/21	09/08/21	08/09/21
					REALISE														
Etudes préables au Bimontage de la Route Baoro-Carrot-Berbari-Gamboula	81.82.00.79.220000.2132	10 000		CN	PREVU	03/03/21	10/03/21	15/03/21	09/04/21	12/04/21	29/04/21	14/06/21	29/06/21	06/07/21	13/07/21	28/07/21	02/08/21	09/08/21	08/09/21
					REALISE														

Autorité Contractante

Le Ministre des Travaux Publics et de l'Entretien Routier



Guismala HANZZA

Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Calyx BITIANGA

Autorité Approbative

Ministre des Finances et du Budget



Henri Marie DONDRA

Date :

Date : 04 FEV 2021

002



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBR DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode de Passation	Preu Releve	Service responsable	LISTE de SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
								Date de depot	Date de la DCM	Date de l'avis DCM	Date de Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'avis DCM	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de RECEPTION PROVISOIRE	Date de RECEPTION DEFINITIVE	COUT		
Travaux de Construction et Aménagement de la Route en Terre Mbaiki - Boda	BEC	1		400 000	AON	P	SPMP	22/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	27/04/2021	18/05/2021	25/05/2021	24/06/2021	22/09/2021					
						R															
Travaux de Modernisation de la Seconde Voie menant à l'Aéroport Bangui Mpoko	BEC/EMPRUNT	1		942 500	AOI	P	SPMP	26/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	13/05/2021	03/06/2021	10/06/2021	12/07/2021	11/10/2021					
						R															
Travaux d'Entretien de la Route Bambari-Abinda-Kongbo-Mobaye	BEC	3		500 000	AOI	P	SPMP	26/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	13/05/2021	03/06/2021	10/06/2021	12/07/2021	11/10/2021					
						R															
Travaux de Bitumage de l'Avenue de la Victoire	BEC	1		200 000	AON	P	SPMP	22/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	27/04/2021	18/05/2021	25/05/2021	24/06/2021	22/09/2021					
						R															
Travaux de Bitumage de la Route de Dresé	BEC	1		500 000	AOI	P	SPMP	26/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	13/05/2021	03/06/2021	10/06/2021	12/07/2021	11/10/2021					
						R															

Handwritten signature

Handwritten mark

Travaux d'Entretien des Pistes Rurales et Péri-Urbaines	BEC	1	100 000	AON	P	SPMP	22/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	27/04/2021	18/05/2021	25/05/2021	24/06/2021	22/09/2021
					R										
Travaux d'Entretien de la Route en Terre Kongo-Kembé-Gambo-Bangassou (RN2)	BEC	3	300 000	AON	P	SPMP	03/03/2021	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	05/05/2021	26/05/2021	02/06/2021	02/07/2021	30/09/2021
					R										
Travaux d'Entretien de la Route en Terre Banbari-Ippy (RN5)	BEC	1	400 000	AON	P	SPMP	03/03/2021	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	05/05/2021	26/05/2021	02/06/2021	02/07/2021	30/09/2021
					R										
Travaux d'Entretien de la Route en Terre Bouca-Batangalo-Kabo-Moyen Sodo (RN4)	BEC	3	400 000	AON	P	SPMP	03/03/2021	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	05/05/2021	26/05/2021	02/06/2021	02/07/2021	30/09/2021
					R										
TOTAL			3 742 500												

Autorité Contractante
Le Ministre des Travaux Publics et de l'Entretien Routier



Guismala HAMZA

Visa de la DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Gallyx BETIANGA

Autorité Approbatrice
Ministre des Finances et du Budget



Henri Marie DONDRA

Date :

Date : 01 FEV 2021

Date : 04 FEV 2021



ANNEE : 2021

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DONNEES DE BASE						LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode de Passation	Preu Realise	Service responsable	Date de depot	Date de travaux à la DGMF	Date de l'avis DGMF	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMF	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison				
Fournitures et petit entretien de bureau Cabinet	BFC			1 250	CP	P	DR	18/02/2021	NA	NA	22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021				
	BFC	81.81.00.00.220000.6011				R															
Fournitures et petit entretien de bureau (Dir-Cab)	BFC			1 250	CP	P	DR	18/02/2021	NA	NA	22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021				
	BFC	81.81.00.00.220001.6011				R															
Fournitures et petit entretien de bureau (CM)	BFC			1 000	CP	P	DR	18/02/2021	NA	NA	22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021				
	BFC	81.81.00.00.250000.6011				R															
Fournitures et petit entretien de bureau (C)	BFC			750	DC	P	DR	18/02/2021	NA	NA	22/02/2021	01/03/2021	08/03/2021	NA		15/03/2021	22/03/2021				
	BFC	81.81.00.00.260001.6011				R															
Fournitures et petit entretien de bureau (DR)	BFC			2 250	CP	P	DR	18/02/2021	NA	NA	22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021				
	BFC	81.81.00.00.280002.6011				R															
Fournitures et petit entretien de bureau (CPCPR)	BFC			2 000	CP	P	DR	18/02/2021	NA	NA	22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021				
	BFC	81.81.00.00.290004.6011				R															
Fournitures et petit entretien de bureau (DGETPD)	BFC			2 000	CP	P	DR	18/02/2021	NA	NA	22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021				
	BFC	81.81.00.00.310001.6011				R															
Fournitures et petit entretien de bureau (DGPSEP)	BFC			2 000	CP	P	DR	18/02/2021	NA	NA	22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021				
	BFC	81.81.00.00.310004.6011				R															

Fournitures et petit entretien de bureau (DEERD)	BFC	81.81.00.00.320002.6011				1 000	CP	P	R	DR	18/02/2021	NA		NA		22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021			
	BFC																					18/03/2021	01/04/2021		
Fournitures et petit entretien de bureau (DEOA)	BFC	81.81.00.00.320003.6011				1 000	CP	P	R	DR	18/02/2021	NA		NA		22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021			
	BFC																								
Fournitures et petit entretien de bureau (DRI)	BFC	81.81.00.00.320005.6011				1 000	CP	P	R	DR	18/02/2021	NA		NA		22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021			
	BFC																								
Fournitures et petit entretien de bureau (DEB)	BFC	81.81.00.00.320007.6011				1 000	CP	P	R	DR	18/02/2021	NA		NA		22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021			
	BFC																								
Fournitures et petit entretien de bureau (DECPBD)	BFC	81.81.00.00.320008.6011				2 000	CP	P	R	DR	18/02/2021	NA		NA		22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021			
	BFC																								
Fournitures et petit entretien de bureau (DSTEP)	BFC	81.81.00.00.320009.6011				1 000	CP	P	R	DR	18/02/2021	NA		NA		22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021			
	BFC																								
Fournitures et petit entretien de bureau (DPEI)	BFC	81.81.00.00.330001.6011				1 000	CP	P	R	DR	18/02/2021	NA		NA		22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021			
	BFC																								
Fournitures et petit entretien de bureau (SPMP)	BFC	81.81.00.00.360001.6011				1 000	CP	P	R	DR	18/02/2021	NA		NA		22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021			
	BFC																								
Fournitures et petit entretien de bureau (DRE)	BFC	81.81.00.00.449900.6011				4 000	CP	P	R	DR	18/02/2021	NA		NA		22/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	NA		18/03/2021	01/04/2021			
	BFC																								
Acquisition des Véhicules à deux Roues																									

Installation et Matériels des Services Informatiques (Cabinet)	BFC	81.81.00.00.220000.2427	6 000	CP	P	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	R														
Achat de petits matériels et outillages spécifiques à la fonction (Dir-Cab)	BFC	81.81.00.00.220001.6071	1 000	CP	P	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	R														
Installation et Matériels des Services Informatiques (Dir-Cab)	BFC	81.81.00.00.220001.2427	5 200	CP	P	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	R														
Installation et Matériels des Services Informatiques (I.C)	BFC	81.81.00.00.260001.2427	6 000	CP	P	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	R														
Installation et Matériels des Services Informatiques (D.R)	BFC	81.81.00.00.280002.2427	5 200	CP	P	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	R														
Installation et Matériels des Services Informatiques (CPCPR)	BFC	81.81.00.00.290004.2427	5 200	CP	P	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	R														
Installation et Matériels des Services Informatiques (DEOA)	BFC	81.81.00.00.320003.2427	5 200	CP	P	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	R														
Installation et Matériels des Services Informatiques (DEB)	BFC	81.81.00.00.320007.2427	5 200	CP	P	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	R														
Installation et Matériels des Services Informatiques (DECPBD)	BFC	81.81.00.00.320008.2427	5 200	CP	P	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	R														
Installation et Matériels des Services Informatiques (DSIEP)	BFC	81.81.00.00.320009.2427	5 200	CP	P	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	R														

Handwritten signature

Handwritten mark

Installation et Matériels des Services Informatiques (DPEI)	BFC	5 200	CP	P R	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	81.81.00.00.330001.2427													
Fournitures et prestations de service pour édition, impression (SPMP)	BFC	1 000	CP	P R	DR	25/02/2021	NA	NA	01/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	NA	25/03/2021	08/04/2021
	81.86.15.00.360001.6091													

Autorité Contractante

Le Ministre des Travaux Publics et de l'Entretien Routier




Guismala HAMZA

Date : 28 JAN 2021

Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Calyx BETIANGA

Date :

Autorité Approbatrice

Ministre des Finances et du Budget



Honni-Marie DONDRA

Date : 04 FEV 2021