

Frais de Recherche pour le Bitumage de la Route Sibut Déka-Bambari (1.55 km)	BEC	175 000	2	CI	PREVU	23/02/24	01/03/24	04/03/24	29/03/24	01/04/24	15/04/24	18/04/24	02/06/24	17/06/24	24/06/24	26/06/24	11/07/24	14/07/24	21/07/24	20/08/24
					REALISE															
Etude de Faisabilité du Bitumage de la Route Bambari-Ippy-Dria	BEC	200 000	2	CI	PREVU	23/02/24	01/03/24	04/03/24	29/03/24	01/04/24	15/04/24	18/04/24	02/06/24	17/06/24	24/06/24	26/06/24	11/07/24	14/07/24	21/07/24	20/08/24
					REALISE															
Etude de Faisabilité du Bitumage de la Route Sibut-Kaga Bambaro long de 1.54 Km	BEC	90 000	3	CI	PREVU	29/02/24	07/03/24	10/03/24	04/04/24	07/04/24	21/04/24	24/04/24	08/06/24	23/06/24	30/06/24	02/07/24	17/07/24	20/07/24	27/07/24	26/08/24
					REALISE															
Etude de Faisabilité du Bitumage de la Route Baoro-Carnot-Barberat-Gamboula long de 293 Km	BEC	1.50 000	3	CI	PREVU	29/02/24	07/03/24	10/03/24	04/04/24	07/04/24	21/04/24	24/04/24	08/06/24	23/06/24	30/06/24	02/07/24	17/07/24	20/07/24	27/07/24	26/08/24
					REALISE															

Autorité Contractante
 Le Ministre chargé de l'Équipement et des Travaux Publics
 LE MINISTRE
 Eric ROKOSSE - KAMOT
 Date : 23 JAN 2024

Autorité Approbatrice
 Le Directeur Général des Marchés Publics
 Visa de la DGMIP
 CALIX BIEHEMI BETIANGA
 Date : 26 JAN 2024

Autorité Approbatrice
 Le Ministre des Finances et du Budget
 LE MINISTRE
 97 912 BANGUI
 Hervé NDOBA
 Date : 31 JAN 2024