

DIRECTION DE CABINET  
\*\*\*\*\*  
DIRECTION DES RESSOURCES  
\*\*\*\*\*

N° 009/24/MAHSR/DIR-CAB/DR

Année 2024

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBR DE LOIS	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (CFR, 0000)	Méthode de Passation	PREVU		Service responsable	LISTE ET SPECIFICATIONS			DOSSIER D'APPÊL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ									
						Realise	Reserve		Date de depot	Date d'envoi à la DGMP	Date d'écote à la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date RECEPTION PROVISIONNE	Date RECEPTION DEFINITIVE	COÛT FINAL							
Bâtiment administratif à usage de bureau de l'Administration (CAB)	BEC			10 000	CP	P	R	DR																				
Bâtiment administratif à usage de bureau de l'Administration (CAB)	BEC			100 000	ADN	P	R	SPHP																				
Bâtiment administratif à usage de bureau de l'Administration (OR)	BEC			7 500	CP	P	R	DR																				
Bâtiment administratif à usage de bureau de l'Administration (OSAH)	BEC			5 250	CP	P	R	DR																				
Bâtiment administratif à usage de bureau de l'Administration (OISSR)	BEC			5 250	CP	P	R	DR																				




Autorité Contractante  
Le Ministre de l'Action Humanitaire, de la Solidarité et de la Réconciliation Nationale

21/01/24



Le Directeur Général des Marchés Publics



Autorité Approbatrice  
Le Ministre des Finances et du Budget

31 JAN 2024

SPM	1	Service	Description*	Source de financement	Nombre de lois	Appel d'offres No.	Montant estimatif (Millier)	Mode passation	Prévu Réalisé	Respons
SPM	1		Bâtiment Industriel: Réhabilitation de la toiture du bâtiment de la DGE; frais architecturaux pour l'ensemble du bâtiment de la DGE	Budget NRRK	2	1	30 000	AON		P
										R
SPM	2		Bâtiment administratif: Réhabilitation des installations électriques du bâtiment de la DGE revêtement et installation expérimentale de caméra de surveillance	Budget NRRK	1	2	44 000	AON		P
										R
SPM	3		Bâtiments affectés: Construction de logement complémentaire du personnel de Bogoura	Budget NRRK	1	3	60 000	AON		P
										R
SPM	4		Ouvrages d'infrastructure: Réhabilitation et reconstruction des postes HTA/BT; centrale solaire PV Beloko et réseau de distribution.	Budget NRRK	1	4	769 237	AOI		P
										R
SPM	5		Bâtiments administratifs: Réhabilitation de la salle des Experts. extension du bâtiment pour archivage des projets	Budget NRRK	1	5	25 000	AON		P
										R
SPM	6		Bâtiments administratifs: Réhabilitation salle des serveurs et extension DCP	Budget NRRK	1	6	22 000	AON		P
										R
SPM	7		Bâtiments Industriels: Toiture centrale thermique; bureau Boali	Budget NRRK	1	7	30 000	AON		P
										R
SPM	8		Bâtiment Administratif: Réhabilitation du Bureaux DPT	Budget NRRK	1	8	50 000	AON		P
										R
SPM	9		Bâtiment affecté au logement du personnel de Bambari et Berbérati	Budget NRRK	1	9	100 000	AON		P
										R
SPM	10		AMENAGEMENTS : Réhabilitation de la salle de Service des Etudes et Planification et Services de Distribution et Intervention	Budget NRRK	1	10	30 000	AON		P
										R

DONNEES DE BASE

Examen préalable	
Seuil	
1. Appel d'Offres National (AON)	25.000.000 ≤ M < 500.000.000
2. Appel d'Offres International (AOI)	M ≥ 500.000.000
3. Consultation de Prestataires (CP)	1.000.000 ≤ M < 25.000.000

VISA SPM:

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL D

M-0003

N° /2024.DGE.DG.DP.SCPM

Direction Générale

ASSOCIATION DES MARCHES DE TRAVAUX DE L'ENERCA

Année : 2024

N°	BOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ					
	Date d'envoi à la DGMF	Date de l'avis DGMF	Date de l'avis d'Appel d'offres	Publication de l'avis d'ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMF	Montant du contrat	Date de signature	Date de Réception provisoire	Date Réception définitive				
01/03/2024	15/02/2024	29/02/2024	03/03/2024	02/04/2024	23/04/2024	30/04/2024		30/05/2024	14/07/2024	13/08/2024				
17/03/2024	31/03/2024	14/04/2024	17/04/2024	17/05/2024	07/06/2024	14/06/2024		14/07/2024	28/08/2024	27/09/2024				
05/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	05/05/2024	26/05/2024	02/06/2024		02/07/2024	16/08/2024	15/09/2024				
15/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	15/05/2024	05/06/2024	12/06/2024		12/07/2024	26/08/2024	25/09/2024				
02/04/2023	16/04/2023	30/04/2023	03/05/2023	02/06/2023	23/06/2023	30/06/2023		30/07/2023	13/09/2023	13/10/2023				
02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	02/06/2024	23/06/2024	30/06/2024		30/07/2024	13/09/2024	13/10/2024				
02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	02/06/2024	23/06/2024	30/06/2024		30/07/2024	13/09/2024	13/10/2024				
02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	02/06/2024	23/06/2024	30/06/2024		30/07/2024	13/09/2024	13/10/2024				
27/04/2024	05/05/2024	19/05/2024	22/05/2024	21/06/2024	12/07/2024	19/07/2024		18/08/2024	02/10/2024	01/11/2024				
05/05/2024	19/05/2024	02/06/2024	05/06/2024	05/07/2024	26/07/2024	02/08/2024		01/09/2024	16/10/2024	15/11/2024				
05/05/2024	19/05/2024	02/06/2024	05/06/2024	05/07/2024	26/07/2024	02/08/2024		01/09/2024	16/10/2024	15/11/2024				

24

Bienvenue Callix BIE

Thierry-Patent BENDIMA




Le Directeur Général des M.

Le Directeur Général de l'ENERCA

SPR	TI	DONNEES DE BASE									
SPR	TI	Description	Source de financement	Nombre de lois	Appel d'offres No.	Montant estimatif	Mode de passation	Prévu Réalisé	Serv Respons		
		Bâtiment Administratif: Construction d'agence commerciale à Bambari et Berbérati	Budget NRRK	1	11	130 000	AON		P		R
		Autre aménagement: Clôture de terrain de Samba	Budget NRRK	1	12	40 000	AON		P		R
		Aménagement: Construction de clôture, magasin, toiture et guerie à Boali (agence commerciale)	Budget NRRK	1	13	75 000	AON		P		R
		Aménagement en cours: Réhabilitation et équipement du bâtiment de la DED et de la salle d'attente	Budget NRRK	1	14	73 000	AON		P		R
		Ouvrages d'infrastructures en cours: Construction des postes Belle vue 142 et 3, Café Sato, Gobongo 5, Sica2, Kassat, etc.	Budget NRRK	1	15	71 000	AON		P		R
		Bâtiment transformation: Construction de deux postes dans le cadre de PURACEL; construction de cinq (05) socles pour poste Bocage dans le cadre de PURACEL	Budget NRRK	1	16	44 000	AON		P		R
		AMENAGEMENTS: Refection de bureau laboratoire et Refection du bâtiment de la Direction Commerciale	Budget NRRK	1	17	220 000	AON		P		R
		Bâtiment Industriel: Réhabilitation du bâtiment de la Direction DSC	Budget NRRK	1	18	35 500	AON		P		R
		Bâtiment Administratifs: Refection de la toiture du DSC; alimentation du bâtiment en eau courante (château d'eau + suppressant)	Budget NRRK	1	19	10 000	CP		P		R
		Bâtiment transformation: Extension bâtiment infirmerie et construction toiture externe; construction parking moto; construction de toiture à deux compartiments DRH	Budget NRRK	1	20	19 000	CP		P		R
		TOTAL				1 877 737					R

N°	Date de dépôt	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
		Date d'envoi à la DGM	Date de l'avis DGM	Date de l'avis de l'appel d'offres	Date d'ouverture des plis	Date de l'évaluation	Date de l'avis DGM	Montant du contrat	Date de signature	Date de réception provisoire
	15/06/2023	04/06/2023	18/06/2023	21/06/2023	21/07/2023	11/08/2023	18/08/2023	17/09/2023	01/11/2023	01/12/2023
	01/06/2023	15/06/2023	29/06/2023	02/07/2023	01/08/2023	22/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	12/11/2023	12/12/2023
	01/06/2023	15/06/2023	29/06/2023	02/07/2023	01/08/2023	22/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	12/11/2023	12/12/2023
	01/06/2023	15/06/2023	29/06/2023	02/07/2023	01/08/2023	22/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	12/11/2023	12/12/2023
	15/06/2023	29/06/2023	13/07/2023	16/07/2023	15/08/2023	05/09/2023	12/09/2023	12/10/2023	26/11/2023	26/12/2023
	21/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	21/08/2024	11/09/2024	18/09/2024	18/10/2024	02/12/2024	01/01/2025
	28/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	18/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	09/12/2024	08/01/2025
	08/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	28/09/2024	05/10/2024	04/11/2024	19/12/2024	18/01/2025
	01/05/2024	NA	NA	11/05/2024	18/05/2024	25/05/2024	NA	01/06/2024	22/06/2024	29/06/2024
	01/08/2024	NA	NA	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	NA	01/09/2024	22/09/2024	29/09/2024


  
 LE MINISTRE  
 DE  
 LA  
 CENTRALE  
 DES  
 FINANCES  
 ET  
 DU  
 BUDGET  
 DE  
 LA  
 REPUBLIQUE  
 CONGOLAISE

Hervé NDOBA  
 30 JAN 2024

Direction Generale

N° 12024.DGE.DG.DSFC.DOP.SCPM

N°0003

BP : 880 BANGUI TR

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE

VISA SPMP:

Examen préalable	
Modes d'acquisition	
1. Appel d'Offres National (AON)	10.000.000 ≤ M < 250.000.000
2. Appel d'Offres International (AOI)	M ≥ 250.000.000
3. Consultation de Fournisseur (CF)	1.000.000 ≤ M < 10.000.000

DONNEES DE BASE

Description	Source de Financement	Nombre de Lot	Appel d'offres No.	Montant estimatif (Millier)	Methode passation
Mobilier du bureau: Salon et tapis pour le bureau du DG: 01 fauteuil de bureau et 01 lampe pour le CF: 01 fauteuil de conférence: 03 chaises bureau: 04 fauteuil de rangement: chaises bureau: placards de rangement: chaises rembourées (Secretariat)	Budget NRRK 2444000000	1	1	15 200	AON
Mobilier du bureau: 04 Fauteils roulants cadre SCPM: 08 Chaises visiteurs : 01 Armoire de rangement SCPM: 04 Bureaux pour les cadres: 02 Réfrigérateurs pour DCP et EPM: 01 Bureau (SIG): 08 Fauteuils de bureau: 12 Chaises visiteurs : 01 Armoire de rangement et Rideaux.	Budget NRRK 2444000000	1	2	11 200	AON
Mobilier du bureau: 01 Fauteuil pour la secrétaire: 04 chaises rembourées pour visiteurs: 01 bureau avec retour (DCP) et Chaise de bureau 831A pour le DED: 02 armoires métalliques: 02 fauteuils roulant CSEF et CSDE: 06 chaises visiteurs	Budget NRRK 2444000000	1	3	5 535	CF
Matériel du bureau: 02 splits pour les bureaux de la SIG: 01 Machine à relecture GM: 07Splits 1,5 CV, 5 Splits 2,5 cv toute la Direction, 01 Split et machine de relecture pour le BCC, 1 Split 2 cv, 01 Réfrigérateur pour la Section Analytique	Budget NRRK 2441000000	1	4	12 990	AON
Matériels Informatiques: Equipement de digitalisation de paiement par mobile money (DGE)	Budget NRRK 2442000000	1	5	17 450	AON



DONNEES DE BASE

Description	Source de Financement	Nombre de Lot	Appel d'offres No.	Montant estimatif (Millier)	Méthode de passation
Matériels Informatiques: 04 Ordinateurs portables pour le DCP et les cadres à la coordination. 08 Disques durs externes 1 Téra pour tous les services: 03 Onduleurs pour le SPM : 01 Retroprojecteur: 01 Appareil photo numérique: 01 Photocopieur GC et 3 rallonges (DCP)	Budget NRRK	1	6	8 000	CF
	2442000000				
Matériels Informatiques: 03 Serveurs: 05 Ordinateurs portables: 01 Imprimante multifonction 01 Retroprojecteur Divers matériels informatiques (SIG) et trois disques extérieurs (DCG)	Budget NRRK	1	7	30 600	AON
	2442000000				
Matériels Informatiques: 10 Ordinateurs portables Core i5 et autres équipements pour l'ensemble de DED (retro-projecteur, photocopieur et imprimante)	Budget NRRK	1	9	30 137	AON
	2442000000				
Matériels Informatiques : 15 Ordinateurs portables, 37 Ordinateurs fixes avec onduleurs, 13 Imprimantes Laser jet, 11 imprimantes matricielles, 06 photocopieurs. Acquisition d'une imprimante d'impression de grande capacité, 01 projecteur, 01 écran géant pour le cabinet DC et concernant tous les services	Budget NRRK	1	10	39 000	AON
	2442000000				
Matériels informatiques: 2 ordinateurs portables + 1 de GM pour le DSFC, 7 secrétaires, 4 imprimantes pour l'ensemble de la Direction et 2 photocopieurs de grande capacité	Budget NRRK	1	11	12 680	AON
	2442000000				
Matériels informatiques: 03 ordinateurs fixe et 04 onduleurs: 02 ordinateurs portable: 03 imprimantes: 02 disque dur : 01 imprimante DFX 9000: 01 ordinateur multi fonction: 01 photocopieur: 10 ordinateurs portables pour les étudiants à l'étranger ( DRH)	Budget NRRK	1	12	20 110	AON
	2442000000				
Mobilier du bureau: 33 fauteuils roulants, 32 tables de bureau porte, 17 armoires de rangement à 3 batants, 1 salon de conférence pour la salle de conférence du service Banquettier, 91 chaises de réception et 18 (DC)	Budget NRRK	1	13	49 000	AON
	2444000000				



Service Responsable	Date de dépôt	TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION DU MARCHÉ	
		Date d'envoi à la DGMP	Date de l'avis de l'avis DGMP	Date de Publication d'Offres	Date d'ouverture des plis	Date du Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Marché	Signature du Marché	Date de livraison	
SPMP	15/02/2024	NA	NA	19/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	NA			11/03/2024	18/03/2024
SPMP	02/03/2024	16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	30/05/2024			29/06/2024	29/07/2024
SPMP	02/03/2024	16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	30/05/2024			29/06/2024	29/07/2024
SPMP	02/03/2024	16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	30/05/2024			29/06/2024	29/07/2024
SPMP	02/03/2024	16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	30/05/2024			29/06/2024	29/07/2024
SPMP	02/03/2024	16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	30/05/2024			29/06/2024	29/07/2024
SPMP	02/03/2024	16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	30/05/2024			29/06/2024	29/07/2024
DGE	15/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	16/05/2024	15/06/2024	06/07/2024	13/07/2024			12/08/2024	11/09/2024

DONNEES DE BASE

Description	Source de Financement	Nombre de Lot	Appel d'offres No.	Montant estimatif (Millier)	Méthode de passation
Mobilier du bureau: Etagère vitré GM pour la réception de la DSFC et pour le secrétariat du DSFC; 2 bureau avec 08 chaises visiteurs pour la DSFC; 05 Chaises rembourées; 02 armoires de rangement; 05 fauteuils roulants pour le bureau Budget. (DSFC)	Budget NRRK	1	14	16 105	AON
	Budget NRRK				
Matériels du bureau: 01 armoire métallique; 11 Bureaux moderne avec tiroir; 07 Fauteuil roulant; 04 chaises visiteurs; 05 armoires vitrés; 22 chaises pour reception; 01 armoire moderne vitré GM; 01 table de conférence avec 20 chaises	Budget NRRK	1	15	25 060	AON
	Budget NRRK				
Matériel industriel: Acquisition module LCU, pompe exhoré de Boali 1 et 2; acquisition des interfaces Homme-Machine et des cartes des chargeurs 48 Vcc et cartes régulation des groupes SDMO	Budget NRRK	1	16	52 685	AON
	Budget NRRK				
Equipement Electrique et mécanique hydraulique: Acquisition des boites de jonction, modules PV, cartes électroniques PCS, contacteurs de couplage CPl	Budget NRRK	1	17	50 000	AON
	Budget NRRK				
Equipement Electrique et mécanique hydraulique: Construction et consolidation des supports chaises, implantation	Budget NRRK	1	18	11 000	AON
	Budget NRRK				
Equipement Electrique et mécanique Thermique: Acquisition des onduleurs Sakat, Danzi, Berberati et Bambari	Budget NRRK	1	19	30 000	AON
	Budget NRRK				
Equipement Electrique et mécanique Thermique: Acquisition d'un groupe thermique de 9 KVA; Scie à sol	Budget NRRK	1	20	18 500	AON
	Budget NRRK				
Equipement Electrique: Transformateur MT/BT Acquisition de 10 transformateurs (1*630 KVA; 2*400 KVA; 3*250 KVA; 2*160 KVA 2*100 KVA)	Budget NRRK	1	21	100 000	AON
	Budget NRRK				
Equipement Electrique, Cables souterrains MT: Acquisition et poste des câbles HN33S23 des sections 150 mm² et 50 mm²	Budget NRRK	1	22	75 000	AON
	Budget NRRK				
Lignes Aeriennes MT: Acquisition des supports métalliques; conducteurs almelec 54,6mm²; conducteurs almelec 117mm²; armoires isolateurs et accessoires HTA	Budget NRRK	1	23	100 000	AON
	Budget NRRK				
Cables souterrains BT: Acquisition des câbles BT souterrain de section 150 mm²; 95 mm² et 50 mm² conducteur de terre de section 35 mm²	Budget NRRK	1	24	30 000	AON
	Budget NRRK				

Révision	Service	Service Responsable	LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			Date de livraison
			Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'avis de l'avis de la DGMP	Date de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de la DGMP	Date de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de la DGMP	Date de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de la DGMP	Date de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de la DGMP	Date de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de la DGMP	Date de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de la DGMP	
	P		15/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	16/05/2024	15/06/2024	06/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	11/09/2024	
	R											
	P		15/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	05/08/2024	12/08/2024	11/09/2024	11/10/2024	
			21/05/2024	04/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	11/08/2024	18/08/2024	17/09/2024	17/10/2024	
			21/05/2024	04/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	11/08/2024	18/08/2024	17/09/2024	17/10/2024	
			21/05/2024	04/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	11/08/2024	18/08/2024	17/09/2024	17/10/2024	
			05/06/2023	19/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	05/08/2023	26/08/2023	02/09/2023	02/10/2023	01/11/2023	
			05/06/2024	19/06/2024	03/07/2024	06/07/2024	05/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	01/11/2024	
			05/06/2024	19/06/2024	03/07/2024	06/07/2024	05/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	01/11/2024	
			05/06/2024	19/06/2024	03/07/2024	06/07/2024	05/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	01/11/2024	

DONNEES DE BASE						
Description	Source de Financement	Lot	Appel d'offres No.	Montant estimatif (Millier)	Méthode de Passation	Pré
Lignes Aériennes BT: Acquisition des câbles PRC 70 mm <sup>2</sup> et 35 mm <sup>2</sup> : acquisition des accessoires BT	Budget NRK	1	25	100 000	AON	1
	2411270114					1
Eclairage Public: Acquisition des lampes et accessoires d'éclairage public et matériels de normalisation des tableaux, réseau de distribution (trousses de jonction, prises d'équerres, cosses, manchons): acquisition des serrures des postes HTA/BT	Budget NRK	1	26	55 000	AON	1
	2411270116					1
Acquisition de matériels de réseau de distribution (trousses de jonction, prises d'équerres, cosses, manchons), serrures des postes HTA/BT, cinq (05) Analyseurs de charges, dix (10) pinces Ampèremétriques, deux (02) caméras thermiques, 14 cellules HTA, des armoires et grilles fausses coupures, des disjoncteurs compacts, des colonnes de TUR (T8 et T4)	Budget NRK	1	27	195 000	AON	1
	2411270117					1
Appareils de comptage: 200 ZMID avec accessoires, 100 ZMID avec accessoires	Budget NRK	1	28	50 000	AON	1
	2413270101					1
Matériel de laboratoire: 03 compteurs étalons Direction Commerciale	Budget NRK	1	29	45 000	AON	1
	2413270103					1
Matériel du transport à usage spécial: 01 Fourgonnette de dépannage et Engin de levage maintenance: DSFC	Budget NRK	1	30	30 000	AON	1
	2451500000					1
Matériel du transport à usage spécial: Véhicule de recherche de défaut souterrain (DED)	Budget NRK	1	31	40 000	AON	1
	2451500000					1
Matériel du transport à usage spécial: (Automobile lourd): 01 Tractopelle, 01 Macelle: appareil pour les travaux de tranchées (DED)	Budget NRK	1	32	52 000	AON	1
	2451100000					1

63

LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES							OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ	
	Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'avis de DGMP	Publication d'Offres	Date d'ouverture des plis	Date du Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Marché	Signature du Marché	Date de livraison	
SPMP	15/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	05/09/2026	12/09/2026			12/10/2026	11/11/2026	
SPMP	15/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	05/09/2024	12/09/2024			12/10/2024	11/11/2024	
SPMP	05/05/2024	19/05/2024	02/06/2024	05/06/2024	05/07/2024	26/07/2024	02/08/2024			01/09/2024	01/10/2024	
SPMP	15/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	05/08/2024	12/08/2024			11/09/2024	11/10/2024	
SPMP	15/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	05/08/2024	12/08/2024			11/09/2024	11/10/2024	


LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES	Service Responsable	Date de dépôt	Date de l'avis DGMP de l'avis de l'avis DGMP	Date de l'avis DGMP de l'avis DGMP	Publication d'Offres	Date d'ouverture des plus	Date du Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Marché	Signature du Marché	Date de livraison	EXECUTION DU MARCHÉ	
												DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES
	SPMP	15/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	05/08/2024	12/08/2024	11/09/2024		11/10/2024		
	SPMP	15/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	05/08/2024	12/08/2024	11/09/2024		11/10/2024		
	SPMP	01/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	02/07/2024	01/08/2024	22/08/2024	29/08/2024	28/09/2024		28/10/2024		

at des Marchés Publics

Ivx BETIANGA

Le Ministre des Finances et du Budget

Hervé NDOBA



DONNEES DE BASE

Description	Source de Financement	Nombre de Lot	Appel d'offres No.	Montant estimatif (Millier)	Méthode de passation
Matériels du transport: 02 Bus à usage de transporta la Direction Générale (SAKAÏ et DANZI)	Budget NRK	1	33	70 000	AON
	2 451 200 000				
Matériels du transport: 10 Véhicules type Pick up (land cruiser), 03 léger type SUV et 01 RAV 4 (Toute Direction)	Budget NRK	1	34	383 000	AOI
	2 451 200 000				
Matériels du transport: Moto-cycliste: 85 Moto ordinaires, 02 moto Dames et 01 moto à trois roues:(Toute Direction)	Budget NRK	1	35	95 250	AON
	2 451 400 000				
<b>TOTAL</b>				1 904 502	

Le Directeur Général de l'ENERCA



Thierry-Patient BENDIMA



Le Directeur