

le 10/02/21
 CA
 SPMP
 EDUCAT

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|
| /03/2021 | NA | NA | 08/03/2021 | 15/03/2021 | 22/03/2021 | NA | | 29/03/2021 | 12/04/2021 |
| /03/2021 | 19/03/2021 | 03/04/2021 | 06/04/2021 | 06/05/2021 | 27/05/2021 | 03/06/2021 | | 03/07/2021 | 03/08/2021 |
| /03/2021 | 19/03/2021 | 03/04/2021 | 06/04/2021 | 06/05/2021 | 27/05/2021 | 03/06/2021 | | 03/07/2021 | 03/08/2021 |
| /03/2021 | 24/03/2021 | 07/04/2021 | 10/04/2021 | 10/05/2021 | 31/05/2021 | 07/06/2021 | | 07/07/2021 | 07/08/2021 |
| /03/2021 | 24/03/2021 | 07/04/2021 | 10/04/2021 | 10/05/2021 | 31/05/2021 | 07/06/2021 | | 07/07/2021 | 07/08/2021 |

VISA DGMP
 Général des Marchés Publics

Autorité Approbatrice
 Ministre des Finances et du Budget

[Handwritten signature]

u Callyx BETIANGA

EV 2021



Henri Marie DONDRA


Date : 03 MARS 2021


u
 CA
 SPMP
 EDUCAT
 2021

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--|--------|-----|---|-----|
| Achat des climatiseurs | BI | 1 | | 3 000 | CP | P | DAF |
| | 235100 | | | | | R | |
| Achat Matériels et Mobiliers | BI | 1 | | 10 000 | AON | P | DAF |
| | 244402 | | | | | R | |
| Achat Groupe Electrogènes ou Panneaux Solaires | BI | 1 | | 20 000 | AON | P | DAF |
| | 244300 | | | | | R | |
| Achat Matériels de Transport | BCF | 1 | | 12 000 | AON | P | DAF |
| | 244500 | | | | | R | |
| Achat Matériels Informatiques et didactiques | BCF | 1 | | 55 000 | AON | P | DAF |
| | 244200 | | | | | R | |
| TOTAL | | | | | | P | |
| | | | | | | R | |

Autorité Contractante
Le Directeur Général de l'ACFPE

Le Direct


Pierrot YOELLE





Bier

Date :

Date :


Direction Générale

N° _____ /19/ACEFPE/DG

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES D

| FOURNITURES ET SERVICES | | | | | | TERMES DE REFERENCE | | DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET | | DEMANDE DE PROPOSITION | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| DESCRIPTION | SOURCE DE FINANCEMENT | Montant Estimatif (F CFA 000) | Appel d'offres N° | Méthode de P. Marché | Prévu réalisé | Demande de l'Avis Motivé DGMP | Date de l'Avis Motivé de la DGMP | Date de Publication | Date de Short list | Date de Préparation | Date de l'Avis Motivé de la DGMP | D: C |
| Développement et renforcement des capacités | BFC 632422 | 25 000 | | CN SFQC | P | 10/03/2021 | 17/03/2021 | 24/03/2021 | 23/04/2021 | 25/04/2021 | 09/05/2021 | |
| | | | | | R | | | | | | | |
| TOTAL | | 25 000 | | | P | | | | | | | |
| | | | | | R | | | | | | | |

Autorité Contractante
Le Directeur Général de l'ACFPE



Pierrot YOELE



Date :

VISA DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Callyx BETIANGA

Date :

18 FEV 2021

le 10/01/21 VISA
~~U~~ SPMP
 EDUCIT
 2021

N° 012

19 MARS 2021

Année : 2020

ESTATION INTELLECTUELLE

| Noms des projets | EVALUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE | | | | | | PROJET DE CONTRAT NEGOCIE | | EXECUTION DU CONTRAT | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Date Limité dépôt /Prop | Rapport d'évaluation | Date de l'Avis Motivé de la DGMP | Ouverture Publicque Prop.Financ | Rapport d'évaluation Combinée | Date de l'Avis Motivé de la DGMP | Date de Préparation | Date de l'Avis Motivé de la DGMP | Date de Signature | Date d'Achèvement Contrat |
| 021 | 10/06/2021 | 24/06/2021 | 01/07/2021 | 04/07/2021 | 18/07/2021 | 25/07/2021 | 28/07/2021 | 04/08/2021 | 03/09/2021 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Autorité Approbatrice
 Ministre des Finances et du Budget



Henri Marie DONDRA

Date : 03 MARS 2021



VISA
 SPMP
 EDUCIT
 2021

Direction Générale

N° _____ /21/ACFPE/DG

PLAN PREVISIONNEL DE PASSAT

| FOURNITURES ET SERVICES | | | | | | | Liste |
|---|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| DESCRIPTION DES BESOINS | SOURCE DE FINANCEMENT | NBRE DE LOTS | Appel d'offres N° | Montant Estimatif (F CFA 000) | Méthode de Passation | Prévu réalisé | Service responsable |
| Produits d'entretien | BCF | 1 | | 3 000 | DC | P | DAF |
| | 605419/605429 | | | | | R | |
| Fournitures de bureau | BCF | 1 | | 22 000 | AON | P | DAF |
| | 605510/605520 | | | | | R | |
| Fournitures informatiques | BCF | 1 | | 17 500 | AON | P | DAF |
| | 605512/605522 | | | | | R | |
| Achat de pièces détachés | BCF | 1 | | 5 500 | CP | P | DAF |
| | 605610/605620 | | | | | R | |
| Petits outillages | BCF | 1 | | 200 | DC | P | DAF |
| | 605611/605622 | | | | | R | |
| Entretien, Réparation Matériels et Mobilers de Logement | BCF | 1 | | 900 | DC | P | DAF |
| | 624210/624321 | | | | | R | |
| Entretien, Réparation Matériels Roulants | BCF | 1 | | 15 000 | AON | P | DAF |
| | 624211/624221 | | | | | R | |
| Entretien, Réparation Matériels de Bureau | BCF | 1 | | 1 000 | CP | P | DAF |
| | 624212 | | | | | R | |
| Entretien, Réparation Matériels Informatiques | BCF | 1 | | 2 000 | CP | P | DAF |
| | 624213/624223 | | | | | R | |
| Documentation Générale | BCF | 1 | | 2 300 | CP | P | DAF |
| | 626510/626520 | | | | | R | |
| Travaux d'imprimerie | BCF | 1 | | 12 000 | AON | P | DAF |
| | 605810/605820 | | | | | R | |
| Digitalisation de l'Agence | BI | 1 | | 30 000 | AON | P | DAF |
| | 213100 | | | | | R | |
| Logiciel comptabilité, paie et gestion commerciale | BI | 1 | | 5 000 | CP | P | DAF |
| | 213000 | | | | | R | |

Année : 2021

DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

| Classification | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION DU MARCHÉ | | |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| | Date de Dépôt | Date d'envoi à DGMP | Date de l'Avis DGMP | Publication de l'Avis d'AO | Date Ouverture des plis | Date Rapport d'évaluation | Date de l'approbation DGMP | Montant du Contrat | Date de Signature |
| 02/2021 | NA | NA | 28/02/2021 | 07/03/2021 | 14/03/2021 | NA | | 21/03/2021 | 29/03/2021 |
| 02/2021 | 11/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021 | 30/04/2021 | 21/05/2021 | 28/05/2021 | | 27/06/2021 | 27/07/2021 |
| 02/2021 | 11/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021 | 30/04/2021 | 21/05/2021 | 28/05/2021 | | 27/06/2021 | 27/07/2021 |
| 02/2021 | NA | NA | 28/02/2021 | 07/03/2021 | 14/03/2021 | NA | | 21/03/2021 | 29/03/2021 |
| 02/2021 | NA | NA | 28/02/2021 | 07/03/2021 | 14/03/2021 | NA | | 21/03/2021 | 29/03/2021 |
| 02/2021 | NA | NA | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 17/03/2021 | NA | | 24/03/2021 | 29/03/2021 |
| 02/2021 | 14/03/2021 | 28/03/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 21/05/2021 | 28/05/2021 | | 28/06/2021 | 28/07/2021 |
| 02/2021 | NA | NA | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 17/03/2021 | NA | | 24/03/2021 | 31/03/2021 |
| 02/2021 | NA | NA | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 17/03/2021 | NA | | 24/03/2021 | 31/03/2021 |
| 02/2021 | NA | NA | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 17/03/2021 | NA | | 24/03/2021 | 31/03/2021 |
| 03/2021 | 19/03/2021 | 03/04/2021 | 06/04/2021 | 06/05/2021 | 27/05/2021 | 03/06/2021 | | 03/07/2021 | 03/08/2021 |
| 03/2021 | 19/03/2021 | 03/04/2021 | 06/04/2021 | 06/05/2021 | 27/05/2021 | 03/06/2021 | | 03/07/2021 | 03/08/2021 |
| 03/2021 | NA | NA | 08/03/2021 | 15/03/2021 | 22/03/2021 | NA | | 29/03/2021 | 12/04/2021 |

02/10/2021 VIS A

SPMP

EDUCA

2021

M M L VISIT

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

N° 012

19 MARS 2021

Unité - Dignité - Travail

ce 2021/...
~~4~~ VISA
 8 PMP
 EDUCH
 2021
 [Signature]

Année : 2021

EL DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

| vis | EVALUATION DES OFFRES | | | | EXECUTION DU MARCHÉ | | | | |
|-----|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | Publication de l'Avis d'AO | Date Ouverture des plis | Date Rapport d'évaluation | Date de l'approbation DGMP | Montant du Contrat | Date de Signature | Date de Réception Provisoire | Date de Réception Définitive | Cout Final |
| | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 01/04/2021 | NA | | 08/05/2021 | 15/05/2021 | | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | 15/04/2021 | 14/05/2021 | 05/06/2021 | 12/06/2021 | | 12/07/2021 | 12/10/2021 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 01/04/2021 | NA | | 08/05/2021 | 15/05/2021 | | |
| | | | | | | | | | |

Publics

Autorité Approbatrice
 Ministre des Finances et du Budget



Henri Marie DONDRA

Date : 03 MARS 2021

VISA
 8 PMP
 EDUCH
 2021
 [Signature]

Agence Centrafricaine pour la Formation
Professionnelle et l'Emploi (ACFPE)

Direction Générale


N° _____ /21/ACFPE/DG



PLAN PREVISION

| FOURNITURES ET SERVICES | | | | | | LISTE ET SPECIFICATION | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------|------|
| DESCRIPTION DES BESOINS | SOURCE DE FINANCEMENT | Appel d'offres N° | Montant Estimatif (F CFA 000) | Méthode de Passation | Prévu réalisé | Service responsable | Date de Dépôt | Date d'envoi à DGMP | Date |
| Entretien et réparation Immeuble et Immeubles techniques | BCF | 1 | 11 000 | CP | P | DAF | 15/03/2021 | NA | |
| | 624110/624120 | | | | R | | | | |
| Aménagement des Bâtiments et Construction | BI | 1 | 185 000 | AON | P | DAF | 15/03/2021 | 29/03/2021 | 12/0 |
| | 234100 | | | | R | | | | |
| Aménagement du terrain | BI | 1 | 10 000 | CP | P | DAF | 15/03/2021 | NA | |
| | 230000 | | | | R | | | | |

Autorité Contractante
Le Directeur Général de l'ACFPE

VISA DGMP
Le Directeur Général des Marchés



Pierrat YOELE



Bienvenu Callyx BETIA

Date :

Date : 18 FEV 2021