

053

09 JUL 2020



Établie :

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

ANNEE : 2020

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NOMBRE DE	MONTANT ESTIMÉ	METHODE	PREVU	LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DESSIN D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ	
						Service responsable	Date de	Date d'envoi à la	Date de	Date de Publication	Date d'ouverture	Date de Report	Date de	Montant du	Date de
Achats de petits matériels spécifiques à la fonction	BFC		72 000	ADN	P	SPMP	25/08/20	09/07/20	23/07/20	26/07/20	25/08/20	15/09/20	22/09/20	22/10/20	21/11/20
	02.19.00.00.210000.6064				R										
Mobilier de bureau	BFC		30 000	ADN	P	SPMP	29/08/20	13/07/20	27/07/20	30/07/20	29/08/20	19/09/20	26/09/20	26/10/20	25/11/20
	02.19.00.00.210000.2411				R										
Vehicule de fonction, de liaison ou de service	BFC		50 000	ADN	P	SPMP	01/07/20	15/07/20	29/07/20	01/08/20	31/08/20	21/09/20	28/09/20	28/10/20	27/11/20
	02.19.00.00.210000.2431				R										

AUTORITE CONTRACTANTE
 Le Président de l'Assemblée Nationale

Laurant NGOUN BABA
 Date:


VISA DE LA DGMP
 Le Directeur Général des Marchés Publics


Bienvenu Galixte BETIANGA
 Date: 23 JUL 2020



AUTORITE APPROBATRICE
 Le Ministre des Finances et du Budget

Henri Marie DONDRA
 Date: 07 JUL 2020





Etabli le :

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

ANNEE : 2020

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NORE	Appel d'offres	Montant Estimatif	Méthode de	Provo	LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
							Service	responsable	Date de	Date d'envoi à la	Date de	Publication	Date	Date	Date	Montant	Date
Achats de petits matériels spécifiques à la fonction	BFC			72 000	ADN	P	SPMP	25/06/20	09/07/20	23/07/20	26/07/20	25/08/20	15/09/20	22/09/20		22/10/20	21/11/20
	BFC	02.19.00.00.210000.8064				R	SPMP										
	BFC	02.19.00.00.210000.241		30.000	ADN	P	SPMP	29/06/20	13/07/20	27/07/20	30/07/20	29/08/20	19/09/20	26/09/20		28/10/20	25/11/20
Vehicule de fonction, de liaison ou de service	BFC			50.000	ADN	P	SPMP	01/07/20	15/07/20	29/07/20	01/08/20	31/08/20	21/09/20	28/09/20		28/10/20	27/11/20
	BFC	02.19.00.00.210000.243				R	SPMP										

AUTORITE CONTRACTANTE
 Le Président de l'Assemblée Nationale

(Signature)
 Laurent NGON - BABA
 Date:

VISA DE LA DGM
 Le Directeur Général des Marchés Publics

(Signature)
 Bienvenu Galixte BETIANGA
 Date: 23 Juin 2020

AUTORITE APPROBATRICE
 Le Ministre des finances et du Budget

(Signature)
 Henri Marie DONDORA
 Date:

Etabli le :



VISA QUESTURE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

ANNEE : 2020

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	Nbre DE	Appel d'offres	Montant Estimatif	Méthode de	Procé	LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXERCITION DU MARCHÉ		
							Service responsable	Date de	Date d'envoi à la	Date de	Date de	Date de	Date de	Date de	Date de	Date de	Date de
Mobilier de bureau	BFC			72 000	ADN	R	SPMP	25/06/20	05/07/20	23/07/20	26/07/20	25/08/20	05/09/20	22/09/20	22/10/20	25/11/20	
	BFC			30 000	ADN	P	SPMP	23/06/20	13/07/20	27/07/20	30/07/20	29/08/20	19/09/20	26/09/20	28/10/20	25/11/20	
	BFC			50 000	ADN	P	SPMP	04/07/20	13/07/20	29/07/20	01/08/20	31/08/20	21/09/20	28/09/20	28/10/20	27/11/20	

AUTORITE CONTRACTANTE
 Le Président de l'Assemblée Nationale

Laurent NGON - BABA
 Date:

VISA DE LA DGMF
 Le Directeur Général des Marchés Publics

Hervé Lelièvre BEYANZA



AUTORITE APPROBATRICE
 Le Ministre des Finances et du Budget

Hervé Marie SENGUZA
 Date: 07 JULI 2020

ASSEMBLEE NATIONALE

4ème VICE - PRESIDENCE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES

N° JAN/4VPAN/DG/2020 CENTRAFRICAINE

VISA AUESTURE



053

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

ANNEE : 2020

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX

Etat de base

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NOM DE L'OBJET	N° DE L'OBJET	Appel d'offres N°	Montant Estimatif (CFA 000)	Modalité de Passation	Prévu		Service responsable	LITE et		DIVERSES DIVERSES DIVERSES			DIVERGENCE ET EVALUATION DES DIVERG		EXECUTION DU MARCHÉ		Date de RECEPTION PROMISSIVE	Date de RECEPTION DENONCIE	CDD	BNAI
							P	R		SPM*	SPM*	SPM*	SPM*	SPM*	SPM*	SPM*	SPM*	SPM*				
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiment à usage de bureau	BEC				124.458	ADJ					22/06/20	06/07/20	20/07/20	23/07/20	22/08/20	12/08/20	19/08/20		03/11/20	12/01/21		

AUTORITE CONTRACTANTE

Le Président de l'Assemblée Nationale

Signature of Laurent MOUNI-BABA
Date: _____

Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Calixte BETIANGA
Date: 23 JUN 2020

AUTORITE APPROBATRICE

Le Ministre des Finances et du Budget

Signature of Henri Marie DONDIRA
Date: 07 JUL 2020




Handwritten signature

053

10 9 JUIL 2020

N° /AN/AVPAN/DGF.20

VISA AUESTURE



PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX


Etablie :

ANNEE : 2020

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NOMBRE DE Lots	Type d'admission No.	Montant (CFA F.C.F.)	Méthode de Passation	PRIX		SPP		DESSERVOIR LITRES			OUDVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ			DATE DE RECEPTION PREVISIONNELLE	DATE DE RECEPTION DEFINITIVE	COTI FINL		
						P	R	SPMP	22/08/20	06/07/20	20/07/20	23/07/20	22/08/20	12/09/20	19/09/20	Montant du Contrat	Date de Signature	DATE DE RECEPTION PREVISIONNELLE				DATE DE RECEPTION DEFINITIVE	
Opérations, agrandissement, réhabilitation de bâtiment à usage de bureau	BEC	02	19, 20, 21, 22, 23, 24	124.459	ADJ																		

AUTORITE CONTRACTANTE
 Le Président de l'Assemblée Nationale

Signature
 Laurent NGOU - BABA
 Date :



23 JUN 2020

AUTORITE APPRUBATRICE
 Le Ministre des Finances et du Budget

Signature
 Henri Marie DONORA
 Date : *7 JUIL 2020*



Handwritten mark

