

Conseil National de la Médiation

Direction de Cabinet

Chargé de Mission Administrative et Financière

N° 004/CNM/DIR-CAB/CMAF

N° 006

04 MARS 2020  
Année: 2020

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
Unité - Dignité - Travail

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

DONNEES DE BASE

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Méthode de Passsation	Prévu Réalisé	LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
							Service responsable	Date de depot	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison
Fournitures et petit entretien de bureau ( CAB Du Mediateur)	BFC			2 500	CP	P	CMAF	25/02/20	NA	NA	28/02/20	06/03/20	13/03/20	NA		20/03/20	03/04/20
Fournitures et petit entretien de bureau (DIR-CAB)	BEF			1 200	CP	P	CMAF	25/02/20	NA	NA	28/02/20	06/03/20	13/03/20	NA		20/03/20	03/04/20
Fournitures et petit entretien de Bureau (Conseillers)	BFC			1 900	CP	P	CMAF	25/02/20	NA	NA	28/02/20	06/03/20	13/03/20	NA		20/03/20	03/04/20
Fournitures et petit entretien de bureau (SA)	BEF			2 500	CP	P	CMAF	25/02/20	NA	NA	28/02/20	06/03/20	13/03/20	NA		20/03/20	03/04/20
Fournitures et prestations de services pour édition, impression et distribution (SA)	BFC			1 000	CP	P	CMAF	25/02/20	NA	NA	28/02/20	06/03/20	13/03/20	NA		20/03/20	03/04/20
Acquisition de Voiture de service	BFC			35 000	AON	P	SPMP	02/02/20	16/02/20	01/03/20	04/03/20	03/04/20	24/04/20	07/05/20		31/05/20	30/06/20
Acquisition véhicules à deux roues	BFC			6 300	CP	P	CMAF	18/03/20	NA	NA	21/03/20	28/03/20	04/04/20	NA		11/04/20	25/04/20
Mobiliers de Bureau ( DIR-CAB )	BFC			9 000	CP	P	CMAF	18/03/20	NA	NA	21/03/20	28/03/20	04/04/20	NA		11/04/20	25/04/20

1/1

entretien et maintenance des autres équipements techniques ( SA )

BFC  
07.16.00.21.220000.6329

2.500

CP

P

R

CMAF

18/03/20

NA

NA

21/03/20

28/03/20


NA

NA

11/04/20


25/04/20

Autorité Contractante




Le Médiateur de la République

Visa de la DGMP



Le Directeur Général des Marchés Publics

Alain Modeste KONDJI



Le Ministre des Finances et du Budget

Autorité Approbatrice

Henri Marie DONDRA

Date: 03 MARS 2020

Conseil National de la Médiation

\*\*\*\*\*

Direction de Cabinet

\*\*\*\*\*

Chargé de Mission Administrative et Financière

\*\*\*\*\*

N° 005 CNM/DIR-CAB/CMAP

N° 006

04 MARS 2020

Année : 2020

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité -Dignité -Travail


\*\*\*\*\*

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ DE TRAVAUX

DESCRIPTION	DONNEES DE BASE				LISTE et SPECIFICATIONS			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ					
	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lois	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Methode de Passation	Prevu Realise	Service responsable	Date de deposal	Date d'envoi a la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date de Ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de RECEPTION PROVISOIRE	Date de RECEPTION DEFINITIVE	COUT FINAL
Rehabilitation de Bâtiement à usage de bureau	BEC			2 000	CP	P		18/02/20	NA	NA	21/02/20	28/02/20	06/03/20	NA		13/03/20	27/03/20		

Autorité Contractante

Le Médiateur de la République



Date :

22 JAN 2020

Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



Date :

03 MARS 2020

Autorité Approbatrice

Le Ministre des Finances et du Budget



Date :