

DIRECTION DE CABINET
DIRECTION DES RESSOURCES
MATERIELLES ET FINANCIERES

N° 120/MESADIR-CAB/DRSRMF

N° 017

04 MARS 2020

Année : 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS


DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	DONNEES DE BASE			LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ	
		NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Méthode de Passation	Prevu Réalisé	Service responsable	Date de dépôt	Date de dépôt à la DGMF	Date de dépôt de l'avis DGMF	Publication de l'avis DMO	Date d'ouverture des offres	Date de réception des offres	Date de dépôt de l'avis DGMF	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison	
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC																	
Cabinet	97.95.00.00.220000.6011 BFC			1250	CP	P	DR	03/02/20	NA	NA	08/02/20	13/02/20	20/02/20	NA		27/02/20	13/03/20	
DIR-CAB	97.95.00.00.220001.6011 BFC			1000	CP	P	DR	03/02/20	NA	NA	08/02/20	13/02/20	20/02/20	NA		27/02/20	13/03/20	
CM	97.95.00.00.250000.6011 BFC			800	DC	P	DR	03/02/20	NA	NA	08/02/20	13/02/20	20/02/20	NA		27/02/20	13/03/20	
IC	97.95.00.00.260001.6011 BFC			800	DC	P	DR	03/02/20	NA	NA	08/02/20	13/02/20	20/02/20	NA		27/02/20	13/03/20	
DR	97.95.00.00.280001.6011 BFC			1500	CP	P	DR	03/02/20	NA	NA	08/02/20	13/02/20	20/02/20	NA		27/02/20	13/03/20	
D REGIONALE	97.95.00.00.280002.6011 BFC			3500	CP	P	DR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	20/03/20	
DGSV	97.95.00.00.310001.6011 BFC			1250	CP	P	DR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	20/03/20	
DGPSESZSA	97.95.00.00.310002.6011 BFC			1250	CP	P	DR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	20/03/20	
DSPVIRZS	97.95.00.00.320001.6011 BFC			1000	CP	P	DR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	20/03/20	
DLV	97.95.00.00.320002.6011 BFC			1000	CP	P	DR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	20/03/20	
DMPV	97.95.00.00.320004.6011 BFC			1000	CP	P	DR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	20/03/20	
DSZA	97.95.00.00.320005.6011 BFC			750	DC	P	DR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	20/03/20	
DEPSESSE	97.95.00.00.320006.6011 BFC			1000	CP	P	DR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	20/03/20	
DSASF	97.95.00.00.320007.6011 BFC			1000	CP	P	DR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	20/03/20	
ENEB	97.95.00.00.530004.6011 BFC			1500	CP	P	DR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	20/03/20	
Fournitures et prestations de service pour édition, impression	BFC			2000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	27/03/20	
ANDE	97.95.00.10.510002.6091 BFC			2000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	27/03/20	
Fournitures informatiques (DR)	BFC			5500	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	27/03/20	


W


8

Achat médicaments et fournitures médicales	BFC	30000	AON	P	SPMP	02/03/20	16/03/20	30/03/20	02/04/20	02/05/20	23/05/20	30/05/20	29/06/20	29/07/20
	DGSV			97.95.00.07.310001.6021	R									
Achat médicaments et fournitures médicales	BFC	40000	AON	P	SPMP	02/03/20	16/03/20	30/03/20	02/04/20	02/05/20	23/05/20	30/05/20	29/06/20	29/07/20
DGSV	97.95.00.08.310001.6021			R										

Date : 18 DEC 2019


 Autorité Contractante
 Ministère des Finances et du Budget
 R.C. Amadou BI ALIOU
 LE MINISTRE


 Le Directeur Général des Marchés Publics
 Visa DGMP
 Directeur Général des Marchés Publics
 BANGUI
 Paret
 05 FEV 2020
 BERTINGA


 Autorité Approbatrice
 République Centrafricaine
 Ministère des Finances et du Budget
 LE MINISTRE
 BP 912 BANGUI
 Henri-Marie DONDRA
 Date : 03 MARS 2020

4

N°-017

04 MARS 2020

Année : 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	DONNEES DE BASE			SPECIFICATIONS TECHNIQUES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ					
		NBRE DE Lots	Appel d'offres (F CFA 000)	Montant Estimatif	Méthode de Passation	Prevu	Service responsable	Date de depot	Date de envoi à la DGMP	Date de Avis DGMP	Publication de Avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport de dévaluation	Date de cas DGMP	Montant du Central	Date de Signature	Date de Réception provisoire	Date de Réception définitive	
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau DGSV	BEC			20000	CP	P	20/02/20	NA	NA	23/02/20	01/03/20	08/03/20	NA		15/03/20	29/04/20			
						R													

MINISTÈRE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTÉ ANIMALE
Le Ministre de l'élevage et de la Santé Animale
Autorité Contractante
Date : 18 DEC 2019
Amadou BIALIOU

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES MARCHÉS PUBLICS
Le Directeur Général des Marchés Publics
Date : 10.5 FEV 2020
BANGUI - R.C.A.
BETINGA

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
Le Ministre des Finances et du Budget
Autorité Approbatrice
Date : 03 MARS 2020
Henri-Marie DONDRA