

N° 028

05 Mars 2020

Année : 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBR/Échelle DE Lots	Montant Estimatif (F CFA 000)	Méthode de Réalisation	Prévu Réalisé	LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ	
						Date de dépôt	Date de envoi à DGMP	Date de avis DGM	Date de Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport de dépouillement des DQ	Date de Signature du Contrat	Date de Livraison		
Installations et matériels des services informatiques (hors bureau) (Cabinet du Ministre)	14.00.00.10.220000.2427		10 000	CP	Réalisé	27/01/20	NA	NA	30/01/20	08/02/20	13/02/20	NA	20/02/20	27/02/20	
Fournitures et petit entretien de bureau (Cabinet du Ministre)	14.14.00.00.220000.6011		1250	CP	Réalisé										
Fournitures et petit entretien de bureau (Cabinet du Ministre)	14.14.00.00.220000.6012		1500	CP											

(Handwritten mark)

Achat de petits matériels et outillages spécifiques à la fonction (SGCNCGF)	14.14.00.00.270003.6071	4 500	CP Réalisé	DR	Prévu														
					03/02/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA	27/02/20	05/03/20						
Fournitures et petit entretien de bureau (DE)	14.14.00.00.320006.6011	3 500	CP	DR															
Achat de petits matériels et outillages spécifiques à la fonction (A/Presse)	14.14.00.00.290005.6071	400	DC Réalisé	DR	Prévu														
					03/02/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA	27/02/20	05/03/20						
Fournitures et petit entretien de bureau (DECD)	14.14.00.00.320009.6011	500	DC																
Achat de petits matériels et outillages spécifiques à la fonction (ASP)	14.14.00.00.479901.6071	2 000	CP Réalisé	DR	Prévu														
					03/02/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA	27/02/20	05/03/20						
Fournitures et petit entretien de bureau (ASP)	14.14.00.00.479901.6011	6 966	CP	DR															
BFC					03/02/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA	27/02/20	05/03/20						
BFC					03/02/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA	27/02/20	05/03/20						

2

Fournitures et petit entretien de bureau (AP)	4.14.00.00.439900.6011	3 200	CP Réalisé	DR												
Frais de séminaire et conférence (AP)	14.14.00.00.439900.6142	5 500	CP Réalisé	DR												
Entretien et maintenance des autres équipements techniques (SP)	14.14.00.00.540001.6139	2 000	CP Réalisé	DR												
Entretien des terrains et espaces verts (SP)	14.14.00.00.540001.6137	600	CP Réalisé	DR												
Frais d'habillements spécifiques aux activités des services (SP)	14.14.00.00.540001.6041	4 400	CP Réalisé	DR												
BFC					Prévu											
BFC					30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20	30/04/20			
BFC					Prévu											
BFC					30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20	30/04/20			
BFC					30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20	30/04/20	1ère semaine		
BFC					30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20	30/04/20			

Achat de petits matériels et outillages spécifiques à la fonction (DNRAT)	14.14.00.00.499900.6071	2 500	CP Réalisé	DR								

Autorité Contractante

Le Ministre de l'Administration du Territoire
et de la Décentralisation



Signature: Augustin MANGANA YAHOTE
Date: 21/2020

Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



Signature: Alain Modeste KONDI
Date: 31 JAN 2020

Autorité Apprôbatrice

Ministre des Finances et du Budget

Signature: Henri-Marie DONDRA
Date:

--	--

Autorité Contractante


Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la
la Décentralisation



Date: 01 12 2020
AUGUSTIN YANGANA YAHOTE

Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



Date: 13 1 JAN 2020
Alain Modeste KONDJI

Autorité Apprnatrice

Ministre des Finances et du Budget



Date: 03 MARS 2020
Henri-Marie DONDRA