

007

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ	
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBSE DE LOTS	Appel d'offres (No. FCF/A.000)	Montant Estimatif (FCFA.000)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Sévis responsable	Date de dépôt	Date de envoi à la DGMP	Date de L'avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de L'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison
Fournitures et petit entretien de bureau (Cabinet du Ministre)	BFC			1 000	CP	P		25/02/21	NA	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	NA		21/03/21	04/04/21
						R											
Fournitures et petit entretien de bureau (Ministre)	BFC			1 000	CP	P		25/02/21	NA	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	NA		21/03/21	04/04/21
						R											
Fournitures et petit entretien de bureau (Ministre Délégué)	BFC			1 000	CP	P		25/02/21	NA	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	NA		21/03/21	04/04/21
						R											
Fournitures et petits entretiens de bureau (CCAB)	BFC			1 000	CP	P		25/02/21	NA	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	NA		21/03/21	04/04/21
						R											
Fournitures et petit entretien de bureau (C)	BFC			1 000	CP	P		28/02/21	NA	NA	03/03/21	10/03/21	17/03/21	NA		24/03/21	07/04/21
						R											
Fournitures et petit entretien de bureau (SGCNCGF)	BFC			750	DC	P		28/02/21	NA	NA	03/03/21	10/03/21	17/03/21	NA		24/03/21	07/04/21
						R											
Achat de petit matériels et outils spécifiques à la fonction (SGCN CGP)	BFC			4 500	CP	P		28/02/21	NA	NA	03/03/21	10/03/21	17/03/21	NA		24/03/21	07/04/21
						R											
Fournitures de bureau et petit entretien (DR)	BFC			800	DC	P		28/02/21	NA	NA	03/03/21	10/03/21	17/03/21	NA		24/03/21	07/04/21
						R											

Q

A

0

Achat de petits matériels et outillages spécifiques à la fonction (Après-vente)

14.14.00.00.290005.6071

200 DC

R DR

01/03/21

NA

NA

04/03/21

11/03/21

18/03/21

NA

25/03/21

08/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DGRC)

14.14.00.00.310003.6011

3 000 CP

R DR

01/03/21

NA

NA

04/03/21

11/03/21

18/03/21

NA

25/03/21

08/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DGAT)

14.14.00.00.310004.6011

2 000 CP

R DR

01/03/21

NA

NA

04/03/21

11/03/21

18/03/21

NA

25/03/21

08/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DGDDL)

14.14.00.00.310005.6011

2 000 CP

R DR

01/03/21

NA

NA

04/03/21

11/03/21

18/03/21

NA

25/03/21

08/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DGSA)

14.14.00.00.310006.6011

2 000 CP

R DR

01/03/21

NA

NA

04/03/21

11/03/21

18/03/21

NA

25/03/21

08/04/21

Véhicule à deux roues(DGSA)

14.14.00.00.310006.2432

7 500 CP

R DR

01/03/21

NA

NA

04/03/21

11/03/21

18/03/21

NA

25/03/21

08/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DAMA)

14.14.00.00.320001.6011

500 DC

R DR

01/03/21

NA

NA

04/03/21

11/03/21

18/03/21

NA

25/03/21

08/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DCA)

14.14.00.00.320003.6011

500 DC

R DR

08/03/21

NA

NA

11/03/21

18/03/21

25/03/21

NA

01/04/21

15/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DEPS)

14.14.00.00.320004.6011

500 DC

R DR

08/03/21

NA

NA

11/03/21

18/03/21

25/03/21

NA

01/04/21

15/04/21

Véhicule à deux roues(DEPS)

14.14.00.00.320004.2432

7 500 CP

R DR

08/03/21

NA

NA

11/03/21

18/03/21

25/03/21

NA

01/04/21

15/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DAPSE)

14.14.00.00.320005.6011

500 DC

R DR

08/03/21

NA

NA

11/03/21

18/03/21

25/03/21

NA

01/04/21

15/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DE)

14.14.00.00.320006.6011

2 000

R DR

08/03/21

NA

NA

11/03/21

18/03/21

25/03/21

NA

01/04/21

15/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DCA)

14.14.00.00.320007.6011

500 DC

R DR

12/03/21

NA

NA

15/03/21

22/03/21

29/03/21

NA

05/04/21

19/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (DCT)

14.14.00.00.320008.6011

500 DC

R DR

12/03/21

NA

NA

15/03/21

22/03/21

29/03/21

NA

05/04/21

19/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (BFC)

14.14.00.00.320009.6011

500 DC

R DR

12/03/21

NA

NA

15/03/21

22/03/21


29/03/21


NA

05/04/21

19/04/21

Fournitures et petit entretien de bureau (AP)	14.14.00.00.439900.6011	3 200	CP	DR		12/03/21	NA	NA	15/03/21	22/03/21	29/03/21	NA	05/04/21	19/04/21
				R	P									
Fournitures et petit entretien de bureau (ASP)	14.14.00.00.479901.6011	6 000	CP	R	P	12/03/21	NA	NA	15/03/21	22/03/21	29/03/21	NA	05/04/21	19/04/21
Frais d'habillements spécifiques aux Activités des services Sapeur Pompier (SP)	14.14.00.00.540001.6041	1 000	CP	R	DR	12/03/21	NA	NA	15/03/21	22/03/21	29/03/21	NA	05/04/21	19/04/21
Entretien et Maintenance des autres équipements techniques (SP)	14.14.00.00.540001.6139	1 000	CP	R	DR	12/03/21	NA	NA	15/03/21	22/03/21	29/03/21	NA	05/04/21	19/04/21


 Autorité Contractante
 Direction de l'Administration du Territoire
 Date: 17 FEB 2021


 Directeur Général des Marchés Publics
 Visa de la DGMP
 Date: 17 FEB 2021


 Autorité Approbatrice
 Ministère des Finances et du Budget
 Date: 23 FEB 2021

007

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
ET DE LA DECENTRALISATION
DIRECTION DE CABINET
DIRECTION DES RESSOURCES
SERVICE FINANCIER ET DU MATERIEL
N° 048 / 21/MAT/DIRCAB/DIRS/FM

Année : 2021

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	DONNEES DE BASE			LISTE et SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVREURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		COUT FINAL			
		NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Méthode de Passation	Prevu Réalisé	Service d'envoi	Date de dépôt	Date de renvoi à la DGMP	Date de avis DGMP	Publication de l'avis de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport de dévaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat		Date de Signature	Date de RECEPTION PROVISOIRE	Date de RECEPTION DEFINITIVE
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CAB)	BFC			50 050	AON	P		28/02/21	14/03/21	28/03/21	31/03/21	30/04/21	21/05/21	28/05/21	20/06/21	18/09/21			
						R													

Autorité contractante
Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation
Date: 12/02/2021

Visa de la DGMP
Ministère des Finances et des Marchés Publics
Direction Générale des Marchés Publics
Date: 11 FÉV 2021

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget
Date: 23 FÉV 2021