

U 2 MARS 2020

Année : 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DESCRIPTION	DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ		
	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (CFA 000)	Méthode de Passation	Prevu	Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGNP	Date de l'avis DGNP	Date de l'avis FAC	Publication de l'avis FAC	Date d'ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGNP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC				CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
Cabinet	83.82.00.00.220000.6011			1 750		R		01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
Frais d'habillement spécifiques aux activités des services	83.82.00.00.220001.6041			7 000	CP	R	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC				CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
Dir-Cab	83.82.00.00.220001.6011			2 000		R		01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC				CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
Chargés de Mission	83.82.00.00.250000.6011			1 500		R		01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC				DC	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
Inspection Centrale	83.82.00.00.260000.6011			1 000		R		01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
Comité National de l'Habitat	83.82.00.00.270001.6011			500	DC	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
DGURF	83.82.00.00.310001.6011			2 000	DC	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
DGHGBA	83.82.00.42.310001.2441			15 000	AON	P	SPM	08/02/20	22/02/19	08/03/19	11/03/19	11/04/19	02/05/19	09/05/19			10/06/19	10/07/19
DGVAT	83.82.00.00.310002.6011			1 750	CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
DU	83.82.00.00.310005.6011			1 500	CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
DCTC	83.82.00.00.320001.6011			1 000	CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20
	83.82.00.00.320002.6011			1 000	CP	R	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA			25/02/20	10/03/20

N° 038

B

M

4

A


DAJRF	BFC	CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
DEPH	83.82.00.00.320003.6011	1 000	R	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
	83.82.00.00.320004	1 000	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DGU	83.82.00.00.320005.6011	1 000	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DAPD	83.82.00.00.320006.6011	1 000	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DGBA	83.82.00.00.320007.6011	1 000	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DCC	83.82.00.00.320008.6011	1 000	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DADT	83.82.00.00.320009.6011	1 000	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DR	83.82.00.00.330001.6011	3 000	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
D. REGIONALES	83.82.00.00.440001.6011	9 000	R	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
SCP	83.82.00.00.450000.6011	2 500	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
Fournitures et prestations de service pour édition, impression et distribution										
IC	83.82.00.00.260000.6091	1 500	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
	83.82.00.13.260000.6091	1 000	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DGJRF	83.82.00.00.310001.6091	2 500	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
acquisitions installations et rénovation des équipement à usage de bureau										
	83.82.00.34.310001.2341	2 500 000	P	SPMP	15/02/20	29/02/20	14/03/20	17/03/20	01/05/20	28/07/20
	BFC									
acquisition d'équipements pour les logements de fonct. Ou les casernes										
PRESMU	83.82.00.44.310001.2346	500 000	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
Achat de petit matériels et outillage spécifique à la fonction										
DGJRF	83.82.00.00.310001.6071	500	R	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DCC	83.82.00.00.320008.6071	900	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DGHGBA	83.82.00.00.310004.6071	500	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DGVAT	83.82.00.00.310005.6071	500	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
DR	83.82.00.00.330001.6071	500	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									
SCP	83.82.00.00.450000.6071	500	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	10/03/20
	BFC									

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '8' and some illegible scribbles.

Handwritten numbers '2' and '4' on the right side of the page.

Entretien des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes	BFC	CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA	25/02/20	10/03/20
Cab Ministre	83.04.07.01.20000.6133		R										
DGURF	83.82.00.00.310001.6139	DC	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA	25/02/20	10/03/20
DGH	83.82.00.00.310004.6139	DC	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA	25/02/20	10/03/20
DGVAT	83.82.00.00.310005.6139	DC	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA	25/02/20	10/03/20
DR	83.82.00.00.330001.6139	DC	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA	25/02/20	10/03/20
Fourniture Informatique	83.82.00.00.330001.6012	CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA	25/02/20	10/03/20
Fourniture et prestation de service	83.82.00.00.330001.6091	CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA	25/02/20	10/03/20
Achat de documents et livres spécifiques	83.82.00.00.310001.6091	CP	P	DR	01/02/20	NA	NA	04/02/20	11/02/20	18/02/20	NA	25/02/20	10/03/20

Autorité Contractante
 Le Ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat
 Sina LAWSON ROOSALEM
 Date : 27/01/2020



Visa de la DGMP
 Le Directeur Général des Marchés Publics
 Alain Modeste KONDJI
 Date : 31 JAN 2020



Autorité Approbatrice
 Le Ministre des Finances et du Budget
 HORTENSIE DONDRA
 Date : 03 MARS 2020

u

m

TERRE DE L'URBANISME, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE FINANCIER ET MATERIEL

N° _____/20/MUVHDIR-CAB/DIR/SFM

N° 038



12 MARS 2020

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

Année : 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

DESCRIPTION	DONNEES DE BASE				LISTE et SPECIFICATIONS				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
	NBRE DE Lois	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Methode de Passation	Prevu	Service responsable	Date de depot	Date d'envoi a la DGMP	Date de l'avis D'AO	Date de l'avis DGMP	Date de Rapport d'évaluation	Date de Ouverture des plis	Date de Publication de l'avis d'AO	Date de Rapport Favis DGMP	Date de Signature	Montant du Contrat	Date de RECEPTION TECHNIQUE	Date de RECEPTION FINANCIERE		
des travaux de construction logements sociaux de Sakpa	BEC	83.82.00.47.310002.2314	CP	P	SPM	01/03/20	NA	NA	04/03/20	11/03/20	15/03/20	11/03/20	04/03/20	15/03/20	25/03/20	25/03/20	25/03/20	25/03/20		
				R																
Construction des bâtiments rés aux centres sociaux	BEC	83.82.00.46.310001.2314	CP	P	DR	01/03/20	NA	NA	04/03/20	11/03/20	15/03/20	11/03/20	04/03/20	15/03/20	25/03/20	25/03/20	25/03/20	25/03/20		
				R																
Entretien des Bâtiments et locaux	BEC	83.04.07.01.220000.6133	CP	P	DR	01/03/20	NA	NA	04/03/20	11/03/20	15/03/20	11/03/20	04/03/20	15/03/20	25/03/20	25/03/20	25/03/20	25/03/20		
				R																
Construction, aménagement, entretien des routes, pistes et voies	BEC	83.82.00.65.220000.2351	AON	P	SPM	15/03/20	29/03/20	12/04/20	15/04/20	15/05/20	05/06/20	15/05/20	15/04/20	05/06/20	12/07/20	12/07/20	12/07/20	12/07/20		
				R																
Entretien des bâtiments	BEC	83.82.00.00.220000.2331	AON	P	SPM	15/03/20	29/03/20	12/04/20	15/04/20	15/05/20	05/06/20	15/05/20	15/04/20	05/06/20	12/07/20	12/07/20	12/07/20	12/07/20		
				R																
Entretien des bâtiments	BEC	83.82.00.69.220000.2331	AON	P	SPM	15/03/20	29/03/20	12/04/20	15/04/20	15/05/20	05/06/20	15/05/20	15/04/20	05/06/20	12/07/20	12/07/20	12/07/20	12/07/20		
				R																
Entretien des bâtiments	BEC	83.82.00.42.310002.2321	CP	P	SPM	15/03/20	NA	NA	18/03/20	25/03/20	01/04/20	25/03/20	18/03/20	01/04/20	08/04/20	08/04/20	08/04/20	08/04/20		
				R																
Entretien des bâtiments centre (SARA, SARA, MISKINE)	BEC	83.82.00.43.310001.2331	AON	P	SPM	15/03/20	NA	NA	04/02/19	11/02/19	18/02/19	11/02/19	04/02/19	18/02/19	25/02/19	25/02/19	25/02/19	25/02/19		
				R																
Entretien des bâtiments	BEC	83.82.00.46.310001.2314	AON	P	SPM	15/03/20	15/02/19	01/03/19	04/03/19	04/04/19	25/04/19	04/04/19	04/03/19	02/05/19	09/08/19	09/08/19	09/08/19	09/08/19		
				R																



Contractant

29/01/2020

ALAIN MODESTE KONDI

31 JAN 2020

10 MARS 2020

HENRI-MARIE DONDEA

12 MARS 2020

N° 038

MINISTRE DE L'URBANISME, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE FINANCIER ET MATERIEL

N° _____/20/MUVH/DIR-CAB/DIR/SFM

Année : 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

ORDRE	Cof	DESCRIPTION	SERVICES DE CONSULTANTS		TERMES DE REFERENCE		AVIS A MANIFESTATION DE DEMANDE DE PROPOSITIONS		EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCIERE (F)		PROJET DE CONTRAT NEGOCIE		EXECUTION DU CONTRA														
			SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMATIF (F CFA 000) No.	METHODE DE P. MARCHÉ	PREVU	DEMANDE DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA DGMP	DATE DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA DGMP	DATE DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA DGMP	DATE DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA DGMP	DATE DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA DGMP	DATE DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA DGMP	DATE DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA DGMP	DATE DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA DGMP	DATE DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA DGMP	DATE DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA DGMP											
		Etudes préables à la construction des bâtiments	BEC	5 000	SFQC	P	25/02/2020	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	28/03/2020	28/03/2020	24/03/2020	12/04/2020	19/04/2020	21/04/2020	06-05-2020	30/05/2020	06						
		Evaluation de projets	BEC	7 000	SFOC	P	15/03/2020	22/03/2020	23/03/2020	26/03/2020	08/04/2020	12/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	01/05/2020	08/05/2020	10/05/2020	28-05-2020	11/06/2020	18/06/2020	25					
		Autres Etude Géologique	BEC	10 000	SFQC	P	20/03/2020	27/03/2020	28/03/2020	31/03/2020	14/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	21/04/2020	21/04/2020	06/05/2020	13/05/2020	15-05-2020	02-06-2020	16/06/2020	23/06/2020	30/06/2020	07/07/2020				
		Etudes préables à la construction des bâtiments	BEC	5 000	SFQC	P	28/03/2020	04/04/2020	05/04/2020	08/04/2020	22/04/2020	25/04/2020	28/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	14/05/2020	21/05/2020	23-05-2020	10-06-2020	24/06/2020	01/07/2020	08/07/2020	15/07/2020				

Autonité Contractante
Ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat

Visa de la DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics



LAWSON ROUSALEM

29/01/2020

Alain Madeste KONDI

31 JAN 2020

Hemé-Marte DONDRA

Date : 10 MARS 2020

M

M