

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE ADMINISTRATIF, FINANCIER
ET DU MATERIEL

02 MRS 2020

N° /20/MDEH/DIRCABDR/SAFM.-

Année : 2020

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DES TRAVAUX (BEG)

DONNEES DE BASE

PRESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRRE N°/lot	Appel d'offre (N°/CFA 000)	Montant Estimatif (CFA 000)	Methode de passation	LISTE de SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		COUT
						Service responsable	Date de depot	Date d'envoi a la DGMF	Date de l'avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'evaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de RECEPTION DEFINITIVE	
Projet d'urgence pour l'Accès à l'Electricité (PURACEL)	Fin. Extérieur (DON)	86 83 00 50 220000.2114		2 685 000	AOI	P	SPMP	01/03/20	15/03/20	29/03/20	01/04/20	01/05/20	22/05/20	29/05/20	28/06/20	26/09/20	
						R	DR										
Construction Aménagement des réseaux d'Assainissement (Premier sous programme sectoriel eau et assainissement (PSEPA) de Bangui et quatre autres Prefectures)	BEC	86 83 00 16 310001.2354		5 000	CP	P	DR	05/03/20	NA	NA	08/03/20	15/03/20	22/03/20	NA	29/03/20	12/04/20	
						R	DR										
Construction Aménagement du Réseau d'Assainissement (Programme Ass. Et Accélération de l'accès de l'eau pour tous en RCA (AERCA))	BEC	86 83 00 22 310001.2354		7 000	CP	P	DR	05/03/20	NA	NA	08/03/20	15/03/20	22/03/20	NA	29/03/20	12/04/20	
						R	DR										
Construction Aménagement renovation des ouvrages et installation Hydraulique/ Remplacement du Système d'Alimentation d'Eau de la ville de Bangui)	Fin. Extérieur (Emprunt)	86 83 00 26 310001.2353		550 000	AOI	P	SPMP	01/03/20	15/03/20	29/03/20	01/04/20	16/05/20	08/06/20	13/06/20	13/07/20	11/09/20	
						R	SPMP										
Construction Aménagement des Réseaux d'Assainissement (Développement du système d'information sur l'eau et l'assainissement)	BEC	86 83 00 35 310001.2354		7 000	CP	P	DR	07/03/20	NA	NA	10/03/20	17/03/20	24/03/20	NA	31/03/20	14/04/20	
						R	DR										
Construction Aménagement des Réseaux d'Assainissement (Programme d'investissement en eau et assainissement en milieu rural)	BEC	86 83 00 37 310001.2354		6 000	CP	P	DR	07/03/20	NA	NA	10/03/20	17/03/20	24/03/20	NA	31/03/20	14/04/20	
						R	DR										
Construction aménagement renovation des ouvrages et installations hydrauliques (Projet d'Hydraulique Villageoise)	BEC	86 83 00 38 310001.2353		6 000	CP	P	DR	07/03/20	NA	NA	10/03/20	17/03/20	24/03/20	NA	31/03/20	14/04/20	
						R	DR										
Construction Aménagement Renovation des Ouvrages et Installation hydraulique (Projet d'adduction d'eau dans les prefectures de la Mambéré Kadei, Nana Mambéré et de l'Ouhang)	BEC	86 83 00 40 310001.2353		7 000	CP	P	DR	07/03/20	NA	NA	10/03/20	17/03/20	24/03/20	NA	31/03/20	14/04/20	
						R	DR										

[Handwritten signature]

N° 037

[Handwritten signature]

Acquisition et installation de 4 générateurs de 2,5MW et d'éclairage de 14 avenues de la ville de Bangui et Bimbo (acquisition, montage et rénovation des installations électriques et de gé	Fin Extérieur (Emprunt)	86,83,00,34,310000,2343
Projet de renforcement de capacités de l'ANEA pour accès durable et à l'assainissement en milieu rural	Fin. Extérieur (DON)	86,83,00,64,310001,2114
Construction des 50 forages	BEC	
Construction des 100 forages dans la villes de Bangui	BEC	86,83,00,66,220000,2114
Projet d'extension de Boali 2 (Acquisition, aménagement, rénovation des ouvrages et installations hydroélectriques	BEC	86,83,00,70,220000,2353
Projet de construction du champ solaire de 15 MW à SAKAL	Fin Extérieur (DON)	86,83,00,35,220000,2114

560 000	AOI	P	
1 955 274	AOI	P	
100 000	AON	P	
200 000	AON	P	
5 000		P	
8 000 000		R	

09/03/20	23/03/20	06/04/20	09/04/20	24/05/20	14/06/20	21/06/20	21/07/20	19/09/20
09/03/20	23/03/20	06/04/20	09/04/20	24/05/20	14/06/20	21/06/20	21/07/20	19/09/20
12/03/20	26/03/20	09/04/20	12/04/20	27/05/20	17/06/20	24/06/20	24/07/20	23/09/20
12/03/20	26/03/20	09/04/20	12/04/20	27/05/20	17/06/20	24/06/20	24/07/20	23/09/20
12/03/20	NA	NA	15/03/20	22/03/20	29/03/20	NA	05/04/20	19/04/20
20/03/20	03/04/20	17/04/20	20/04/20	04/06/20	25/06/20	02/07/20	01/08/20	22/10/20

Autorité Contractante du Développement de l'Énergie
 Ministère du Développement de l'Énergie
 des Ressources Hydrauliques
 Herbert Gotran DJONO-AHABA
 03 FEV 2020

Le Directeur Général des Marchés Publics
 Bienvenu Calix BETIANGA
 21 FEV 2020

Autorité Apprnatrice
 Le Ministre des Finances et du Budget
 Henri Marie DONDRA
 10 MRS 2020

Description des projets	BEC		CP	DR		Dates												
	Fin. Extérieur (Emprunt)	Fin. Extérieur (DON)		P	R	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	06/05/20	27/05/20	03/06/20	03/07/20	01/09/20				
Installation en Eau Potable dans les villages de Bambari et Bozoum	86.83.00.24.310001.2251	86.83.00.24.310001.2251	7 000	AOI	R													
						P												
Promotion des petites centrales hydroélectriques pour améliorer des mini réseaux afin de permettre un meilleur accès aux services énergétiques en RCA	86.83.00.61.310002.2114	86.83.00.61.310002.2114	40 000	CP	R	SPMP												
							P											
Promotion des petites centrales hydroélectriques pour améliorer des mini réseaux afin de permettre un meilleur accès aux services énergétiques en RCA	86.83.00.61.310002.2114	86.83.00.61.310002.2114	200 000	AOI	R	SPMP												
							P											
DPI (Accès à l'eau et à l'électrification de bases dans les zones prioritaires en RCA)	86.83.00.63.310001.2414	86.83.00.63.310001.2414	1 127 508	AOI	R	SPMP												
							P											

Autorité Contractante OUI D Développement des Ressources Hydrauliques et des Ressources Énergétiques

Ministre de l'Énergie et des Ressources Hydrauliques

13 FEV 2020.

ert Gotran DJONO-AHABA

Le Directeur Général des Marchés Publics

Le Directeur Général des Marchés Publics

BIENVENU GALLIX BETIANGA

21 FEV 2020

Autorité Approbatrice

Le Ministre des Finances et du Budget

Henri Marie DONDRA

Date: 10 MARS 2020

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE ADMINISTRATIF, FINANCIER
ET DU MATERIEL

CST

N /20/MDERH/DIRCAB/DR/SAFM.-

N° 037

D 2 MRS 2020

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

Année : 2020

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE CONSULTANT

SERVICES DE CONSULTANTS

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMATIF (F CFA 000)	Appel d'offre	METHODE DE	PREVU	TERMES DE REFERENCE		DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET		DEMANDE DE PROPOSITIONS		EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCIERE (F)				PROJET DE CONTRAT NEGOCIE		EXECUTION DU CONTRAT				
						DE LA DGM	DE LA DGM	DATE DE PUBLICATION	DATE DE SHORT LIST	DATE DE PREPARATION	DATE D'AVIS MO	DATE DE CANDIDATS	DATE DE LIMITE DE DEPOT /PROF	DATE DE RAPPORT D'EVALUAT E LAVIS MOTI	DATE D'OUVERTURE PUBLIQUE	DATE D'EVALUATION COMBINEES	DATE DE LA DGM PREPARATION	DATE DE LA DGM NEGOCIE	DATE DE SIGNATURE	DATE D'ACHÈVEMENT		
Etudes d'Extension d'actrification des localités, deux nouvelles villes Bambari et gassou à partir d'un barrage hydroélectrique de 100 MW à Darzi	BEC	5 000	CP/5FOC	R	P	10/02/20	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA	05/03/20	12/03/20	19/03/20	26/03/20	02/04/20	09/04/20	NA	16/04/20	NA	23/04/2020	07/05/20
						10/02/20	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA	05/03/20	12/03/20	19/03/20	26/03/20	02/04/20	09/04/20	NA	16/04/20	NA	23/04/2020	07/05/20
Etudes pour la construction d'une centrale hydroélectrique sur le site de Dimoli, dans les communes de M'Pona associées et des villes frontalières de la République centrafricaine à Darzi	BEC	5 000	CP/5FOC	R	P	10/02/20	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA	05/03/20	12/03/20	19/03/20	26/03/20	02/04/20	09/04/20	NA	16/04/20	NA	23/04/2020	07/05/20
						10/02/20	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA	05/03/20	12/03/20	19/03/20	26/03/20	02/04/20	09/04/20	NA	16/04/20	NA	23/04/2020	07/05/20

AUTORITE CONTRACTANTE
Le Ministre du Développement de l'Energie et
des Ressources Hydrauliques

Date : 13 FEV 2020

HÉBERT GOTANT-DJONO-AHABA

MINISTÈRE DES FINANCES ET
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION GÉNÉRALE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur Général des Marchés Publics
Bientvenu Calyx BETIANGA

Date : 11 FEV 2020

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
LE MINISTRE
9 P 912 BANGUI

AUTORITE APPROBATRICE
Le Ministre des Finances et du Budget
Henri Marie DONDRA

Date : 10 MARS 2020

K