



DESCRIPTION DES BESOINS	SOURCE DE FINANCEMENT	FOURNITURES		Montant Estimatif (CFA 000)	Methode de Passation	Prevu Réalisé	LISTE et SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ	
		NBRE DE Lots	Appel d'offres No.				Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à DGMP	Date de Avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de réapprobation DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date DE Livraison
Orig Ratt Santé	21 22 00 00 320008 6011			750													
DIR RECONVERTION	21 22 00 00 320011 6011			500	DC												
DTL	21 22 00 00 320013 6011			750													
DA	21 22 00 00 320014 6011			500													
DES	21 21 00 00 320016 6011			500													
DRI	21 21 00 00 320017 6011			500													
DSAN	21 21 00 00 320018 6011			500													
DAJAD	21 21 00 00 330004 6011			500													
BSI	21 21 05 00 361709 6011			750													
DML	21 21 00 00 370002 6011			750													
SERVICE SOCIAL	21 21 00 00 380001 6011			750													
Fourniture et petit entretien de bureau	BFC					P											
EMAA	21 21 00 00 310004 6011			1 500		R											
DGRH	21 21 00 00 310006 6011			1 500													
DGST	21 21 00 00 310007 6011			1 000													
DGESRI	21 21 00 00 310008 6011			1 000													
CECI	21 21 00 00 320001 6011			1 000													
MAMICA	21 21 00 00 320004 6011			1 000													
Fourniture et petit entretien de bureau	BFC	3				P											
DCIT	21 22 00 00 320007 6011			1 250		R											
Orig Ratt DGRH	21 22 00 00 320009 6011			1 250													
DBP	21 22 00 00 320012 6011			2 000													
DSRP	21 22 00 00 320015 6011			1 500													
Fourniture et petit entretien de bureau	BFC					P											
DGPWC	21 21 00 00 330000 6011			1 250		R											
TMP	21 21 00 00 340005 6011			1 000													
BSS	21 21 05 00 361701 6011			1 000													
Fourniture et petit entretien de bureau	BFC					P											
RMN°1	21 21 00 00 440001 6011			1 500													
RMN°2	21 21 00 00 440002 6011			1 250													
RMN°3	21 21 00 00 440003 6011			1 250													
RMN°4	21 21 00 00 440004 6011			1 250													
CAIN°5	21 21 00 00 440005 6011			1 250													

M






DESCRIPTION DES BESOINS	SOURCE DE FINANCEMENT	FOURNITURES		Montant Estimatif (F CFA 000)	Methode de Passation	Prevu Réalisé		Service responsable	LISTE et SPECIFICATIONS			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ				
		NBRE DE Lots	Appel d'offres No			P	R		Date de depot	Date de envoi a DGMP	Date de Avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de reproduction du Dossier	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison						
Entretien et maintenance des autres équipements	21 21 00 34 550007 6139			40 000	AON	R		SPMP																
Techniques (Garnison Bouar) Entretien et maintenance des autres équipements	BFC			1000	CP	R		ADM	14/02/20	NA	NA	17/02/20	28/02/20	06/03/20	NA				09/03/20	23/03/20				
																					IGAN	21 21 00 00 240003 6139	7000	
																					DGSSA	21 21 00 00 310003 6139	500	
																					Org. Ratt. DGRI	21 22 00 00 320009 6139	500	
																					DGPC	21 21 00 00 330000 6139	500	
																					CT FAÇA	21 21 00 00 510001 6139	3000	
																					BSL	21 21 00 00 520002 6139	8000	
																					GSPR	21 21 00 00 520004 6139	1000	
																					BGH	21 21 00 00 520005 6139	1000	
																					BITN°1 BOUAR	21 21 00 00 520007 6139	5000	
																					BITN°2 BOSSANGOA	21 21 00 00 520008 6139	5000	
																					BITN°3 NDELE	21 22 00 00 520009 6139	5000	
																					BITN°4 BRJA	21 21 00 00 520010 6139	5000	
																					BITN°5 BAMBARI	21 21 00 00 520011 6139	5000	
BFS	21 21 00 00 520016 6139	5000																						
BT	21 21 00 00 520018 6139	5000																						
BA	21 21 00 00 540001 6139	5000																						
Entretien et maintenance des autres équipements	BFC				AON	P		SPMP	28/02/20	13/03/20	27/03/20	30/03/20	29/04/20	20/05/20		27/05/20		26/06/20	26/07/20					
CFM BOUAR	21 21 00 31 550002 6139	30000			R																			
BTG	21 21 00 00 520001 6139	10000																						
Entretien et réparation des véhicules et engins (CABNET DU MINISTRE)	21 21 00 00 220000 6135			50 000	AON	R		SPMP	28/02/20	13/03/20	27/03/20	30/03/20	29/04/20	20/05/20		27/05/20		26/06/20	26/07/20					
Entretien et réparation des véhicules et engins	BFC			5 000	CP	P		ADM	14/02/20	NA	NA	17/02/20	24/02/20	02/03/20		NA		09/03/20	23/03/20					
						R																		
Entretien et réparation des véhicules et engins	BFC			1500		P																		
						R																		
Entretien et réparation des véhicules et engins	BFC			75 000	AON	R		SPMP																
						P																		
Fournitures informatiques (Matériel, CSDN, Org. Ratt. Cab. DGST, DGP, DDEC, DDCI, T. Org. Ratt DGSS, DMI)	BFC			6 750	CP	R		ADM																
						P																		
Fournitures et prestations de services pour édition, impression et distribution de	BFC				CP	P		ADM	18/02/20	NA	NA	21/02/20	28/02/20	06/03/20		NA		13/03/20	27/03/20					
						R																		

DESCRIPTION DES BESOINS	SOURCE DE FINANCEMENT	FOURNITURES			Méthode de Passation	Prevu Réalisé	LISTE de SPECIFICATIONS		Date de Réception	Date de Paiement								
		NBRE DE Lots	Appel d'offres No	Montant Estimatif (F CFA 000)			Service responsable	Quantité										
(DCIT)	21 22 00 00 320007 6099			2 500	R		ADM			27/03/20								
Autres biens et fournitures (SS.)	21 21 00 00 380001 6099			1 500	P		ADM	18/02/20	NA	NA	23/02/20	08/03/20	NA	15/03/20	29/03/20			
Matériels de documentations et Matériels techniques spécifiques à l'Etat	BFC			2 000	CP	R	ADM	20/02/20	NA	NA	23/02/20	01/03/20	08/03/20	NA				
DRSM	21 21 00 00 330001 6051			500														
DRM	21 21 00 00 310002 6051			1 250														
GR	21 21 00 00 520020 6051																	
Maintenance des Equipements informatiques et	BFC			8 000	CP	P	ADM	20/02/20	NA	NA	23/02/20	01/03/20	08/03/20	NA				
				5 000		R												
				1000														
CT FAGA	21 21 11 00 510001 6138																	
Mobilier de Bureau (CABINET)	BEC (Financement Interieur)			30 000	AON	P	SPMP	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12/05/20	19/05/20			18/06/20	16/09/20
						R												
Matériels Militaires Spécifiques (CABINET)	BEC (Financement Interieur)			90 000	AON	P	SPMP	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12/05/20	19/05/20			18/06/20	16/09/20
						R												
Installation et Matériels des services informatiques (ETAT MAJOR)	BEC (Financement Interieur)			35 000	AON	P	SPMP	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12/05/20	19/05/20			18/06/20	16/09/20
						R												
Matériels et Outillages Techniques (DGCA)	BEC (Financement Interieur)			50 000	AON	P	SPMP	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12/05/20	19/05/20			18/06/20	16/09/20
						R												
Mobilier de Bureau (DGCA)	BEC (Financement Interieur)			40 000	AON	P	SPMP	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12/05/20	19/05/20			18/06/20	16/09/20
						R												
Matériels et Equipements Hospitaliers (DGSSAN)	BEC (Financement Interieur)			20 000	AON	P	SPMP	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12/05/20	19/05/20			18/06/20	16/09/20
						R												
Matériels et Outillages Techniques (MAMICA)	BEC (Financement Interieur)			50 000	AON	P	SPMP	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12/05/20	19/05/20			18/06/20	16/09/20
						R												

**Autorité Contractante,**  
Le Ministre de la Défense Nationale

**Visa DGMP**  
Le Directeur Général Des Marchés Publics,

**Autorité Approbatrice,**  
Le Ministre des Finances et du Budget



06 MARS 2020

07 MARS 2020

M

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION GÉNÉRALE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES

DIRECTION DU BUDGET ET DE LA PRÉVISION  
N°80 MIDNRA/DIR-CAB/DGCA/DBP

103 FEV 2020

16 MARS 2020

N° 42

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES BESOINS	SOURCE DE FINANCEMENT	FOURNITURES			LISTE et			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
		NBRE DE Lots	Appel d'offres No	Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode de Passation	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à DGMP	Date de Avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Réception	Date de Signature	Date de Recueil de Provisoire	Date de Recueil de Définitive	
Construction agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CABINET DU MINISTRE)	BEC (Financement Intérieur)	21.21.00.19.220000.2321		200 000	AON	P	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12.05.20	19.05.20	18.06.20	16/09/20	
						R										
Construction agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CABINET DU MINISTRE)	BEC (Financement Intérieur)	21.21.00.45.220000.2512		100 000	AON	SPMP										
						P	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12.05.20	19.05.20	18.06.20	16/09/20	
Construction agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CABINET DU MINISTRE)	BEC (Financement Intérieur)	21.21.00.46.220000.2512		950 000	AON	SPMP										
						P	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12.05.20	19.05.20	18/06/20	16/09/20	
Construction agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CABINET DU MINISTRE)	BEC (Financement Intérieur)	21.21.00.50.220000.2321		500 000	AON	SPMP										
						P	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12.05.20	19.05.20	18/06/20	16/09/20	
Construction agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CABINET DU MINISTRE)	BEC (Financement Intérieur)	21.21.00.51.220000.2321		50 000	AON	SPMP										
						P	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12.05.20	19.05.20	23/06/20	21/09/20	
Construction agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CABINET DU MINISTRE)	BEC (Financement Intérieur)	21.21.00.52.220000.2512		50 000	AON	SPMP										
						P	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12.05.20	19.05.20	18/06/20	16/09/20	
Construction agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CABINET DU MINISTRE)	BEC (Financement Intérieur)	21.21.00.53.220000.2512		30 000	AON	SPMP										
						P	20/02/20	05/03/20	19/03/20	22/03/20	21/04/20	12.05.20	19.05.20	23/06/20	21/09/20	
Construction agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CABINET DU MINISTRE)	BEC (Financement Intérieur)	21.21.00.54.220000.2512		200 000	AON	SPMP										
						P	25/02/20	10/03/20	24/03/20	27/03/20	26/04/20	17.05.20	24.05.20	23/06/20	21/09/20	
Construction agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CABINET DU MINISTRE)	BEC (Financement Intérieur)	21.21.00.56.220001.2513		285 000	AON	SPMP										
						P	25/02/20	10/03/20	24/03/20	27/03/20	26/04/20	17.05.20	24.05.20	23/06/20	21/09/20	
Intretien des bâtiments et locaux (IGAN DGCA INFRA MAMICA DBP)	BFC	21.21.00.00.240003.6133		6 500	CP	ADM	16/02/20	NA	NA	19/02/20	26/02/20	04/03/20	NA	11/03/20	25/03/20	
						P										
Intretien des bâtiments et locaux (IGAN DGCA INFRA MAMICA DBP)	BFC	21.21.00.00.310002.6133		6 500	CP	ADM	16/02/20	NA	NA	19/02/20	26/02/20	04/03/20	NA	11/03/20	25/03/20	
						P										
Intretien des bâtiments et locaux (IGAN DGCA INFRA MAMICA DBP)	BFC	21.21.00.00.320003.6133		6 500	CP	ADM	16/02/20	NA	NA	19/02/20	26/02/20	04/03/20	NA	11/03/20	25/03/20	
						P										
Intretien des bâtiments et locaux (IGAN DGCA INFRA MAMICA DBP)	BFC	21.21.00.00.320004.6133		6 500	CP	ADM	16/02/20	NA	NA	19/02/20	26/02/20	04/03/20	NA	11/03/20	25/03/20	
						P										
Intretien des bâtiments et locaux (IGAN DGCA INFRA MAMICA DBP)	BFC	21.21.00.00.320012.6133		6 500	CP	ADM	16/02/20	NA	NA	19/02/20	26/02/20	04/03/20	NA	11/03/20	25/03/20	
						P										

DESCRIPTION DES BESOINS	SOURCE DE FINANCEMENT	FOURNITURES			LISTE DE SPECIFICATIONS			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION DU MARCHÉ					
		NBRE DE Lots	Appel d'offres No	Montant Estimatif (FCFA 000)	Methode de Passation	Prevu Réalisé	Service responsable	Date de depot	Date d'envoi a DGMP	Date de Avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport de révision	Date de signature DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Recev. Provisoire	Date de Recev. Definitive	
Entretien des bâtiments et locaux (CIF/ACA BSI - RPSI BCI, BGP)	BFC			6 000	CP	R	ADM	16/02/20	NA	NA	19/02/20	26/02/20	04/03/20	NA		11/03/20	26/03/20		
								21 21 00 00 510001 6133											
								21 21 00 00 520002 6133											
Entretien des bâtiments et locaux (BIT N°1, BIT2, BIT3, BIT4, BIT5)	BFC			5 000	CP	P	ADM	16/02/20	NA	NA	19/02/20	26/02/20	04/03/20	NA		11/03/20	26/03/20		
								21 22 00 00 520007 6133											
								21 22 00 00 520008 6133											
Entretien des bâtiments et locaux - Région Militaire N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6	BFC			3 000	CP	R	ADM	18/02/20	NA	NA	21/02/20	28/02/20	06/03/20	NA		13/03/20	27/03/20		
								21 21 00 00 440001 6133											
								21 21 00 00 440002 6133											
Entretien des bâtiments et locaux - Batallon de Trans Batallon Artillerie, Cie Ren Cf Kassai	BFC			5 000	CP	R	ADM	18/02/20	NA	NA	21/02/20	28/02/20	06/03/20	NA		13/03/20	27/03/20		
								21 21 00 00 520018 6133											
								21 21 00 00 520019 6133											
Entretien des bâtiments et locaux - Batallon de Cf Kassai	BFC			5 000	CP	R	ADM	18/02/20	NA	NA	21/02/20	28/02/20	06/03/20	NA		13/03/20	27/03/20		
								21 21 00 00 520020 6133											
								21 21 00 00 550002 6133											
Entretien des bâtiments et locaux - Zone de Defense 1, 2, 3, 4	BFC			7 000	CP	R	ADM	18/02/20	NA	NA	21/02/20	28/02/20	06/03/20	NA		13/03/20	27/03/20		
								21 21 00 00 590001 6033											
								21 21 00 00 590002 6133											
Construction, agrandissement, réhabilitation de hangars ou ateliers (ECCRA)	BEC (Financement externe)			35 000 000	AON	R	SPMP	25/02/20	10/03/20	24/03/20	27/03/20	28/04/20	17/05/20	24/05/20		23/06/20	21/09/20		
								21 21 00 00 550006 2327											

**Autorité Contractante**  
**Le Ministre de la Défense Nationale**  
**LE MINISTRE**  
**Marie Noëlle KOYARA**  
 Date: 03 FEV 2020

**Visa DGMP**  
**Le Directeur Général des Marchés Publics**  
**BREVENU CALIX BETANGA**  
 Date: 06 MARS 2020

**Autorité Approbatrice**  
**Le Ministre des Finances et du Budget**  
**REPUBLIQUE CENTRALE AFRICAINE**  
**Henri Marie DONDRA**  
 Date: 12 MARS 2020