



Bangui le, 19 FEV 2021

SOIT-TRANSMIS

A


MONSIEUR LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

-BANGUI-

Honneur vous transmettre « pour approbation » les Plans Prévisionnels de Passation de Marchés des Travaux, Fournitures et Services Courants, du Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme au titre de l'exercice budgétaire 2021.

Le Directeur Général des Marchés Publics

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET
CABINET
ARRIVEE LE 19 FEV 2021
SOUS LE N- 03/21



Bienvenu Callyx BETIANGA



Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme

Direction de Cabinet
Direction de Ressources

Service des Statistiques et du Compte Satellite

N°...../2021/MACT/DIRCAB/DRSSCS
0008



19 MARS 2021

Année : 2021

08 FEV 2021

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NOMBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F.CFA.000)	Méthode de Passation	FREVU		Service responsable	LISTE et SPECIFICATIONS			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHE		
						Realise	P		Date de dépôt	Date de dépôt à la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication de l'avis DAO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de RECEPTION PROVISOIRE	Date de RECEPTION DEFINITIVE	COUT FINAL
Réhabilitation des cent villas de Mongourmba (CAB)	BEC	1		20 000	CP		P	DGT	18/02/21	NA	NA	21/02/21	28/02/21	07/03/21	NA		14/03/21	28/03/21		
	BEC						R													
Réhabilitation de bâtiments R+2 du Ministère (CAB)	BEC	1		5 000	CP		R	DR	20/02/21	NA	NA	23/02/21	02/03/21	09/03/21	NA		16/03/21	30/03/21		
	BEC						R													
Construction d'Office National de Cinématographie (CAB)	BEC	1		40 000	ACN		P	DIR-CAB	15/02/21	01/03/21	15/03/21	18/03/21	17/04/21	08/05/21	15/05/21		14/06/21	29/07/21		
	BEC						R													
Construction de Bibliothèque Nationale (CAB)	BEC	3		150 000	ACN		P	DIR-CAB	15/02/21	01/03/21	15/03/21	18/03/21	17/04/21	08/05/21	15/05/21		14/06/21	12/09/21		
	BEC						R													
Construction d'un Centre National de Cinématographie (CAB)	BEC	3		150 000	ACN		P	DIR-CAB	15/02/21	01/03/21	15/03/21	18/03/21	17/04/21	08/05/21	15/05/21		14/06/21	12/09/21		
	BEC						R													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CLAC)	BEC	1		36 000	ACN		P	DGAC	15/02/21	01/03/21	15/03/21	18/03/21	17/04/21	08/05/21	15/05/21		14/06/21	29/07/21		
	BEC						R													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (D.E.N.A)	BEC	1		6 000	CP		P	DENA	18/02/21	NA	NA	21/02/21	28/02/21	07/03/21	NA		14/03/21	28/03/21		
	BEC						R													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (D. MUSEE NATIONAL)	BEC	1		8 000	CP		P	DMBB	25/02/21	NA	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	NA		21/03/21	04/04/21		
	BEC						R													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (D. MUSEE NATIONAL)	BEC	1		5 000	CP		P	DBUCADA	25/02/21	NA	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	NA		21/03/21	04/04/21		
	BEC						R													

Le Directeur Général des Marchés Publics


Ministre des Finances et du Budget



Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme

BEZOUZ DONDEL PRINAT DOUNDA

Date :



Hendri Marie DONDRA

19 MARS 2021

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS

DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA FORMATION, DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES

SERVICE DE LA LEGISLATION, DU CONTRÔLE DES PLANS PREVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

N° 003/2021/MFB/DIRCAB/DGMP/DFAD/SLCPPP.-



Bangui le, 19 FEV 2021

SOIT-TRANSMIS

A


MONSIEUR LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

-BANGUI-

Honneur vous transmettre « pour approbation » les Plans Prévisionnels de Passation de Marchés des Travaux, Fournitures et Services Courants, du Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme au titre de l'exercice budgétaire 2021.

Le Directeur Général des Marchés Publics

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
CABINET
ARRIVEE LE 19 FEV 2021
SOUS LE N- 003/21



Bienvenu Callyx BETIANGA




Direction de Cabinet

 Direction de Ressources

Service des Statistiques et du Compte Satellite

 N°...../2021/MACT/DIRCAB/DIRSSCS
 0008



N° 2021/08

19 MARS 2021

Année : 2021

08 FEV 2021


PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBR DE DE	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode de Passation	PREVU		Service responsable	LISTE et SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ			
						Realise	Realise		Date de depot	Date de envoi a la DGMP	Date de l'avis DGMP	Date de Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport de dévaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de RECEPTION PROVISOIRE	Date de RECEPTION DEFINITIVE	COUT FINAL	
Réhabilitation des cent villas de Mongoumba (CAB)	BEC	1		20 000	CP		P	DGT	18/02/21	NA	NA	21/02/21	28/02/21	07/03/21	NA		14/03/21	28/03/21			
							R														
Réhabilitation de bâtiments R+2 du Ministère (CAB)	BEC	1		5 000	CP		R	DR	20/02/21	NA	NA	23/02/21	02/03/21	09/03/21	NA		16/03/21	30/03/21			
							R														
Construction d'Office National de Cinématographie(CAB)	BEC	1		40 000	AON		P	DIR-CAB	15/02/21	01/03/21	15/03/21	18/03/21	17/04/21	08/05/21	15/05/21		14/06/21	29/07/21			
							R														
Construction de Bibliothèque Nationale(CAB)	BEC	3		150 000	AON		P	DIR-CAB	15/02/21	01/03/21	15/03/21	18/03/21	17/04/21	08/05/21	15/05/21		14/06/21	12/09/21			
							R														
Construction d'un Centre National de Cinématographie (CAB)	BEC	3		150 000	AON		P	DIR-CAB	15/02/21	01/03/21	15/03/21	18/03/21	17/04/21	08/05/21	15/05/21		14/06/21	29/07/21			
							R														
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (CIAC)	BEC	1		36 000	AON		P	DGAC	15/02/21	01/03/21	15/03/21	18/03/21	17/04/21	08/05/21	15/05/21		14/06/21	29/07/21			
							R														
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (D.E.N.A)	BEC	1		6 000	CP		P	DENA	18/02/21	NA	NA	21/02/21	28/02/21	07/03/21	NA		14/03/21	28/03/21			
							R														
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (D. MUSEE NATIONAL)	BEC	1		8 000	CP		P	DMBB	25/02/21	NA	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	NA		21/03/21	04/04/21			
							R														
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DBUCADA)	BEC			5 000	CP		P	DBUCADA	25/02/21	NA	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	NA		21/03/21	04/04/21			
							R														

Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme

Le Directeur Général des Marchés Publics

Ministère des Finances et du Budget



Henri Marie DONDRA

Date : 03 MARS 2021

03 MARS 2021

N° 2016

19 MARS 2021

Année : 2021

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	Montant Estimatif (F CFA.000)	Méthode de Passation	Prevu Réalisé	Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date Rapport de l'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (Cabinet)	BFC	98.98.00.00.270000.6011	2000 CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA		11/03/2021	25/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (Dir-Cabinet)	BFC	98.98.00.00.270001.6011	1000 CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA		11/03/2021	25/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (CM)	BFC	98.98.00.00.250000.6011	1000 CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA		04/03/2021	18/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (IC)	BFC	98.98.00.00.260000.6011	1000 CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA		04/03/2021	18/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (CNSRTD des AKA)	BFC	98.98.00.00.270001.6011	500 DC	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA		11/03/2021	25/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (CIACS)	BFC	98.98.00.00.270002.6011	500 DC	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA		11/03/2021	25/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (STCMCA)	BFC	98.98.00.00.270004.6011	500 DC	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA		04/03/2021	18/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (SPBMOP)	BFC	98.98.00.00.270005.6011	500 DC	P	DBMDP	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	02/02/2018	NA		09/02/2018	23/02/2018				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (CMAIC)	BFC	98.98.00.00.270008.6011	500 DC	P	DCMAIC	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	NA	NA		04/03/2021	18/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DENA)	BFC	98.98.00.00.280001.6011	1500 CP	P	DENA	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	NA	NA		04/03/2021	18/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DBNCA)	BFC	98.98.00.00.280002.6011	500 DC	P	DBNCA	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	02/02/2018	NA		09/02/2018	23/02/2018				



Handwritten signature

Handwritten mark

Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DGAC)	BFC	98.98.00.00.320003.6011	1 000	CP	P	DGAC	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	31/03/2021
	BFC	98.98.00.00.310008.6011	1 000	CP	R	DGT	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	31/03/2021
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DIA)	BFC	98.98.00.00.320002.6011	500	DC	P	DIA	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	31/03/2021
	BFC	98.98.00.00.320003.6011	500	DC	R	DIPT	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	31/03/2021
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DPALC)	BFC	98.98.00.00.320009.6011	500	DC	P	DPALC	28/01/2021	NA	NA	31/01/2021	07/02/2021	NA	NA	14/02/2021	28/02/2021
	BFC	98.98.00.00.320012.6011	500	DC	R	DPCMR	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	31/03/2021
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DMNBB)	BFC	98.98.00.00.320013.6011	500	DC	P	DMNBB	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	31/03/2021
	BFC	98.98.00.00.320015.6011	500	DC	R	DCCN	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	31/03/2021
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (BUCAD)	BFC	98.98.00.00.320016.6011	500	DC	P	DBUCAD	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	24/03/2021
	BFC	98.98.00.00.330000.6011	1 000	CP	R	DR	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	24/03/2021
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DBN)	BFC	98.98.00.00.330002.6011	500	DC	P	DR	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	24/03/2021
	BFC	98.98.00.00.330004.6011	500	DC	R	DCAT	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	24/03/2021
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DACLCP)	BFC	98.98.00.00.330005.6011	500	DC	P	DACLCP	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	24/03/2021
	BFC	98.98.00.00.440000.6011	2 000	CP	R	DR	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	24/03/2021
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (CR Pygmees AKK)	BFC	98.98.00.00.520001.6011	660	DC	P	DR	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	NA	NA	17/03/2021	24/03/2021
	BFC	98.98.00.00.220000.2411	4000	CP	R	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
Matériels de bureau (Cabinet)	BFC	98.98.00.00.220000.2412	2 500	CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC	98.98.00.00.220000.2412	2 500	CP	R	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021

Handwritten signature or initials

Mobilier de bureau (DBN)	BFC	98.98.00.00.280003.2411	3 000	CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Edition des supports promotionnels (Dir-Cab)	BFC	98.98.00.01.220001.6091	640	DC	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	25/02/2021	11/03/2021
	BFC				R										
Achats de documentations et livres spécifiques à la fonction (DMA)	BFC	98.98.00.00.280001.6051	1 500	CP	P	DENA	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	25/02/2021	11/03/2021
	BFC				R										
Achats petits matériels et outillages spécifiques à la fonction	BFC	98.98.00.00.280001.6091	1 000	CP	P	DENA	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	25/02/2021	11/03/2021
	BFC				R										
Achats petits matériels et outillages spécifiques à la fonction	BFC	98.98.00.00.310003.6071	500	DC	P	DGAC	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Achats petits matériels et outillages spécifiques à la fonction	BFC	98.98.00.00.320002.6071	800	DC	P	DIA	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Installation et matériels des services informatiques(hors bureautique)	BFC	98.98.00.00.220000.2477	2 500	CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Habilléments spécifiques aux activités des services (DBNC)	BFC	98.98.00.00.280002.6041	2 000	CP	P	DBNC	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Véhicules à deux roues (CM)	BFC	98.98.00.00.250000.2432	9 000	CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Véhicules à deux roues (IC)	BFC	98.98.00.00.260000.2432	8 000	CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Véhicules à deux roues (DENA)	BFC	98.98.00.00.280001.2432	2 500	CP	P	DENA	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Véhicules à deux roues (OR)	BFC	98.98.00.00.330001.2432	1 500	CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Véhicules à deux roues DPSE	BFC	98.98.00.00.330001.2432	2 500	CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Publication des Annuaires statistiques (OR)	BFC	98.98.00.00.330001.6091	1 000	CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										
Entretien de terrain et espaces verts (OR)	BFC	98.98.00.00.330000.6137	500	CP	P	DR	15/02/2021	NA	NA	18/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	NA	11/03/2021	25/03/2021
	BFC				R										



Date :

Date :

19 FEB 2021

Date : 03 MARS 2021