

DIRECTION DE CABINET
 DIRECTION DES RESSOURCES

N° 03A


05 MARS 2020

ANNEE 2020


PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NOMBRE DE Lots		Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode de Passation	Prévu Révisé	Service responsable	LISTE et SÉLECTIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DE MARCHÉ	
		DE	Appel d'offres No.					Date de dépôt	Date de démarrage de l'ADMP	Date de l'avis de passation	Date de publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de rapport de détermination	Date de l'avis de passation	Montant du Contrat	Date de signature			
Construction, agrandissements, réhabilitation de bâtiment à usage de bureau (Cabinet)	BEC	99.99.00.05.220000.2321	80	80 000	AON	P	SPMP	11/03/20	25/03/20	08/04/20	11/04/20	11/05/20	01/06/20	08/06/20	08/07/20	06/09/20			
						R													
Construction, agrandissements, réhabilitation de bâtiment à usage de bureau (Cabinet)	BEC	99.99.00.35.220000.2321	800	800 000	AOI	P	SPMP	16/03/20	30/03/20	13/04/20	16/04/20	31/05/20	21/06/20	28/06/20	28/07/20	26/10/20			
						R													


Autorité Contractante
 Ministère des Transports et de l'Aviation Civile



Visa de la DGMP
 Directeur Général des Marchés Publics



Autorité Approbatrice
 Ministère des Finances et du Budget



Date : Bangui, le

21 FEV 2020

03 MARS 2020

DIRECTION DE CABINET
 DIRECTION DES RESSOURCES

me 31

05 MARS 2020

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
 Unité - Dignité - Travail

N° 20/MTAC/DIR-CAB/DR

ANNEE 2020


PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DONNEES DE BASE										LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBR DE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode de Passation	Pren Réal	Service responsable	Date de depot	Date de dema à la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison								
																		CP	DR	NA	NA	14/03/20	21/03/20	NA	28/03/20
Fournitures et petit entretien de bureau Cabinet	BFC			1 500	CP	P	DR	04/03/20	NA	NA	07/03/20	14/03/20	21/03/20	NA		28/03/20	11/04/20								
	BFC			1 500	CP	R	DR	04/03/20	NA	NA	07/03/20	14/03/20	21/03/20	NA		28/03/20	11/04/20								
Fournitures et petit entretien de bureau (Dir-Cab)	BFC			1 000	CP	P	DR	04/03/20	NA	NA	07/03/20	14/03/20	21/03/20	NA		28/03/20	11/04/20								
	BFC			1 000	CP	R	DR	04/03/20	NA	NA	07/03/20	14/03/20	21/03/20	NA		28/03/20	11/04/20								
Fournitures et petit entretien de bureau (CM)	BFC			850	DC	P	DR	04/03/20	NA	NA	07/03/20	14/03/20	21/03/20	NA		28/03/20	04/04/20								
	BFC			850	DC	R	DR	04/03/20	NA	NA	07/03/20	14/03/20	21/03/20	NA		28/03/20	04/04/20								
Fournitures et petit entretien de bureau (IC)	BFC			1 678	CP	P	DR	04/03/20	NA	NA	07/03/20	14/03/20	21/03/20	NA		28/03/20	11/04/20								
	BFC			1 678	CP	R	DR	04/03/20	NA	NA	07/03/20	14/03/20	21/03/20	NA		28/03/20	11/04/20								
Fournitures et petit entretien de bureau (DR)	BFC			1 000	CP	P	DR	06/03/20	NA	NA	09/03/20	16/03/20	23/03/20	NA		30/03/20	13/04/20								
	BFC			1 000	CP	R	DR	06/03/20	NA	NA	09/03/20	16/03/20	23/03/20	NA		30/03/20	13/04/20								
Fournitures et petit entretien de bureau (DCTS)	BFC			1 000	CP	P	DR	06/03/20	NA	NA	09/03/20	16/03/20	23/03/20	NA		30/03/20	13/04/20								
	BFC			1 000	CP	R	DR	06/03/20	NA	NA	09/03/20	16/03/20	23/03/20	NA		30/03/20	13/04/20								
Fournitures et petit entretien de bureau (DGM)	BFC			750	DC	P	DR	06/03/20	NA	NA	09/03/20	16/03/20	23/03/20	NA		30/03/20	13/04/20								
	BFC			750	DC	R	DR	06/03/20	NA	NA	09/03/20	16/03/20	23/03/20	NA		30/03/20	13/04/20								
Fournitures et petit entretien de bureau (DTR)	BFC																								
	BFC																								

Fournitures et petit entretien de bureau (DTFM)	BFC	750	DC	P		DR	06/03/20	NA	NA	09/03/20	16/03/20	23/03/20	NA	30/03/20	06/04/20
				R	R										
Fournitures et petit entretien de bureau (DCSR)	BFC	750	DC	P		DR	06/03/20	NA	NA	09/03/20	16/03/20	23/03/20	NA	30/03/20	06/04/20
				R	R										
Fournitures et petit entretien de bureau (DMA)	BFC	1000	CP	P		DR	09/03/20	NA	NA	12/03/20	19/03/20	26/03/20	NA	02/04/20	16/04/20
				R	R										
Fournitures et petit entretien de bureau (DEIM)	BFC	750	DC	P		DR	09/03/20	NA	NA	12/03/20	19/03/20	26/03/20	NA	02/04/20	16/04/20
				R	R										
Fournitures et petit entretien de bureau (DECPBD)	BFC	1 250	CP	P		DR	09/03/20	NA	NA	12/03/20	19/03/20	26/03/20	NA	02/04/20	09/04/20
				R	R										
Fournitures et petit entretien de bureau (DEM)	BFC	750	DC	P		DR	09/03/20	NA	NA	12/03/20	19/03/20	26/03/20	NA	02/04/20	09/04/20
				R	R										
Fournitures et petit entretien de bureau (DRT)	BFC	5 250	CP	P		DR	09/03/20	NA	NA	12/03/20	19/03/20	26/03/20	NA	02/04/20	16/04/20
				R	R										
Matériels et outillages techniques (Cabinet)	BFC	1 000 000	AOI	P		DR	11/03/20	25/03/20	08/04/20	11/04/20	26/05/20	16/06/20	23/06/20	23/07/20	22/08/20
				R	R										
Mobiliers de bureau (DR)	BFC	6 000	CP	P		DR	11/03/20	NA	NA	14/03/20	21/03/20	28/03/20	NA	04/04/20	18/04/20
				R	R										
Mobiliers de bureau (DR)	BFC	4 000	CP	P		DR	11/03/20	NA	NA	14/03/20	21/03/20	28/03/20	NA	04/04/20	18/04/20
				R	R										

Autorité Contractante


Ministère des Transports et de l'Aviation Civile



Date: Bangui, le

Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics




Cette Bienvenu BETTYANCA

Date : Bangui, le 11 FEV 2020

Autorité Approbatrice

Ministre des Finances et du Budget



Henri-Marie DONDRA

Date : Bangui, le 03 MARS 2020

05 MARS 2020

DIRECTION DE CABINET M
 DIRECTION DES RESSOURCES M
 N° = 03A

N° /20/MTAC/DIR-CAB/SPMP/ADT

ANNEE 2020

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE CONSULTANT

SERVICES DE CONSULTANTS			TERMS DE REFERENCE		DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET		DEMANDE DE PROPOSITIONS		EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCIERE (F)		PROJET DE CONTRAT NEGOCIE		EXECUTION DU CONTRAT									
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMATE (CFA 000)	Appel d'offres N°	METHODE DE P. MARCHÉ	PREVU REALISE	DEMANDE DE LIVRS MOTIVE DE LA DQMP	AVIS MOTIVE DE LA DQMP	DATE DE PUBLICATION	DATE DE SHORT LIST	DATE DE PREPARATION	AVIS MOTIVE DE LA DQMP	DATE TRANSMIS CANDIDATS	DATE LIMITE DE DEPOUT/RECOP	RAPPORT DEVALUAT (T)	AVIS MOTIVE DE LA DQMP	DATE OCTROI DE LA F. FINANC.	AVIS MOTIVE DE LA DQMP	DATE DE PREPARATION	AVIS MOTIVE DE LA DQMP	DATE DE SIGNATURE	DATE D'ACHEVEMENT CONTRACT	
Etude préalable à Construction d'une Gare à Bossembélé	BEC	97 066	(SQTG)	P		13/03/20	20/03/20	23/03/20	17/04/20	20/04/20	04/05/20	10/05/20	24/06/20	09/07/20	16/07/20	19/07/20	03/08/20	10/08/20	12/08/20	19/08/20	18/09/20	
					R																	

Autorité Contractante
 Ministère des Transports et de l'Aviation Civile

Visa de la DGMP
 Directeur Général des Marchés Publics

Autorité Approbatrice
 Le Ministre des Finances et du Budget



Date : Bangui, le

Date : Bangui, le

11 FEV 2020

Date : Bangui, le

03 MARS 2020

Arnaud DIOMBAY ABAYANE
 CAISSE/Bienvenu BETIYANGA

Henri-Marie DONDRA