

ASSEMBLEE NATIONALE

PRESIDENCE

4 VICE-PRESIDENCE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES DU BUDGET
DU MATERIEL ET DE LA LOGISTIQUE

DIRECTION DE LA COOPERATION ECONOMIQUE

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AS

N° 001/22/AN/P/4VPAN/DGFBML/DCE/SPMP



Copie SC

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

N° 001

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

Année : 2022

DESCRIPTION	DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ					
	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Methode de Passation	Prevu	Realise	Service responsable	Date de depot	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AD	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison
Autres matériels et fournitures spécifiques	BFC			72000	AON	P	R	SPMP	03 03 22	17 03 22	31 03 22	03 04 22	03 05 22	24 05 22	31 05 22		30 06 22	30 07 22
Achat de Mobilier et Matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	BFC			30 000	AON	P	R	SPMP	03 03 22	17 03 22	31 03 22	03 04 22	03 05 22	24 05 22	31 05 22		30 06 22	30 07 22
Achat de véhicule à quatre roues ou plus	BFC			270.000	ADI	P	R	SPMP	10 03 22	24 03 22	07 04 22	10 04 22	25 05 22	15 06 22	22 06 22		22 07 22	21 08 22

Autorité Contractante:
Le Président de l'Assemblée Nationale
Sarandji
Pr. Siméon Mathias SARANDJI
Date:

Visa de la DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics
Bienvenu Calixte BETIANGA
Date:

Autorité Apprôbatrice
Ministre des Finances et du Budget
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
LE MINISTRE
BP 912 BANGUI
Date: 31 JAN 2022

ASSEMBLEE NATIONALE

PRESIDENCE

4 VICE PRESIDENCE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES DU BUDGET
DU MATERIEL ET DE LA LOGISTIQUE

DIRECTION DE LA COOPERATION ECONOMIQUE

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

N° 001/22/AN/P/4VPAN/DGFBML/DCE/SPMP



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

N° 001

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX 2022

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBR DE LOTS		Montant Estimatif (F.C.F.A. 000)	Méthode de Passation	PREVU		LISTE et SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ			
		DE LOTS	Appel d'offres No.			Service responsable	Date de depot	Date de envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Date de Publication de l'Avis d'AD	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Date du Montant	Date de Signature	Date de RECEPTION PROVISoire	Date de RECEPTION DEFINITIVE	COUÏ FINAL	
Construction de bâtiment Administratif à usage de bureau de l'administration centrale	BEC			100.000	ADN	P	R	SPMP	03/03/22	17/03/22	31/03/22	03/04/22	03/05/22	24/05/22	31/05/22		15/07/22	23/09/22	

Autorité Contractante
Le Président de l'Assemblée Nationale
Pr. Simplice Mathieu SARANDJI
Date: _____

Visa de la UIMC
Le Directeur Général des Marchés Publics
Bienvenu Calixte BETANGA
Date: 28 JAN 2022

Autorité Approbatrice
Le Ministre des finances et du Budget
Hervé NDOBA
Date: 31 JAN 2022



ASSEMBLEE NATIONALE

 PRESIDENCE

 4 VICE-PRESIDENCE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES DU BUDGET
 DU MATERIEL ET DE LA LOGISTIQUE

DIRECTION DE LA COOPERATION ECONOMIQUE

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

N° 001/22/AN/P/4/PAN/DGFBML/DCE/SPMP

N° 001

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

Année : 2022

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
 Unité - Dignité - Travail



DESCRIPTION	DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ			
	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (CFA 000)	Montant Estimatif (CFA 000)	Date de depot	Date d'envoi à la DGMP	Date de Avis DGMP	Date de Publication de Avis d'AD	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison	
Autres matériels et fournitures spécifiques	BFC			72000	ADN	P	SPMP	03 03 22	17 03 22	31 03 22	03 04 22	03 05 22	24 05 22	31 05 22	30 06 22	30 07 22
						R										
Achat de Mobilier et Matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	BFC			30 000	ADN	R	SPMP	03 03 22	17 03 22	31 03 22	03 04 22	03 05 22	24 05 22	31 05 22	30 06 22	30 07 22
						R										
Achat de véhicule à quatre roues ou plus	BFC			270 000	ADI	P	SPMP	10 03 22	24 03 22	07 04 22	10 04 22	25 05 22	15 06 22	22 06 22	22 07 22	21 08 22
						R										

Autorité Contractante
 Le Président de l'Assemblée Nationale

Pr. Simplice Mathieu SARANDJI

Date:

Le Directeur Général des Marchés Publics

Bienvenu Galixte BETIANGA

Date:

Autorité Approbatrice


Ministre des Finances et du Budget

LE MINISTRE
 BP 912 KANGOU
 NDOBA

Date:



31 JAN 2022



08 JAN 2022

ASSEMBLEE NATIONALE

PRESIDENCE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

4 VICE PRESIDENCE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES DU BUDGET
DU MATERIEL ET DE LA LOGISTIQUE

DIRECTION DE LA COOPERATION ECONOMIQUE

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

N° 001/22/AN/P/4VPAN/DGFBML/DCE/SPMP

N° 001

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX 2022

DESCRIPTION	DONNEES DE BASE			LISTE et SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ							
	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres (FCA/000)	Montant Estimatif	Méthode de Passation	Prevu	Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de Publication de l'Avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'Avis d'AO	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de RECEPTION PROVISOIRE	Date de RECEPTION DEFINITIVE	COUT FINAL	
Construction de bâtiment Administratif à usage de bureau de l'administration centrale	BEC			100.000	ADN	P	SPMP	03/03/22	17/03/22	31/03/22	03/04/22	03/05/22	24/05/22	31/05/22	15/07/22	23/09/22			
						R													

Le Président de l'Assemblée Nationale

Pr: Simplice Mathieu SARANDJI
Date: 28 JAN 2022

Le Directeur Général des Marchés Publics

Bienvemu Calixte BÉTANGA
Date: 28 JAN 2022

Le Ministre des Finances et du Budget

Hervé NDOBA
Date: 31 JAN 2022