


CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION

DIRECTION DE CABINET

MISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

N° 022/CNM/DIR-CAB/MAF

N12 007 21 FEV 2022



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Union - Dignité - Travail

ANNEE : 2022


PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVRETURE ET EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION DU MARCHÉ	
		NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode de Passation	Prevu Révisé	Service responsable	Date de dépôt	Date de dépôt à la DGMF	Date de l'avis DGMF	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMF	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison
Cabinet du Médiateur	BFC	2 500	CP	P	CSA	14/02/2022	NA	NA	18/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	NA	14/03/2022	28/03/2022			
															R		
Fournitures et petit entretien	07.16.00.21.110000.6429	2 000	CP	P	CSA	21/02/2022	NA	NA	25/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	NA	21/03/2022	04/04/2022			
															R		
Direction de Cabinet	BFC	3 000	CP	P	CSA	21/02/2022	NA	NA	25/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	NA	21/03/2022	04/04/2022			
															R		
Fournitures et Petit Entretien de Bureaux	07.16.00.21.110000.6429	2 500	CP	P	CSA	21/02/2022	NA	NA	25/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	NA	21/03/2022	04/04/2022			
															R		
Aménagement et Equipement de Bureaux	07.16.00.21.110000.6429	1 500	CP	P	CSA	21/02/2022	NA	NA	25/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	NA	21/03/2022	28/03/2022			
															R		
Renouvellement et Acquisition des Equipements Informatiques	07.16.00.21.110000.6429	2 500	CP	P	CSA	21/02/2022	NA	NA	25/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	NA	21/03/2022	04/04/2022			
															R		
Acquisition Matériel de Sonorisation pour les Sensibilisations	07.16.00.21.110000.6429	1 500	CP	P	CSA	21/02/2022	NA	NA	25/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	NA	21/03/2022	28/03/2022			
															R		

Conseillers Nationaux		Fournitures et petit entretien		Services Administratifs		Fournitures et petit entretien		Acquisition des Mobiliers de bureau pour les Experts		Acquisition Véhicules à deux (02) Roues		Acquisition des équipements et Produits et de Sensibilisation pour la lutte contre le COVID19	
BFC	07.16.00.21.110000.6429	BFC	07.16.00.21.110000.6429	BFC	07.16.00.21.110000.6429	BFC	07.16.00.21.110000.6429	BFC	07.16.00.21.110000.6429	BFC	07.16.00.21.110000.6429	BFC	07.16.00.21.110000.6429
1 500	CP	P R	CSA	14/02/2022	NA	18/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	04/04/2022	28/03/2022	14/03/2022
2 000	CP	P R	CSA	14/02/2022	NA	18/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	04/04/2022	28/03/2022	14/03/2022
1 000	CP	P R	CSA	21/02/2022	NA	25/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	04/04/2022	28/03/2022	14/03/2022	21/03/2022
1 500	CP	P R	CSA	21/02/2022	NA	25/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	04/04/2022	28/03/2022	14/03/2022	21/03/2022
1 000	CP	P R	CSA	21/02/2022	NA	25/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	04/04/2022	28/03/2022	14/03/2022	21/03/2022

Autorité Contractante

Le Médiateur de la République



Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



Autorité Approbatrice

Ministre des Finances et du Budget



Date : 14 FEV 2022

Date : 17 FEV 2022