



DIRECTION DE CABINET

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DU PERSONNEL ET DU MATERIEL

N° 71 /22/MENAPPME/DIRCAB/DR/SPM

Année : 2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DONNEES DE BASE							LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Methode de Passation	Prevu Realise	Service responsable	Date de depot	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	BFC					P		21/03/22	NA	NA	24/03/22	31/03/22	07/04/22	NA		14/04/22	28/04/22
Cabinet	91.91.00.00.120000.6013			2000	CP	R	DR										
Dir-Cab	BFC					P											
	91.91.00.00.220000.6013			1000	CP	R	DR	21/03/22	NA	NA	24/03/22	31/03/22	07/04/22	NA		14/04/22	28/04/22
CM	BFC					P											
	91.91.00.00.140000.6013			1000	CP	R	DR	21/03/22	NA	NA	24/03/22	31/03/22	07/04/22	NA		14/04/22	28/04/22
IC	BFC					P											
	91.91.00.00.140001.6013			1000	CP	R	DR	21/03/22	NA	NA	24/03/22	31/03/22	07/04/22	NA		14/04/22	28/04/22
DR	BFC					P											
	91.91.00.00.160000.6013			1000	CP	R	DR	21/03/22	NA	NA	24/03/22	31/03/22	07/04/22	NA		14/04/22	28/04/22
DGENA	BFC					P											
	91.91.00.00.230000.6013			1000	CP	R	DR	21/03/22	NA	NA	24/03/22	31/03/22	07/04/22	NA		14/04/22	28/04/22
DGPPME	BFC					P											
	91.91.00.00.230001.6013			1000	CP	R	DR	24/03/22	NA	NA	27/03/22	03/04/22	10/04/22	NA		17/04/22	01/05/22
DEN	BFC					P											
	91.91.00.00.240000.6013			500	DC	R	DR	24/03/22	NA	NA	27/03/22	03/04/22	10/04/22	NA		17/04/22	24/04/22
DMA	BFC					P											
	91.91.00.00.240001.6013			500	DC	R	DR	24/03/22	NA	NA	27/03/22	03/04/22	10/04/22	NA		17/04/22	24/04/22
DAAEA	BFC					P											
	91.91.00.00.240002.6013			500	DC	R	DR	24/03/22	NA	NA	27/03/22	03/04/22	10/04/22	NA		17/04/22	24/04/22
DPPME	BFC					P											
	91.91.00.00.240003.6013			500	DC	R	DR	24/03/22	NA	NA	27/03/22	03/04/22	10/04/22	NA		17/04/22	24/04/22
DEPE	BFC					P											
	91.91.00.00.240004.6013			500	DC	R	DR	24/03/22	NA	NA	27/03/22	03/04/22	10/04/22	NA		17/04/22	24/04/22





17/4 FEV 2022

N° 006

DIRECTION DE CABINET  
DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DU PERSONNEL ET DU MATERIEL  
N° 70 /22/MENAPPE/DIRCAB/DR/SPM

Année : 2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

DONNEES DE BASE							LISTE et SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ				
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F.CFA 000)	Methode de Passation	Prevu Realise	Service responsable	Date de depot	Date d'envoi a la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date RECEPTION PROVISOIRE	Date RECEPTION DEFINITIVE	COUT FINAL
Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'Administration Centrale	SEC			40 000	AON	P		04/01/22	18/04/22	02/05/22	05/05/22	04/06/22	25/06/22	02/07/22		01/08/22	30/10/22		
DLNT	91.91.00.00.240006.2311					R	SPMP												

Autorité Contractante  
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises  
et de la Promotion du Secteur Privé  
  
MOHAMED LAWAN  
Date: 02 FEV 2022

Visa de la DGMP  
Le Directeur Général des Marchés Publics  
  
Bienvenu Callyx BÉTIANGA  
Date: 08 FEV 2022

Autorité Approbatrice  
Le Ministre des Finances et du Budget  
  
Hervé NDOBA  
Date:



DEP	BFC	DC	P	DR	28/03/22	NA	31/03/22	07/04/22	14/04/22	NA	21/04/22	28/04/22
DLNT	91.91.00.00.240005.6013	500	P	DR		NA				NA		
	BFC		R									
	91.91.00.00.240006.6013	500	P	DR	28/03/22	NA	31/03/22	07/04/22	14/04/22	NA	21/04/22	28/04/22
D. REGION	BFC		P									
	91.91.00.00.240007.6013	2 000	R	DR	28/03/22	NA	31/03/22	07/04/22	14/04/22	NA	21/04/22	05/05/22
CABINET	91.91.00.00.120000.2411	3 000	P	DR	28/03/22	NA	31/03/22	07/04/22	14/04/22	NA	21/04/22	05/05/22
	BFC		R									
	91.91.00.00.120000.2412	4 500	P	DR	28/03/22	NA	31/03/22	07/04/22	14/04/22	NA	21/04/22	05/05/22
DR	91.91.00.00.160000.2412	3 000	P	DR	28/03/22	NA	31/03/22	07/04/22	14/04/22	NA	21/04/22	05/05/22
	BFC		R									
	91.91.00.00.220000.2412	4 000	P	DR	31/03/22	NA	03/04/22	10/04/22	17/04/22	NA	24/04/22	08/05/22
Dir-Cab	91.91.00.00.240007.2412	3 000	P	DR	31/03/22	NA	03/04/22	10/04/22	17/04/22	NA	24/04/22	08/05/22
	BFC		R									
	91.91.00.00.240007.2412	3 000	P	DR	31/03/22	NA	03/04/22	10/04/22	17/04/22	NA	24/04/22	08/05/22
D. REGION	91.91.00.00.240007.2412	3 000	P	DR	31/03/22	NA	03/04/22	10/04/22	17/04/22	NA	24/04/22	08/05/22
Materiels informatique de bureau-en cours CABINET	BEC		P	DR	31/03/22	NA	03/04/22	10/04/22	17/04/22	NA	24/04/22	08/05/22
	91.91.00.00.240007.2412	3 000	R									

h



