



Aménagement de la section de Route Bambari-Alindao-Kongbo	BEC	I	200 000	AON		21/02/2024	28/02/2024	13/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	12/06/2024	10/09/2024
	0111 80.82.00.51.120000.2351.11													
Infrastructure Routière : Aménagement et réhabilitation de la section de Route en Terre Bambari-Ippy-Bria	BEC	I	200 000	AON		28/02/2024	06/03/2024	20/03/2024	23/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	20/05/2024	19/06/2024	17/09/2024
	0111 80.82.00.76.120000.2351.11													
Programme des Travaux d'Entretien des Routes dans la zone Sud-Ouest en partenariat avec les Sociétés Forêtières	BEC	I	200 000	AON	P	06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	30/03/2024	29/04/2024	20/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	24/09/2024
	0111 80.82.00.06.120000.2351.11					SPMP								
Infrastructures Routières : Réhabilitation des Pistes Rurales	BEC	I	40 000	AON	P	06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	30/03/2024	29/04/2024	20/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	24/09/2024
	0111 80.81.00.33.160001.2351.11					SPMP								
TOTAL			1 240 000											

Autorité Contractante  
Le Ministre chargé de l'Équipement  
et des Travaux Publics



Eric ROKOSSE - KAMOT

Date : 23 JAN 2024

Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



Callix Bienvenu BETIANGA

Date : 25 JAN 2024

Autorité Approbatrice  
Le Ministre des Finances et du Budget



Hervé NDOBA

Date : 31 JAN 2024