

B

NE 00004

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NOMBRE		MONTANT ESTIMÉ (FCFA 000)	METHODE DE PASSATION	PREVISION REALISEE	LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVREMENT ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ	
		DE Lote	Appel d'offres No.				Date de dépôt	Date de service responsable	Date d'envoi à la DGMP	Date de mise DGMP	Date de réalisation de l'ÉAO	Date d'ouverture des offres	Date de rapport d'évaluation	Date de mise DONGP	Modalité de Contracte	Date de Signature	Date de livraison
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)	BFC	1	500	1 500	CP	R	DR	16/02/2024	NA	NA	19/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	NA	14/03/2024	28/03/2024	
Direction de Cabinet	BFC	1	250	1 250	CP	R	DR	16/02/2024	NA	NA	19/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	NA	14/03/2024	28/03/2024	
Autres Matériels et Fournitures Spécifiques	BFC	1	500	500	DC	R	DR	21/02/2024	NA	NA	24/02/2024	02/03/2024	09/03/2024	NA	16/03/2024	23/03/2024	

hy

DGETPD																				
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)	BFC		1 750	CP	P	DR	22/02/2024	NA	NA	25/02/2024	06/03/2024	13/03/2024	NA	20/03/2024	03/04/20					
		0111 80.81.00.230000.6013.11														R				
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)	BFC		2 000	CP	P	DR	22/02/2024	NA	NA	25/02/2024	06/03/2024	13/03/2024	NA	20/03/2024	03/04/20					
		0111 80.81.00.230002.6013.11														R				
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)	BFC		2 000	CP	P	DR	22/02/2024	NA	NA	25/02/2024	06/03/2024	13/03/2024	NA	20/03/2024	03/04/20					
		0111 80.81.00.240000.6013.11														R				
DR																				
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)	BFC		3 500	CP	P	DR	22/02/2024	NA	NA	25/02/2024	06/03/2024	13/03/2024	NA	20/03/2024	03/04/20					
		0651 80.81.00.00.240000.2428.11														R				
Matériels Informatiques de Bureau - en cours																				

25

DEERD																							
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)		BFC		1 000	CP	P	DR	22/02/2024	NA	NA	25/02/2024	06/03/2024	13/03/2024	NA	20/03/2024	03/04/20							
			0111 80.81.00.00.240001.6013.11			R																	
DEOA																							
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)		BFC		1 000	CP	P	DR	22/02/2024	NA	NA	25/02/2024	06/03/2024	13/03/2024	NA	20/03/2024	03/04/20							
			0111 80.81.00.00.240002.6013.11			R																	
DEB																							
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)		BFC		1 000	CP	P	DR	28/02/2024	NA	NA	02/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	NA	26/03/2024	09/04/20							
			0111 80.81.00.00.240004.6013.11			R																	
Matériels et Outillage Techniques - en cours		BFC		10 000	AON	P	SPMP	05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	31/03/2024	30/04/2024	21/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	27/07/20							
			0111 80.81.00.00.240004.2448.11			R																	
DECPBD																							
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)		BFC		1 500	CP	P	DR	28/02/2024	NA	NA	02/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	NA	26/03/2024	09/04/20							
			0111 80.81.00.00.240005.6013.11			R																	

[Handwritten signature]

D.Topo														
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)	BFC	1 000	CP	P	DR	28/02/2024	NA	NA	02/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	NA	26/03/2024	09/04/2024
				R										
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)	BFC	750	DC	P	DR	21/02/2024	NA	NA	24/02/2024	02/03/2024	09/03/2024	NA	16/03/2024	23/03/2024
				R										
DSI														
Achat de Petit Matériels, Mobiliers et Fourniture de Bureau (y compris Produits d'Entretien)	BFC	750	DC	P	DR	21/02/2024	NA	NA	24/02/2024	02/03/2024	09/03/2024	NA	16/03/2024	23/03/2024



Autorité Contractante
Le Ministre chargé de l'Équipement
et des Travaux Publics

Signature
Blaise ROKOSSÉ - KAMOT

Date :


Visa de la DGM
Le Directeur Général des Marchés Publics



Signature
Gallyx Bienvenu BETIANCA

Date :

Autorité Approutatrice
Le Ministre des Finances et du Budget



Signature
Hervé NDOBA

Date :

31 JAN 2024