

0015

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité-Dignité-Travail



HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DE CABINET

SERVICE DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS

N° /HCC/DIRCAB/SPMP.-24

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES DE TRAVAUX

DESCRIPTION	DONNEES DE BASE				LISTE et			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE de Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Methode de Passation	Prevu	Realise	Service responsable	Date de depot	Date d'envoi a la DCMP	Date de Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'evaluation	Date de l'Avis DCMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Reception Provisoire	Date de Reception Definitive	Coût Final
Batiments administratifs a usage de bureau de l'administration centrale	BEC			5 000					05/03/24	09/03/24	23/03/24	06/04/24	09/04/24	09/05/24	30/05/24	29/06/24	29/07/24		
Cabinet du Président	06.52.00.00.110000,2311.11																		

Handwritten signature

Autorité Contractante
Le Président



Josef Richlé POUAMBI

Date : 02 FEV 2024

Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Calix BETHANGA

Date : 14 FEV 2024

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget



Hervé NDOEA

Date : 28 FEV 2024

ANNEE : 2024
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES

DESCRIPTION	DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ		
	SOURCE DE FINANCEMENT	NBR DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Méthode de Passation	Prevu	Service responsable	Date de depot	Date d'envoi à la DCMP	Date de Publication de l'Avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DCMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison		
																	Realise	DAF
Achat de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau(y compris produits d'entretien) (Cabinet du Président)	BFC			950	DC	P	DAF		10/03/24	13/03/24	20/03/24	27/03/24	NA		03/04/24	17/04/24		
						R												
Achat de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau(y compris produits d'entretien) (Cabinet de la vice Présidente)	BFC			1000	CP	P	DAF		10/03/24	13/03/24	20/03/24	27/03/24	NA		03/04/24	17/04/24		
						R												
Achat de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau(y compris produits d'entretien) (Haut Conseillers)	BFC			3000	CP	P	DAF		10/03/24	13/03/24	20/03/24	27/03/24	NA		03/04/24	17/04/24		
						R												

Matériels informatiques de bureau (Cabinet du Président)	BFC	1800	CP	P	DAF	15/03/24	NA	NA	18/03/24	25/03/24	01/04/24	NA	08/04/24	22/04/24
	06.52.00.00.110000.2428,11			R										
Autres matériels et fournitures spécifiques (Haut Conseillers)	BFC	500	DC	P	DAF	15/03/24	NA	NA	18/03/24	25/03/24	01/04/24	NA	08/04/24	22/04/24
	06.52.00.00.160000.6069,11			R										
Autres dépenses d'entretien et de maintenance (DT)	BFC	1000	CP	P	DAF	15/03/24	NA	NA	18/03/24	25/03/24	01/04/24	NA	08/04/24	22/04/24
	06.52.00.00.240003.6169,11			R										
Autres matériels et informatiques (DT)	BFC	1000	CP	P	DAF	17/03/24	NA	NA	20/03/24	27/03/24	03/04/24	NA	10/04/24	25/04/24
	06.52.00.00.240003.6068,11			R										
Achat de Fournitures et consommables pour le matériel informatique (DAF)	BFC	1500	CP	P	DAF	17/03/24	NA	NA	20/03/24	27/03/24	03/04/24	NA	10/04/24	24/04/24
	06.52.00.00.240001.6014,11			R										
Autres dépenses d'entretien et maintenance (DT)	BFC	1000	CP	P	DAF	17/03/24	NA	NA	20/03/24	27/03/24	03/04/24	NA	10/04/24	25/04/24
	06.52.00.00.240003.6149,11			R										

by

Autorité Contractante
Le Président



Jose Richard POUAMBI

Date : 02 FEV 2024

Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Cally BERTANGA

Date : 14 FEV 2024

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget



Hervé NDOBA

Date : 28 FEV 2024