

0017

SOCIETE DE DEVELOPEMENT DES INFRASTRUCTURES
AEROPORTUAIRES DE CENTRAFRIQUE


DIRECTION GENERALE
DIRECTION TECHNIQUE

N° 068/SODIAC/DG/DT/24

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité - Dignité - Travail

Année 2024



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

N°	Description	BFC	Quantité	Valeur	Unité	P		CP	Date	Date	Date	Date			
						P	R								
1	Consommation électricité	BFC	1	2 500	CP	P	R	DRHM	04/03/24	NA	07/03/24	14/03/24	21/03/24	23/03/24	11/04/24
		6051							NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2	Achat de fournitures de Bureau	BFC	1	9 900	CP	P	R	DRHM	04/03/24	NA	07/03/24	14/03/24	21/03/24	23/03/24	11/04/24
		6061							NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3	Achat de produits d'entretien	BFC	1	4 000	CP	P	R	DRHM	04/03/24	NA	07/03/24	14/03/24	21/03/24	28/03/24	11/04/24
		6062							NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4	Achat de fournitures et consommables Informatiques	BFC	1	9 900	CP	P	R	DRHM	04/03/24	NA	07/03/24	14/03/24	21/03/24	28/03/24	11/04/24
		6063							NA	NA	NA	NA	NA	NA	

SPIMP Educ

5	Petits outillages consommables	FBC 6064	1		4 000	CP	P R	DRHM	04/03/24	NA	NA	07/03/24	14/03/24	21/03/24	NA	28/03/24	11/04/24
6	Autres matériels et fournitures	BFC 6065	1	9 300	CP	P R	DRHM	07/03/24	NA	NA	NA	10/03/24	17/03/24	24/03/24	NA	31/03/24	14/04/24
7	Entretien et réparation des installations électriques	BFC 6142	1	6 000	CP	P R	DT	07/03/24	NA	NA	NA	10/03/24	17/03/24	24/03/24	NA	31/03/24	14/04/24
8	Entretien et réparation des véhicules et motos	BFC 6143	1	5 000	CP	P R	DT	04/03/24	NA	NA	NA	07/03/24	14/03/24	21/03/24	NA	28/03/24	11/04/24
9	Entretien et réparation des mobiliers, matériels et outillages techniques	BFC 6144	1	4 000	CP	P R	DT	07/03/24	NA	NA	NA	10/03/24	17/03/24	24/03/24	NA	31/03/24	14/04/24
10	Entretien et réparation des installations de plomberie	BFC 6145	1	4 000	CP	R P	DT	07/03/24	NA	NA	NA	10/03/24	17/03/24	24/03/24	NA	31/03/24	14/04/24
11	Autres entretiens et maintenances	BFC 6146	1	7 000	CP	P R	DT	07/03/24	NA	NA	NA	10/03/24	17/03/24	24/03/24	NA	31/03/24	14/04/24
12	Outil de gestion du Budget	BFC 2121	1	8 500	CP	R P	DRHM	07/03/24	NA	NA	NA	10/03/24	17/03/24	24/03/24	NA	31/03/24	14/04/24


h

~~SPMP~~
SPMP
Edu-co.

22	Video projecteur	BFC 2423	1	1 000	CP	P R	DRHM	07/03/24	NA	NA	10/03/24	17/03/24	24/03/24	31/03/24	14/04/24
23	Serveur de données	BFC 2423	1	9 000	CP	P R	DRHM	07/03/24	NA	NA	10/03/24	17/03/24	24/03/24	31/03/24	14/04/24
24	Câblage reseau local	BFC 2425	1	7 000	CP	P R	DRHM	07/03/24	NA	NA	10/03/24	17/03/24	24/03/24	31/03/24	14/04/24
25	Autres materiels informatiques	BFC 2426	1	9 900	CP	P R	DRHM	07/03/24	NA	NA	10/03/24	17/03/24	24/03/24	31/03/24	14/04/24
26	Acquisition des vehicules	BFC 2431	6	170 000	ACN	P R	SPMP	04/04/24	03/04/24	02/05/24	21/04/2024	21/05/24	11/06/24	18/07/24	17/08/24
27	Acquisition de video surveillance et teleaffichage	BFC 2441	1	533 000	ACI	P R	SPMP	04/04/24	03/04/24	02/05/24	21/04/2024	21/05/24	11/06/24	18/07/24	17/08/24

Autorité Contractante

Le Directeur Général de la SODIAC




Guy-Roger NELO

Date : 05 FEV 2024

Visa de la DGM

Le Directeur Général des Marchés Publics




Bienvenu Calyx BETIANGA

Date : 15 FEV 2024

Autorité Approbatrice

Le Ministre des Finances et du Budget



Hervé NDOBA


Date :

2024

SOCIETE DE DEVELOPEMENT DES INFRASTRUCTURES
AEROPORTUAIRES DE CENTRAFRIQUE

DIRECTION GENERALE
DIRECTION TECHNIQUE

N°/SODIAC/DG/DT/24



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité – Dignité – Travail

SPMT Educ.
6/13/24

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES DE CONSULTANT ANNEE 2024

PRESTATIONS ORGANISMES PRESIDENTS	Budget SODIAC 5000 6181	P	04/03/24	NA	12/03/24	19/03/24	22/03/24	NA	08/04/24	08/05/24	23/05/24	NA	30/05/24	17/06/24	01/07/24	03/07/24	22/07/24
			CP	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
PRESTATIONS BUDGET SODIAC 5000 6182	CP	P	04/03/24	NA	12/03/24	19/03/24	22/03/24	NA	08/04/24	08/05/24	23/05/24	NA	30/05/24	17/06/24	01/07/24	03/07/24	22/07/24
PRESTATIONS BUDGET SODIAC 12000 6183	CN/SFAC	P	04/03/24	11/03/24	12/03/24	19/03/24	22/03/24	05/04/24	08/04/24	08/05/24	23/05/24	29/05/24	31/05/24	14/06/24	28/06/24	04/07/24	19/07/24
PRESTATIONS BUDGET SODIAC 5000 6184	CP	P	04/03/24	NA	12/03/24	19/03/24	22/03/24	NA	08/04/24	08/05/24	23/05/24	NA	30/05/24	17/06/24	01/07/24	03/07/24	22/07/24

Int

Autorité contractante
Le Directeur Général de la SODIAC



Guy-Roger NELO

Date: 05 FEV 2024

Visa de la DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Callyx BETIANGA

Date: 15 FEV 2024

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget




Hervé NDOBA

Date:

Autorité Contractante

Le Directeur Général de la SODIAC



Guy-Roger NELO

Date : 05 FEV 2024

Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Callix BETIANGA

Date : 13 FEV 2024

Autorité Apprnatrice

Le Ministre des Finances et du Budget



Hervé NDOBA

Date :