

№ 015

04 Mars 2020

ANNEE : 2020

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DES FOURNITURES

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	Nbre de lots	Appel d'offres N°	Montant estimatif (CFA 000)	Méthode de passation	Prév Révisé	Service Responsable	LISTE DE SPECIFICATIONS			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ	
								Date de dépôt	Date de dépôt d'envoi	Date de dépôt	Date de dépôt	Date de dépôt	Date de dépôt	Date de dépôt	Date de dépôt	Date de dépôt	Date de signature	Date de livraison
Fournitures et petit entretien de bureau (Cabinet du Ministre, DIRCAB, CM, IC)	93.93.00.00.220000.6011	BFC		5 000	CP	P	DR / MADR	03/02/20	NA	NA	04/02/20	13/02/20	20/02/20	NA	27/02/20	12/03/20		
	93.93.00.00.220001.6011	BFC				R												
	93.93.00.00.250000.6011	BFC				R												
DR. DGEFSEA	93.93.00.00.280000.6011	BFC		5 000	CP	P	DR / MADR	03/02/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA	27/02/20	12/03/20		
	93.95.00.00.310001.6011	BFC				R												
	93.93.00.00.280002.6011	BFC		10 000	AON	P	SPMP	03/03/20	17/03/20	31/03/20	03/04/20	03/05/20	24/05/20	31/05/20	30/06/20	12/07/20		
DGA	93.93.00.00.310003.6011	BFC		1 500	CP	P	DR / MADR	03/07/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA	27/02/20	12/03/20		
	93.93.00.00.310004.6011	BFC		2 250	CP	P	DR / MADR	03/02/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA	27/02/20	12/03/20		
	93.93.00.00.320007.6011	BFC		1 000	CP	P	DR / MADR	03/02/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA	27/02/20	12/03/20		
DSE DAARD DSAH, DEP, DRY, DARMA, DR	93.93.00.00.320011.6011	BFC		8 000	CP	P	DR / MADR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA	05/03/20	19/03/20		
	93.93.00.00.320012.6011	BFC				R												
	93.93.00.00.320019.6011	BFC				R												
SPMP	93.93.00.00.360002.6011	BFC		1 250	CP	P	DR / MADR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA	05/03/20	19/03/20		
	93.93.00.00.440001.6011	BFC				R												
	93.93.00.00.440002.6011	BFC				R												
Fournitures et petit entretien de bureau (DR N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7)	93.93.00.00.440003.6011	BFC		10 500	AON	P	SPMP	10/02/20	24/02/20	09/03/20	12/03/20	11/04/20	02/05/20	09/05/20	08/06/20	08/07/20		
	93.93.00.00.440005.6011	BFC				R												
	93.93.00.00.440006.6011	BFC				R												
ACDA	93.93.14.00.510010.6011	BFC		5 000	CP	P	DR / MADR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA	05/03/20	19/03/20		
	93.93.14.00.520010.6011	BFC		5 000	CP	P	DR / MADR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA	05/03/20	19/03/20		
	93.93.31.00.530002.6011	BFC		2 000	CP	P	DR / MADR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA	05/03/20	19/03/20		
Fournitures et prestations de service pour édition, impression et distribution (DIRCAB)	93.93.00.34.220001.6091	BFC		2 500	CP	P	DR / MADR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA	12/03/20	11/04/20		
	93.93.00.00.310001.6091	BFC		1 500	CP	P	DR / MADR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA	12/03/20	11/04/20		
	93.93.27.01.360002.6091	BFC		1 000	CP	P	DR / MADR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA	12/03/20	11/04/20		
ACDA	93.93.00.45.510001.6091	BFC		2 000	CP	P	DR / MADR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA	12/03/20	11/04/20		
	93.93.00.00.220000.6012	BFC		1 500	CP	P	DR / MADR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA	12/03/20	11/04/20		

Fournitures informatiques (DIR/CAB)	93.93.00.00.220001.6012	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	17/03/20	NA	NA	20/02/20	27/03/20	05/03/20	12/03/20	NA	12/03/20	19/03/20	02/04/20
Installation et matériels des services informatiques (hors bureautique) DGEPESSA	93.93.00.00.310001.2427	BFC	5 000	CP	P	DR / MADR	24/02/20	NA	NA	27/02/20	05/03/20	12/03/20	NA	NA	19/03/20	02/04/20	
Fournitures informatiques CM	93.93.00.00.250000.6012	BFC	1 500	CP	P	DR / MADR	24/02/20	NA	NA	27/02/20	05/03/20	12/03/20	NA	NA	19/03/20	02/04/20	
Fournitures informatiques DR	93.93.00.00.280000.6012	BFC	2 000	CP	P	DR / MADR	24/02/20	NA	NA	27/02/20	05/03/20	12/03/20	NA	NA	19/03/20	02/04/20	
Fournitures informatiques SSEC	93.93.00.00.280002.6012	BFC	5 000	CP	P	DR / MADR	24/02/20	NA	NA	27/02/20	05/03/20	12/03/20	NA	NA	19/03/20	02/04/20	
Fournitures informatiques DPE	93.93.00.00.320010.6012	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	02/03/20	NA	NA	05/03/20	12/03/20	19/03/20	NA	NA	26/03/20	09/04/20	
Fournitures informatiques DGEPESSA	93.93.00.00.310001.6012	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	02/03/20	NA	NA	05/03/20	12/03/20	19/03/20	NA	NA	26/03/20	09/04/20	
Fournitures informatiques DGA	93.93.00.00.310003.6012	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	02/03/20	NA	NA	05/03/20	12/03/20	19/03/20	NA	NA	26/03/20	09/04/20	
Fournitures informatiques DGSJAR	93.93.00.00.310004.6012	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	02/03/20	NA	NA	05/03/20	12/03/20	19/03/20	NA	NA	26/03/20	09/04/20	
Fournitures informatiques DSDNJC	93.93.00.00.320007.6012	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	02/03/20	NA	NA	05/03/20	12/03/20	19/03/20	NA	NA	26/03/20	09/04/20	
Fournitures informatiques DSE	93.93.00.00.320011.6012	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	02/03/20	NA	NA	05/03/20	12/03/20	19/03/20	NA	NA	26/03/20	09/04/20	
Fournitures informatiques DAADR	93.93.00.00.320012.6012	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	09/03/20	NA	NA	12/03/20	19/03/20	26/03/20	NA	NA	02/04/20	16/04/20	
DSAN	93.93.00.00.320013.6012	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	09/03/20	NA	NA	12/03/20	19/03/20	26/03/20	NA	NA	02/04/20	16/04/20	
Fournitures informatiques DPEIE	93.93.00.00.320016.6012	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	09/03/20	NA	NA	12/03/20	19/03/20	26/03/20	NA	NA	02/04/20	16/04/20	
Fournitures informatiques CDDR	93.93.00.00.530002.6012	BFC	1 500	CP	P	DR / MADR	09/03/20	NA	NA	12/03/20	19/03/20	26/03/20	NA	NA	02/04/20	16/04/20	
Matériels de bureau (DSE)	93.93.00.00.320011.2412	BFC	1 500	CP	P	DR / MADR	09/03/20	NA	NA	12/03/20	19/03/20	26/03/20	NA	NA	02/04/20	16/04/20	
Matériels de bureau (DAADR)	93.93.00.00.320012.2412	BFC	1 500	CP	P	DR / MADR	16/03/20	NA	NA	19/03/20	26/03/20	02/04/20	NA	NA	09/04/20	23/04/20	
Matériels de bureau (DPEIE)	93.93.00.00.320016.2412	BFC	1 500	CP	P	DR / MADR	16/03/20	NA	NA	19/03/20	26/03/20	02/04/20	NA	NA	09/04/20	23/04/20	
Matériels de bureau (DPV)	93.93.00.00.320017.2412	BFC	1 500	CP	P	DR / MADR	16/03/20	NA	NA	19/03/20	26/03/20	02/04/20	NA	NA	09/04/20	23/04/20	
Matériels de bureau (DARMA)	93.93.00.00.320018.2412	BFC	1 500	CP	P	DR / MADR	16/03/20	NA	NA	19/03/20	26/03/20	02/04/20	NA	NA	09/04/20	23/04/20	
Matériels de bureau (DIR)	93.93.00.00.320019.2412	BFC	2 000	CP	P	DR / MADR	16/03/20	NA	NA	19/03/20	26/03/20	02/04/20	NA	NA	09/04/20	23/04/20	
Adair de matériels ou consommations informatiques (DGEPESSA)	93.93.21.02.310001.6081	BFC	10 000	AON	R	SPMP	16/03/20	30/03/20	13/04/20	16/04/20	16/05/20	06/06/20	13/06/20	NA	13/07/20	12/08/20	
Adair de matériels ou consommations informatiques (CTDR)	93.93.00.00.530002.6081	BFC	4 000	CP	P	DR / MADR	23/03/20	NA	NA	26/03/20	02/04/20	09/04/20	NA	NA	16/04/20	30/04/20	
Adair de petits matériels et outillages spécifiques à la fonction (DGA)	93.93.00.00.310003.6071	BFC	1 500	CP	P	DR / MADR	23/03/20	NA	NA	26/03/20	02/04/20	09/04/20	NA	NA	16/04/20	30/04/20	
Adair de petits matériels et outillages spécifiques à la fonction (DGSJAR)	93.93.00.00.310004.6071	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	23/03/20	NA	NA	26/03/20	02/04/20	09/04/20	NA	NA	16/04/20	30/04/20	
Adair de petits matériels et outillages spécifiques à la fonction (DKA)	93.93.14.00.520001.6071	BFC	9 500	CP	P	DR / MADR	23/03/20	NA	NA	26/03/20	02/04/20	09/04/20	NA	NA	16/04/20	30/04/20	
Adair de petits matériels spécifiques à la fonction (CTDR)	93.93.31.00.530002.6064	BFC	15 000	AON	R	SPM	23/03/20	06/04/20	20/04/20	23/04/20	23/05/20	13/06/20	20/06/20	NA	20/07/20	19/08/20	
Adair de petits matériels spécifiques à la fonction (CTDR)	93.93.31.00.530002.6064	BFC	8 000	CP	P	DR / MADR	23/03/20	NA	NA	26/03/20	02/04/20	09/04/20	NA	NA	16/04/20	30/04/20	
Entretien des terrains et espaces verts (ACDA)	93.93.00.00.510010.6137	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	23/03/20	NA	NA	26/03/20	02/04/20	09/04/20	NA	NA	16/04/20	30/04/20	
Entretien des terrains et espaces verts (CTDR)	93.93.00.00.530002.6137	BFC	1 000	CP	P	DR / MADR	30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	NA	23/04/20	07/05/20	

218

3

M

Véhicules à deux roues DGSIAF	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20
Véhicules à deux roues DGSIAF	BEC	7 000	CP	P	DR / MADR	30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20
Véhicules à deux roues DGSIAF	BEC	1 500	CP	P	DR / MADR	30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20
Entretien et réparation des véhicules et engins (DR1)	BEC	1 000	CP	P	DR / MADR	30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20
Entretien et réparation des véhicules et engins (DR2)	BEC	1 000	CP	P	DR / MADR	30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20
Entretien et réparation des véhicules et engins (DR3)	BEC	1 000	CP	P	DR / MADR	30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20
Entretien et réparation des véhicules et engins (DR4)	BEC	1 000	CP	P	DR / MADR	30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20
Entretien et réparation des véhicules et engins (DR5)	BEC	1 000	CP	P	DR / MADR	30/03/20	NA	NA	02/04/20	09/04/20	16/04/20	NA	23/04/20
Entretien et réparation des véhicules et engins (ACDA)	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	06/04/20	NA	NA	09/04/20	16/04/20	23/04/20	NA	30/04/20
Véhicules à deux roues (Cabinet du Ministre)	BEC	1 500	CP	P	DR / MADR	06/04/20	NA	NA	09/04/20	16/04/20	23/04/20	NA	30/04/20
Véhicules à deux roues (Cabinet du Ministre)	BEC	4 500	CP	P	DR / MADR	06/04/20	NA	NA	09/04/20	16/04/20	23/04/20	NA	30/04/20
Véhicules à deux roues (Cabinet du Ministre)	BEC	6 000	CP	P	DR / MADR	06/04/20	NA	NA	09/04/20	16/04/20	23/04/20	NA	30/04/20
Véhicules à deux roues DGSIAF	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	13/04/20	NA	NA	16/04/20	23/04/20	30/04/20	NA	07/05/20
Véhicules à deux roues DGA	BEC	5 000	CP	P	DR / MADR	13/04/20	NA	NA	16/04/20	23/04/20	30/04/20	NA	07/05/20
Véhicules à deux roues DGA	BEC	5 000	CP	P	DR / MADR	13/04/20	NA	NA	16/04/20	23/04/20	30/04/20	NA	07/05/20
Véhicules à deux roues DGSIAF	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	13/04/20	NA	NA	16/04/20	23/04/20	30/04/20	NA	07/05/20
Véhicules à deux roues DSDNTIC	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	13/04/20	NA	NA	16/04/20	23/04/20	30/04/20	NA	07/05/20
Véhicules à deux roues DEF	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	13/04/20	NA	NA	16/04/20	23/04/20	30/04/20	NA	07/05/20
Véhicules à deux roues DSS	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	20/04/20	NA	NA	23/04/20	30/04/20	07/05/20	NA	14/05/20
Véhicules à deux roues DAADR	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	20/04/20	NA	NA	23/04/20	30/04/20	07/05/20	NA	14/05/20
Véhicules à deux roues DEFIE	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	20/04/20	NA	NA	23/04/20	30/04/20	07/05/20	NA	14/05/20
Véhicules à deux roues DPV	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	20/04/20	NA	NA	23/04/20	30/04/20	07/05/20	NA	14/05/20
Véhicules à deux roues DARMA	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	20/04/20	NA	NA	23/04/20	30/04/20	07/05/20	NA	14/05/20
Véhicules à deux roues DIR	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	20/04/20	NA	NA	23/04/20	30/04/20	07/05/20	NA	14/05/20
Véhicules à deux roues DR4	BEC	3 000	CP	P	DR / MADR	20/04/20	NA	NA	23/04/20	30/04/20	07/05/20	NA	14/05/20
Véhicules à deux roues ACDA	BEC	1 000	ADON	P	SPM	27/04/20	11/05/20	23/05/20	28/05/20	27/06/20	18/07/20	25/07/20	24/08/20
Véhicules à deux roues ICRA	BEC	3 000	CP	P	DR / MADR	27/04/20	NA	NA	30/04/20	07/05/20	14/05/20	NA	21/05/20
Véhicules à deux roues CIDR	BEC	10 000	ADON	P	DR / MADR	27/04/20	11/05/20	23/05/20	28/05/20	27/06/20	18/07/20	25/07/20	24/08/20
Mobilier de bureau (Cabinet du Ministre)	BEC	1 750	CP	P	DR / MADR	27/04/20	NA	NA	30/04/20	07/05/20	14/05/20	NA	21/05/20
Mobilier de bureau (DGA)	BEC	3 000	CP	P	DR / MADR	27/04/20	NA	NA	30/04/20	07/05/20	14/05/20	NA	21/05/20
Mobilier de bureau (DGSIAF)	BEC	2 000	CP	P	DR / MADR	27/04/20	NA	NA	30/04/20	07/05/20	14/05/20	NA	21/05/20
Mobilier de bureau (DGSIAF)	BEC	2 500	CP	P	DR / MADR	27/04/20	NA	NA	30/04/20	07/05/20	14/05/20	NA	21/05/20

598

4

8

44

Mobilier de bureau (DSE)	93.93.00.00.32001.2411	2000	CP	P	DR / MADR	04/05/20	NA	NA	07/05/20	14/05/20	21/05/20	08/08/20	07/09/20	18/06/20
Mobilier de bureau (DAADR)	93.93.00.00.32001.2411	2000	CP	P	DR / MADR	04/05/20	NA	NA	07/05/20	14/05/20	21/05/20	08/08/20	07/09/20	18/06/20
Mobilier de bureau (DEPIE)	93.93.00.00.32001.62411	2000	CP	P	DR / MADR	04/05/20	NA	NA	07/05/20	14/05/20	21/05/20	08/08/20	07/09/20	18/06/20
Mobilier de bureau (PPV)	93.93.00.00.32001.72411	2000	CP	P	DR / MADR	04/05/20	NA	NA	07/05/20	14/05/20	21/05/20	08/08/20	07/09/20	18/06/20
Mobilier de bureau (DARMA)	93.93.00.00.32001.82411	2000	CP	P	DR / MADR	04/05/20	NA	NA	07/05/20	14/05/20	21/05/20	08/08/20	07/09/20	18/06/20
Mobilier de bureau (DIR)	93.93.00.00.32001.92411	2000	CP	P	DR / MADR	04/05/20	NA	NA	07/05/20	14/05/20	21/05/20	08/08/20	07/09/20	18/06/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.43.31000.2341	5000	CP	P	DR / MADR	04/05/20	18/05/20	01/06/20	04/06/20	04/07/20	25/07/20	01/08/20	31/08/20	30/09/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.43.31000.2341	25000	AON	R	SPM									
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.43.31000.2341	5000	CP	P	DR / MADR	11/05/20	NA	NA	14/05/20	21/05/20	28/05/20	NA	04/06/20	18/06/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.43.31000.2341	10000	AON	R	SPM									
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.43.31000.2341	2000	CP	P	DR / MADR	11/05/20	NA	NA	14/05/20	21/05/20	28/05/20	NA	04/06/20	18/06/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.43.31000.2341	47000	AON	R	SPM									
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.51001.02341	55000	AON	P	SPM	11/05/20	25/05/20	08/06/20	11/06/20	11/07/20	01/08/20	08/08/20	08/08/20	22/09/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12341	10000	AON	R	SPM	18/05/20	01/06/20	15/06/20	18/06/20	18/07/20	08/08/20	15/08/20	15/08/20	29/08/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12341	10000	AON	R	SPM	18/05/20	01/06/20	15/06/20	18/06/20	18/07/20	08/08/20	15/08/20	15/08/20	29/08/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12341	10000	AON	R	SPM	18/05/20	01/06/20	15/06/20	18/06/20	18/07/20	08/08/20	15/08/20	15/08/20	29/08/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12341	10000	AON	R	SPM	18/05/20	01/06/20	15/06/20	18/06/20	18/07/20	08/08/20	15/08/20	15/08/20	29/08/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12341	11000	AON	R	SPM	18/05/20	01/06/20	15/06/20	18/06/20	18/07/20	08/08/20	15/08/20	15/08/20	29/08/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12341	25000	AON	R	SPM	25/05/20	08/06/20	25/06/20	25/06/20	25/07/20	15/08/20	22/08/20	22/08/20	05/09/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12341	21000	AON	R	SPM	25/05/20	08/06/20	22/06/20	25/06/20	25/07/20	15/08/20	22/08/20	22/08/20	05/09/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12341	8000	CP	P	DR / MADR	25/05/20	NA	NA	28/05/20	04/06/20	11/06/20	NA	18/06/20	02/07/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.51001.02441	48000	AON	P	SPM	25/05/20	08/06/20	22/06/20	28/05/20	27/06/20	18/07/20	25/07/20	01/08/20	15/08/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.51001.02441	25000	AON	P	SPM	25/05/20	08/06/20	22/06/20	28/05/20	27/06/20	18/07/20	25/07/20	01/08/20	15/08/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12441	12390	AON	P	SPM	25/05/20	08/06/20	22/06/20	25/06/20	25/07/20	15/08/20	22/08/20	21/09/20	21/10/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12441	10000	AON	P	SPM	28/05/20	11/06/20	25/06/20	28/06/20	28/07/20	18/08/20	25/08/20	24/09/20	24/10/20
Acquisitions, installations et rénovation des équipements de bureau (DCA)	93.93.00.00.52000.12441	11500	AON	P	SPM	28/05/20	11/06/20	25/06/20	28/06/20	28/07/20	18/08/20	25/08/20	24/09/20	24/10/20

088


4

1


8

Matières de Machines agricoles (OGA)	BEC	3 000	CP	P		DR / MADR	28/05/20	NA	NA	31/05/20	07/06/20	14/06/20	NA	21/06/20	05/07/20
				R	P										
Mobilier de Bureau DGSAR	BEC	2 500	CP	R	P	DR / MADR	28/05/20	NA	NA	31/05/20	07/06/20	14/06/20	NA	21/06/20	05/07/20
Mobilier de Bureau DAAD	BEC	2 000	CP	R	P	DR / MADR	28/05/20	NA	NA	31/05/20	07/06/20	14/06/20	NA	21/06/20	05/07/20
Mobilier de Bureau DEPIE	BEC	2 000	CP	R	P	DR / MADR	28/05/20	NA	NA	31/05/20	07/06/20	14/06/20	NA	21/06/20	05/07/20
Mobilier de Bureau DARMA	BEC	2 000	CP	R	P	DR / MADR	28/05/20	NA	NA	31/05/20	07/06/20	14/06/20	NA	21/06/20	05/07/20
Mobilier de Bureau CTDR	BEC	4 000	CP	R	P	DR / MADR	28/05/20	NA	NA	31/05/20	07/06/20	14/06/20	NA	21/06/20	05/07/20


Autorité Contractante
 Le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural
 Honorable FELZOURE
 Date: 28.01



Autorité Générale des Finances et du Budget
 Directeur Général
 M. A. DGMP
 Date: 31 JAN 2020



Autorité Approbatrice
 Le Ministre des Finances et du Budget
 LE MINISTRE
 B P 912 BANGUI
 M. DONDRA
 Date: 03 MARS 2020



Ne 019

04 MARS 2020



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBR DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Méthode de Passation	LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
						Prévu	Réalise	Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi	Date de	Date de Publication	Date de Ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Réception provisoire	Date de Réception définitive
Préparation de la Journée Mondiale de l'Alimentation (JMA (Cabinet))	93.93.00.18.220000.2321			400 000	AOI	P	R	SPMP	05/02/20	19/02/20	04/03/20	07/03/20	21/04/20	12/05/20	19/05/20		18/05/20	15/09/20	
DEP: Projet de Développement rural dans les poles de développement de Sibut, Sonori, et les zones périphériques de Bangui	93.93.21.22.220000.2114			450 000	AOI	P	R	SPMP	20/02/20	05/03/20	19/03/20	23/02/20	08/04/20	29/04/20	06/05/20		29/05/20	27/08/20	
Construction, Renovation, Gros entretien de bâtiment à usage de bureau (DEP)	93.93.00.00.32001.0.2331			10 000	CP	P	R	DR / MADR	03/02/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA		27/02/20	12/04/20	
Renovation, Gros entretien de bâtiment à usage de bureau (DSB)	93.93.00.00.32001.1.2331			4 000	CP	P	R	DR / MADR	03/02/20	NA	NA	06/02/20	13/02/20	20/02/20	NA		27/02/20	12/04/20	
Renovation, Gros entretien de bâtiment à usage de bureau (Direction Régionale N°4)	93.93.00.00.440004.2331			3 000	CP	P	R	DR / MADR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	19/04/20	
Renovation, Gros entretien de bâtiment à usage de bureau (ACDA)	93.93.00.00.51001.0.2331			23 000	CP	P	R	DR / MADR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	19/04/20	
Renovation, Gros entretien de bâtiment à usage de bureau (CKRA)	93.93.00.21.320001.2331			10 000	CP	P	R	DR / MADR	10/02/20	NA	NA	13/02/20	20/02/20	27/02/20	NA		05/03/20	19/04/20	
Renovation, Gros entretien de bâtiment à usage de bureau (CTDR)	93.93.00.00.530003.2331			77 000	AON	P	R	SPMP	13/02/20	27/02/20	12/03/20	15/03/20	14/04/20	05/05/20	12/05/20		11/06/20	09/09/20	

Le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural

Visa DGMP

Le Ministre des Finances et du Budget



Honoré FEIZOURE
Date

Alain Modeste KONDJU
Date

Henri Marie DONDRA
Date

31 JAN 2020

03 MARS 2020

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

DIRECTION DE CABINET

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE CONSULTATIONS

ANNEE : 2020

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail


DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMATIF (F CFA 000)	Appel d'offres N°	METHODE DE P. MARCHÉ	PREVU REALISE	TERMS DE REFERENCE		DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET		DEMANDE DE PROPOSITIONS		EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCIERE (F)				PROJET DE CONTRAT NEGOCIE		EXECUTION DU CONTRAT				
						DE LA DGM	DE LA DGM	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
Autres Etudes (Cabinet)	BEC	93.93.00.73.220000.2189	10.000	CN	P	20/02/20	27/02/20	28/02/20	06/03/20	09/03/20	23/03/20	26/03/20	27/03/20	11/04/20	18/04/20	20/04/20	08/05/20	22/05/20	29/05/20	05/06/20	12/06/20	19/06/20
					R																	
Elaboration des cahiers des charges réglementaires ou (OSMNT/C)	BEC	93.93.32.06.320007.2124	10.000	CN	P	20/02/20	27/02/20	28/02/20	06/03/20	09/03/20	23/03/20	26/03/20	27/03/20	11/04/20	18/04/20	20/04/20	08/05/20	22/05/20	29/05/20	05/06/20	12/06/20	19/06/20
					R																	
Etudes agricoles (DEP)	BEC	93.93.00.00.320010.2141	5000	SFOC	P	20/02/20	27/02/20	28/02/20	06/03/20	09/03/20	23/03/20	26/03/20	27/03/20	11/04/20	18/04/20	20/04/20	08/05/20	22/05/20	29/05/20	05/06/20	12/06/20	19/06/20
					R																	
Terminis d'exploitation agricole (ICRA)	BEC	93.93.00.00.520001.2241	10000	CN	P	20/02/20	27/02/20	28/02/20	06/03/20	09/03/20	23/03/20	26/03/20	27/03/20	11/04/20	18/04/20	20/04/20	08/05/20	22/05/20	29/05/20	05/06/20	12/06/20	19/06/20
					R																	
Promotions (ICRA)	BEC	93.93.00.00.520001.2241	18000	CN	P	20/02/20	27/02/20	28/02/20	06/03/20	09/03/20	23/03/20	26/03/20	27/03/20	11/04/20	18/04/20	20/04/20	08/05/20	22/05/20	29/05/20	05/06/20	12/06/20	19/06/20
					R																	

Autorité Contractante
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural




Honoré FEIZOURE
Date: 23.01.2020

Visa DGMP



Alain Modeste KONDJI
Date: 13 JAN 2020

Autorité Apprôbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget



Henri Marie DONDRA
Date: 03 MARS 2020