

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION GÉNÉRALE DES MARCHÉS PUBLICS

DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA FORMATION,
DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES

SERVICE DE LA LEGISLATION, DU CONTRÔLE
DES PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION
DES MARCHÉS PUBLICS



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité - Dignité - Travail

Bangui, le

19 FEV 2021

N° 0003/2021/MFB/DIRCAB/DGMP/DLFAD/SLCPPPP.-

SOIT-TRANSMIS

A


MONSIEUR LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

-BANGUI-

Honneur vous transmettre « pour approbation » les Plans Prévisionnels de Passation de Marchés des Prestations Intellectuelles, des Fournitures et Services Courants, du **MINISTÈRE EN CHARGE DU DESARMEMENT, DEMOBILISATION, REINTEGRATION ET RAPATRIEMENT** au titre de l'exercice budgétaire 2021.

Le Directeur Général des Marchés Publics

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET
CABINET 19 FEV 2021
ARRIVEE LE
SOUS LE N-.....



Bienvenu Callyx BETIANGA



Ministère en Charge du Développement, Démobilisation,
Réinsertion et Rapatriement

Direction de Cabinet *MS*



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

Direction de la Réglementation et du Suivi des Marchés Publics

N° /MCDRR/DIRCAB/DRSMP-21

ANNEE 2021

N° 013
19 MARS 2021

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	DONNEES DE BASE				SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
		NBRE DE Lots	Appel d'offres	Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode de Passation	Précis	Service responsable	Date de dépôt	Date de départ à l'acte	Date de l'avis D'APP	Date de l'avis D'AO	Date d'ouverture des plis	Date de l'avis de adjudication	Date de l'avis D'APP	Montant du	Date de Signature	Date de l'insertion				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (Cabinet)	BRC	1		1 000	CP	R	DR	25/02/2021	NA	NA	28/02/2021	07/03/2021	14/03/2021	NA		21/03/2021	04/04/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (De Cab)	BRC	1		1 000	CP	R	DR	25/02/2021	NA	NA	28/02/2021	07/03/2021	14/03/2021	NA		21/03/2021	04/04/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (Cas du Ministre Délégué)	BRC	1		1 000	CP	R	DR	25/02/2021	NA	NA	28/02/2021	07/03/2021	14/03/2021	NA		21/03/2021	04/04/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (CM)	BRC	1		1 500	CP	R	DR	25/02/2021	NA	NA	28/02/2021	07/03/2021	14/03/2021	NA		21/03/2021	28/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (C)	BRC	1		1 000	CP	R	DR	25/02/2021	NA	NA	28/02/2021	07/03/2021	14/03/2021	NA		21/03/2021	28/03/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DGA)	BRC	1		1 250	CP	R	DR	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	NA		24/03/2021	07/04/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DGO)	BRC	1		1 250	CP	R	DR	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	NA		24/03/2021	07/04/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DAO)	BRC	1		1 000	CP	R	DR	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	NA		24/03/2021	07/04/2021				
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DO)	BRC	1		1 000	CP	R	DR	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	NA		24/03/2021	07/04/2021				

MS

NA
L

VISA
SPMP
E NUCIT


VISA
SPMP
EDUC

Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DCGV)	BFC	22.21.00.00.330003.6011	1	1 000	CP	P	DR	28/02/2021	NA	NA	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	NA	24/03/2021	07/04/2021
	BFC	22.21.00.00.330004.6011	1	1 000	CP	R	DR	02/03/2021	NA	NA	03/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	NA	26/03/2021	09/04/2021
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DAF)	BFC	22.21.00.00.330005.6011	1	1 000	CP	P	DR	02/03/2021	NA	NA	03/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	NA	26/03/2021	09/04/2021
	BFC	22.21.00.00.330006.6011	1	1 000	CP	R	DR	02/03/2021	NA	NA	03/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	NA	26/03/2021	09/04/2021
Fourniture et Petit Entretien de Bureau (DR)	BFC	22.21.00.00.330002.6011	1	1 000	CP	P	DR	02/03/2021	NA	NA	03/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	NA	26/03/2021	09/04/2021
	BFC	22.21.00.00.330003.6011	1	3 500	CP	R	DR	02/03/2021	NA	NA	03/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	NA	26/03/2021	09/04/2021
Fournitures Informatiques Canada	BFC	22.21.00.00.220000.6012	1	1 000	CP	P	DR	02/03/2021	NA	NA	03/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	NA	26/03/2021	09/04/2021
	BFC	22.21.00.00.220001.6012	1	1 000	CP	R	DR	02/03/2021	NA	NA	03/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	NA	26/03/2021	09/04/2021
Fournitures Informatiques (Ministre Délégué)	BFC	22.21.00.00.330001.6012	1	1 000	CP	P	DR	03/03/2021	NA	NA	08/03/2021	15/03/2021	22/03/2021	NA	29/03/2021	12/04/2021
	BFC	22.21.00.00.310001.6012	1	1 000	CP	R	DR	03/03/2021	NA	NA	08/03/2021	15/03/2021	22/03/2021	NA	29/03/2021	12/04/2021
Fournitures Informatiques (DCO)	BFC	22.21.00.00.310002.6012	1	1 000	CP	P	DR	03/03/2021	NA	NA	08/03/2021	15/03/2021	22/03/2021	NA	29/03/2021	12/04/2021
	BFC	22.21.00.00.330002.6012	1	1 000	CP	R	DR	03/03/2021	NA	NA	08/03/2021	15/03/2021	22/03/2021	NA	29/03/2021	12/04/2021
Fournitures Informatiques (DR)	BFC	22.21.00.00.330000.6137	1	750	CP	P	DR	10/03/2021	NA	NA	13/03/2021	20/03/2021	27/03/2021	NA	03/04/2021	17/04/2021
	BFC	22.21.00.00.330000.6137	1	750	CP	R	DR	10/03/2021	NA	NA	13/03/2021	20/03/2021	27/03/2021	NA	03/04/2021	17/04/2021


Handwritten signature

Handwritten initials


maintenances et Autres Equipements Techniques (Ministre délégué)	22.21.00.00.230001.6139	1	1 000	CP	DR		10/03/2021	NA	NA	13/03/2021	20/03/2021	27/03/2021	NA	03/04/2021	17/04/2021
					R	P									
Rournitures et Prestation de Services pour Edition, Impression et distribution (D/S)	BFC	1	725	DC	R	DR									
	22.21.00.00.390004.6091	1			R										




 Le Ministre Délégué auprès du Ministre en Charge
 du Département Démocratisation,
 Réhabilitation et Repatriement
 KOUSSOU KOUSSOU KOUNGOUNDOU
 Date: 17 FEB 2021



 Directeur Général des Marchés Publics
 Bienvenu GILIX BETANGA
 Date: 19 FEB 2021



 Le Ministre des Finances et du Budget
 Henri Marie DONDRA
 Date: 03 MARS 2021



Ministère en Charge du Désarmement, Démobilisation,
Réintégration et Repatriement

Direction de Cabinet

N° 21/MCDDRR/DIRCAB/DRSMP-

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

Année : 2021

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE CONSULTANT

DESCRIPTION	MONTANT ESTIMÉ (F CFA 000)	AFFECTATION DE LA MARCHE	TYPE DE MARCHÉ	TRANSITION DES MARCHES		SIGNATURES DE MANIPULATION DIVERSES		SIGNATURES DE PROPOSITIONS		EVALUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE		PROFIT DE CONTRAT NEGOCIÉ		AFFECTATION DU CONTRAT					
				DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP	DATE DE LA DDMAP		
Etudes Préalables à la construction des Bâtiments (Cabinets)	7 500	CP/SFQC	R	25/02/21	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	21/03/21	28/03/21	04/04/21	11/04/21	18/04/21	25/04/21	NA	02/05/21	NA	09/05/21	23/05/21
Etudes Préalables à la construction des Bâtiments (Dir Cab)	2 000	CP/SFQC	R	25/02/21	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	21/03/21	28/03/21	04/04/21	11/04/21	18/04/21	25/04/21	NA	02/05/21	NA	09/05/21	23/05/21
Etudes Préalables à la construction des Bâtiments (Dir Cab)	11 500	CN/SFQC	R	25/02/21	NA	28/02/21	07/03/21	14/03/21	21/03/21	28/03/21	04/04/21	11/04/21	18/04/21	25/04/21	NA	02/05/21	NA	09/05/21	23/05/21

Adjointe Contractante
Le Ministre Délégué en charge des Affaires
du Ministère en charge du
DPS

Cl Achille Ismael KOAGOU KOUMBOGNONOU
Date :

17 FEV 2021

Adjointe Contractante
Le Directeur Général des Marchés Publics
Date :
Bielvenou Calyx BETANGA

19 FEV 2021

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES FINANCIERES
8 P 912 BANGUI
Date :
Muriel Marie DONDRA

03 MARS 2021

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget

VISO-
SPM
EBOUCHA

VISO-
SPM
EBOUCHA