



Visé  
SP  
EUC  
202

Visé  
SP  
EUC

008

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
Unité - Dignité - Travail  
\*\*\*\*\*



SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES  
AEROPORTUAIRES DE CENTRAFRIQUE  
\*\*\*\*\*  
DIRECTION GENERALE DE LA SODIAC  
\*\*\*\*\*

Année : 2021

SERVICE D'ETUDES ET PROJETS  
N° 03/21/SODIAC/DG/SEP

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT		NBR DE DOFFRES		MONTANT ESTIMATIF (F.CFA 000)		METHODE DE PASSATION		PREVU		LISTE ET SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ		
			Lot	No.								Service responsable	Date de depot	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison	
Fournitures de Bureau	BFC	605500	1		9 900	CP	P	R			DT/DFC	01/03/21	NA	NA	04/03/21	11/03/21	18/03/21	NA		25/03/21	08/04/21		
	BFC	605400	1		4 000	CP	P	R			DT/DFC	01/03/21	NA	NA	04/03/21	11/03/21	18/03/21	NA		25/03/21	08/04/21		
Produits d'Entretien	BFC	605830	1		9 900	CP	P	R			DT/DFC	01/03/21	NA	NA	04/03/21	11/03/21	18/03/21	NA		25/03/21	08/04/21		
	BFC	605610	1		4 000	CP	P	R			DT/DFC	01/03/21	NA	NA	04/03/21	11/03/21	18/03/21	NA		25/03/21	08/04/21		
Entretien et réparations des biens immobiliers	BFC	62410	1		9 000	CP	P	R			DT/DFC	01/03/21	NA	NA	04/03/21	11/03/21	18/03/21	NA		25/03/21	08/04/21		
	BFC	61420	2		9 900	CP	P	R			DT/DFC	01/03/21	NA	NA	04/03/21	11/03/21	18/03/21	NA		25/03/21	08/04/21		
Maintenance	BFC	61430	1		9500	CP	P	R			DT/DFC	01/03/21	NA	NA	04/03/21	11/03/21	18/03/21	NA		25/03/21	08/04/21		
	BFC	62480	1		8 000	CP	P	R			SFC/SEP	01/03/21	NA	NA	04/03/21	11/03/21	18/03/21	NA		25/03/21	08/04/21		
Autres matériels et fournitures	BFC	605810	1		9 900	CP	P	R			SFC/SEP	09/03/21	NA	NA	12/03/21	19/03/21	26/03/21	NA		25/03/21	08/04/21		
	BFC	245100	1		160 000	AON	P	R			SPMP	09/03/21	25/03/21	06/04/21	09/04/21	09/05/21	30/05/21	06/06/21		06/07/21	04/09/21		
Mobiliers de bureau	BFC	244100	1		9 900	CP	P	R			DT/DFC	09/03/21	NA	NA	12/03/21	19/03/21	26/03/21	NA		07/01/00	21/01/00		
	BFC	244800	1		9 900	CP	P	R			DT/DFC	09/03/21	NA	NA	12/03/21	19/03/21	26/03/21	NA		25/03/21	08/04/21		
Matériels informatiques	BFC	244200	1		9 900	CP	P	R			DT/DFC	09/03/21	NA	NA	12/03/21	19/03/21	26/03/21	NA		02/04/21	16/04/21		
	BFC	604400	1		9 900	CP	P	R			DT/DFC	09/03/21	NA	NA	03/01/00	10/01/00	17/01/00	NA		02/04/21	16/04/21		
Acquisition et installation d'une caméra de	BFC	601200	1		9 900	CP	P	R			DT/DFC	09/03/21	NA	NA	03/01/00	10/01/00	17/01/00	NA		25/03/21	08/04/21		

bx


VISA  
SPIT  
DULH  
9021  
CSF

Autorité Contractante  
Le Directeur Général de la SODIAC



Souy Roger NELO  
Date :

Visa de la DGMP  
Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Gallyx BETIANGA  
Date 12 3 FEV 2021

Autorité Approbatrice  
Le Ministre des Finances et du Budget



Heint Marie DONDRA  
Date 03 MARS 2021



VISA  
SPIT